

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94КК/0021 от 01.07.2010г. Съгласно представения Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 250 000 лв. са изразходени 172 170,95 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини и оборудване.....	39 314,39 лв.
- материали, химикали, консумативи и образци.....	29 431,31 лв.
- доставка на информационни продукти.....	7 798,81 лв.
- командировки.....	18 507,61 лв.
- разходи за възнаграждение на членове на колектива.....	58 094,57 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта канцеларски, ПТТ и факс разходи,копирни услуги.....	1 281,56 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	242,70 лв.
	17 500,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 77 829,05 лв.

С Протокол №6/ 14.12.2010 г. на ПНЕК по природни науки, е прието с отлична оценка изпълнението на I етап от рецензентите проф.Николай Тончев и проф.Марин Господинов. ПНЕК предлага на ИС да продължи финансирането с максимално възможните средства. Отчетът е приет от ИС с Протокол №13/08.11.2010 г. и е разрешено финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 125 000 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДОО2-224/01.12.2010 г. е изменен чл. 4 от Договора, като с ал.1 е намален размера на предоставената сума от 500 000 лв. на 375 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 250 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 125 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 09.12.2010 г.

Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....	59 000 лв.
- командировки.....	16 000 лв.
- разходи за труд.....	37 500 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	2 500 лв.
- други разходи .....	1 250 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	8 750 лв.


В приложение №1 и №2, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Крайния срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №ТК01/0194 на тема : „Нови магнитни и магнитоелектрични материали за следващо поколение електронни елементи” е до месец юни 2012 г. Видно от дадените рецензии, са оценени: изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е отлична оценка за изпълнението на задачите по работната програма през I етап, без забележки и препоръки към научния колектив за изпълнението на проекта на II етап.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователския проект.

### 3. Договор №ДОО2-241/18.12.2008 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ТК01/0124/12.06.2008г.от Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН, проектно предложение за научно техническо изследване №ТК01/0124 на тема: „Синтез и изследване на нови типове наноструктури и наноматериали”.

Целта на проекта е да се предложи ново биотехнологично решение на важен проблем – продукцията на нов микробиаелен СА ензим СОД с добър добив за използване в медицината, козметиката и фармацевтичната промишленост, да се получат нови знания за биоразнообразието и биотехнологичния потенциал на антарктическите гъби. Се намери ново приложение на СА СОД. В тази цел се включва:



-да се изолират и идентифицират психрофилни и психротрофни филаментозни гъби от проби, събрани от българската експедиция на о-в Ливингстън, Антарктика;

-да се селектира нов високо активен шам-продуцент на СА СОД от филаментозните гъби, адаптиран към ниски температури. Ще бъде използван и големия потенциал на Микологичните колекции на Партньор 1 и Партньор 8.

-да се разработи ефективна технология за получаване на СА СОД от антарктически фунгален шам.

-да се получи пречистен ензимен препарат с висока СОД активност при температура от 0 до 10°C, която позволява да се използва при съхранение и манипулации с човешки сперматозоиди за ин витро оплождане.

-да се проучат биохимичните и генетични механизми на СОД адаптацията към ниски температури

-да се намери ефективно приложение на новия ензим.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 90т. и 89т., или средната оценка е 89,5 т. Оценката от НЕК е 80 т. Общата окончателна оценка на проекта е 84,75т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.3 от Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008 г. на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, проекта е одобрен за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29,ал.2 от ЗННИ, управителят проф. Герджиков е подписал договор №ДО02-241/18.12.2008 г. с Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН гр.София, представляван от Петко Витанов-директор. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- 18 месеца за I етап, а за II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати Фонда предоставя средства в размер на 480 000 лв. Съгласно чл.4,ал.5 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:


- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1или 240 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 192 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 48 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 240 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 77 700 лв.
- командировки..... 27 500 лв.
- разходи за труд..... 84 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 10 000 лв.
- други разходи..... 24 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 16 800 лв.

Техническият и финансов отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94НН/0027 от 28.06.2010г. Съгласно представения Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 240 000 лв. са изразходвани 177 983,01 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини, консумативи ..... 64 185,05 лв.
- командировки..... 15 078,36 лв.
- разходи за труд..... 62 293,35 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 11 390,25 лв.
- други разходи..... 906,00 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 16 800,00 лв.



Отчетени са неизразходвани средства в размер на 62 016,99 лв. С Протокол №6/14.10.2010 г. на ПНЕК по природни науки е прието оценяването на I етап от доц. Ирина Стамболова и доц. Цецо Душкин с отлична оценка. Отчетът е одобрен от ИС с Протокол №13 от проведено заседание на 08.11.2010 г. и е разрешено финансирането на II етап в размер на 120 000 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДО02-241/08.12.2010 г. е изменен чл.4 от договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 480 000 лв. на 360 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 240 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 120 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 11.12.2010г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 21 600 лв.
- командировки..... 19 500 лв.
- разходи за труд..... 42 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 22 000 лв.
- други разходи ..... 6 500 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 8 400 лв.

В приложение №1 и №2, неразделна част от договора, са отразени целите на проекта очаквания резултат от изпълнението му. Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94НН/0027 от 28.06.2010г. в рамките на 18 месечния срок от подписването на Договора.

Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №ТК01/0124 на тема : „Синтез и изследване на нови типове наноструктури и наноматериали” е до месец юни 2012 г. Видно от дадените рецензии, изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране са оценени с отлична оценка. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за предстоящото изпълнение на II етап от проекта. Доц. Цецо Душкин е направил забележка относно броя на участниците за изпълнението на проекта, както и изводът, че редица от статиите са олекотени от сериозна научна стойност.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователския проект.

#### 4. Договор №ДО02-311/19.12.2008 г.


С писма вх.№ТК01/0076/16.06.2008 г. и вх. №ТК01/0004/15.07.2008 г. са постъпили проектни предложения за научно техническо изследване с два модула от Институт по металознание при БАН, както следва:

- ТК01/0076 на тема: „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене”
- ТК01/0004 на тема: „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи”

Проектните предложения са подадени от Институт по металознание „Акад.А.Балевски” гр.София. Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проектите е извършена въз основа на рецензии, както следва:

- на проект №ТК01/0076- с 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 84т. и 86т., или средната оценка е 85 т. Оценката на ВНЕК е 81 т. Общата окончателна оценка е 83 т., при праг не по-нисък от 83 т.

- на проект №ТК01/0004- с 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 53 т. и 63 т., или средната оценка е 56,5т. Оценката от ВНЕК е 66 т. Общата оценка е 61,25 т.. при праг, приет от ИС за одобряване на финансирането, не по-нисък от 83 т.



Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.3 по Протокол №35/09.12.2008 г. на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, ИС одобрява проектите за финансиране. В протокола не са изложени мотивите, поради които е одобрен за финансиране проект №ТК01/0004 на тема : „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи“, който не отговаря на условията съгласно утвърдената от ИС методика, получил 61,25 т. при определен минимум 60 точки и при наличие на проекти оценени с много по-високи окончателни оценки.

От представените документи не става ясно какво е общото между двете теми „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене“ и „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи“ и основанието същите да са обединени в общ проект. В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Герджиков е подписал договор №ДО02-311/19.12.2008 г. с Институт по металознание „Акад.А.Балевски“ гр.София, представляван от Стефан Борисов Воденичаров – директор гл.счетоводител Цветанка Димитрова Цветкова. Ръководители на проектите са: за модул 1 – ст.н.с. Валентин Манолов и за модул 2 – Стефан Борисов Воденичаров. Предмет на договора е финансиране на общ проект, състоящ се от два модула:

- ТК01/0076 на тема : „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене“
- ТК01/0004 на тема : „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи“

Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- I етап-18 месеца, а за изпълнение на II етап-18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране.

От представените документи за Модул 1 - ТК01/0076 на тема : „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене“ се установи:

За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 280 000 лв. Целта на проекта е: да се изследва влиянието на нов тип модификатори, съдържащи наночастици – наномодификатори (НМ) върху процесите на кристализация, формиране на структурата и подобряване свойствата на лети метални сплави и детайли. Изследванията са насочени към сплави, избрани на базата на главните потребности на фирмите, участници в проекта: алуминиева бутална сплав, алуминиева сплав за протекторни аноди, стомана и сив чугун. Съгласно чл.4,ал.5 от договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:


- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1 или сума от 140 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1, или сумата от 112 000
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 28 000 лв.

За изпълнението на I етап н са договорени и преведени по банков път 140 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....	34 306 лв.
- командировки.....	23 614 лв.
- разходи за труд.....	42 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	16 680 лв.
- други разходи.....	14 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	9 400 лв.

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап на Модул 1 са представени на ПНЕК с писмо вх.№090601/0002 от 16.09.2010г. Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 140 000 лв. са изразходвани 56 205,26 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....
- командировки.....
- разходи за труд.....



- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 6 373,14 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 9 800,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 83 794,74 лв. Изпълнението на I етап е оценено въз основа на 2 бр. рецензии от акад. Ячко Иванов с обобщена оценка 18,1 т. и от проф. Венцеслав Цветанов Тошков – с 19,4. Общото изпълнение е с много добра оценка. За горното е съставен протокол от 11.11.2010 г. на ПНЕК.

С Анекс №1 изх.№ ДОО2-311/07.12.2010 г. е изменен чл.4 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 280 000 лв. на 210 000 лв.

Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 140 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 70 000 лв. Отчета е приет от ИС с Протокол №14/26.11.2010 г. и е разрешено финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 70 000 лв. Средствата са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 17.12.2010 г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи, както следва:

- апаратура е специализирано оборудване..... 17 000 лв.
- материали, химикали и консумативи..... 3 000 лв.
- командировки..... 8 150 лв.
- разходи за труд..... 21 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 8 100 лв.
- привличане на утвърдени учени за краткосрочен престой..... 6 850 лв.
- други разходи..... 1 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 4 900 лв.

Видно от дадените рецензии от акад. Ячко Иванов и проф. Венцеслав Цветанов Тошков изпълнението на всички пакети по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране са оценени с много добра оценка. Дадени са препоръки към научния колектив- авторите на оригиналните решения да помислят за тяхното патентоване и да се разработят програми, които да включват определени резултати от изследването в учебния процес при обучение на студенти, магистрати и докторанти. Основание за тази оценка са получените голям обем резултати, техния иновативен и интердисциплинарен характер, както и участието на млади учени. Резултатите от изследванията са публикувани и докладвани на национален и международни форуми.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователските проекти.


По представените документи за Модул 2 - ТК01/0004 на тема : „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи” се установи:

За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати и цели, Фонда предоставя средства в размер на 600 000 лв. Целта на проекта не е конкретизирана в подаденото проектно предложение. Съгласно чл.4,ал.5 от договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1 или сумата 300 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1,съответно сумата от 240 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 60 000 лв.

Към договора е приложен Финансов план за целия период на изпълнение,съгласно който сумата от 600 000 лв. е предназначена за:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 49 000 лв.
- командировки..... 45 000 лв.
- разходи за труд..... 398 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 6 000 лв.
- други разходи..... 60 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 2 000 лв.



Към договора не е приложен Финансов план само за I етап на Модул 2. В изпълнение разпоредбите на чл.35 от ПФНИ, с Протокол №35 от 09.12.2008 г. ИС е определил максималния размер на възнагражденията на членовете на научните колективи -до 35% от финансирането на проекта.

Решението на ИС е взето в съответствие с правомощията, дадени на с чл.12, т.9 от ПФНИ. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.2, т.1 от ПФНИ /изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008 г./ на членовете на научния колектив, спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер до 35 на сто от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени.

Видно от представения финансов план, неразделна част от договора, проф.Анастас Герджиков, в качеството си на управител на Фонд „Научни изследвания” е договорил финансиране на разходи за възнаграждения на научния колектив в размер на 398 000 лв. за изпълнение на проекта, които представляват 66,33% от общата стойност на проекта.

Предвид решението на ИС на Фонда за финансиране на проекта на общата стойност 600 000 лв., полагащите се разходи за трудови възнаграждения са 210 000 лв., или са договорени в повече от допустимите със 188 000 лв.

С договарянето на разходи за възнаграждения, по-високи от допустимите е допуснато нарушение на 35, ал.2, т. 1 от ПФНИ /изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008 г./, във връзка с 29, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗНИИ., отговорност за което следва да носи проф.Анастас Герджиков - управител на Фонда по време на извършване на нарушението.

**За горното нарушение се състави АУАН № 11010574/09.04.2012 г. срещу проф. Анастас Герджиков, сключил договора за финансиране на проекта.**

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№090601/0001 от 06.07.2010 г. Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства за I етап в размер на 300 000 лв., са изразходвани 263 299,64 лв., както следва:


- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....	41 377,34 лв.
- командировки.....	23 368,68 лв.
- разходи за труд.....	153 250,00 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	7 050.66 лв.
- други разходи.....	17 252,96 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	21 000,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 36 700,36 лв. Съгласно чл.8, ал.3, т.2 от договора, изпълнителят се задължава да изразходва целево и законосъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора. Изпълнителят не може да отклонява средства за изпълнението на други задачи, освен с изрично писмено съгласие на възложителя.

Съгласно чл.8, ал.3, т.7 от договора, изпълнителят възстановява допуснатите разходи в несъответствие с ал.3, т.2, т.е. нецелесъобразно и незаконосъобразно изразходвани.

Видно от предоставения финансов отчет по изпълнението на I етап от Модул 2, за труд са отчетени общо 153 250 лв., в т.ч. за възнаграждение на колектива са изплатени 128 250 лв. по граждански договори и са преведени с платежно нареждане на Академията на МВР – 25 000 лв. по споразумение..

Към договора за финансиране е приложено Споразумение за сътрудничество от 18.12.2008 г. между Института по металознание „Акад. А.Балевски” - БАН, представлявано от чл.кор.Стефан Борисов Воденичаров и Академията на МВР, представлявана от проф.Румен Илиев Марков – ректор. Целта на сътрудничеството е: съвместно изготвяне и изпълнение на научноизследователски проект на тема: „Изграждане на център за антитерористични интелигентни системи” по проект №ТКО1/0004, с възложител Фонд „Научни изследвания”. От средствата за финансиране на проекта, предоставени от Фонда в размер на 600 000 лв., за периода на неговото изпълнение, водещата организация /Институт по металознание/ осигурява на Партньора /Академията на МВР/ 50 000 лв. за колектив с ръководител доц.Георги Коев Ботев. Към отчета не са приложени разходооправдателни документи за сумата от 25 000 лв., от които да е видно за какво са изразходвани предоставените средства.



По време на инспекцията бяха представени следните документи, във връзка с преведените на Академията на МВР средства в размер на 25 000 лв.

- Писмо изх.№2471/07.03.2012 г., съгласно което Академията на МВР предоставя на Института по металознание, документи доказващи получаването на трансферираната сума и нейното осчетоводяване по ЕБК.

- Писмо изх.№349/09.03.2012 г., съгласно което Института представя на Фонда цитираните по-горе документи.

От предоставените на финансовите инспектори документи е видно, че предоставените на Академията на МВР средства са отразени като собствени приходи, без да е посочен начинът на разходването им. Не се представиха документи, доказващи по безспорен начин, че преведената сума от 25 000 лв. е изразходвана във връзка с изпълнението на проект №ТК01/0004 на тема : „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи”.

**Средствата в размер на 25 000 лв. са изразходвани нецелево и на основание чл.30, ал.2 от ЗНИИ във връзка с чл.8, ал.3, т.2 и т.7, от договора следва да се възстановят от ФНИ от базовата организация Института по металознание.**

**Сумата в размер на 25000 лв. следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.**

ПНЕК по технически науки в състав: проф. д-н Борис Гергов Белниколовски; Акад. Ячко Иванов; проф. д-н Георги Андреев Ненов; проф. д-н Димитър Каменски; проф. д-н Тихомир Таков; Ст. н. с. Йордан Марински; проф. Господин Колев Господинов; бл. кор. Минчо Хаджийски и проф. Христо Кабакчиев, е приела Финансовия отчет от изпълнението на първия етап на проекта, в който са включени нецелево изразходвани средства в нарушение на чл.8, ал.3, т.2 и т.7 от договора във връзка с чл.30, ал.2 от ЗНИИ.

**За горното нарушение не се състави АУАН срещу ПНЕК, тъй като е същият е колективен орган на управление, а административнонаказателната отговорност е персонална.**

**ИС на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.**


Изпълнението на I етап е оценено от акад. Ячко Иванов и проф. Йорданка Иванова с отлична оценка, видно от протокол от 28.10.2010 г. на ПНЕК по технически науки. Отчетът е приет с Протокол №14 от проведено заседание на ИС на 26.11.2010 г., с който е разрешено финансирането за изпълнението на II етап в размер на 150 000 лв.

С Анекс №1 изх.№ Д002-311/07.12.2010 г. е изменен чл.4 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 600 000 лв. на 450 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 300 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 150 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 17.12.2010г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, за изпълнението на II етап са необходими средства както следва:

- материали, химикали и консумативи и образци .....	18 000 лв.
- доставка на информационни продукти.....	2 300 лв.
- командировки.....	27 000 лв.
- разходи за труд.....	88 200 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	3 000 лв.
- канцеларски, ППТ и факс разходи, копирни услуги.....	1 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	10 500 лв.

В изпълнение разпоредбите на чл.35 от ПФНИ, с Протокол №35 от 09.12.2008 г. ИС е определил максималния размер на възнагражденията на членовете на научните колективи - до 35% от финансирането на проекта.

Решението на ИС е взето в съответствие с правомощията, дадени на с чл.12, т.9 от ПФНИ. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.2, т.1 от ПФНИ /изм. ДВ, бр.107 от 16 Декември 2008г./ на членовете на научния колектив, спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер до 35 на сто от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;



Видно от представения финансов план, неразделна част от договора, проф.Емил Хорозов, в качеството си на управител на Фонд „Научни изследвания” е договорил финансиране на разходи за възнаграждения на научния колектив в размер на 88 200 лв. за изпълнение на II етап от проекта, които представляват 58,80% от общото финансиране на II етап от проекта.

Предвид решението на ИС на Фонда за финансиране на проекта на общата стойност 150 000 лв., полагащите се разходи за трудови възнаграждения са 52 500 лв., или са договорени в повече от допустимите с 35 700 лв.

С договарянето на по-големи от допустимите разходи, е допуснато нарушение на чл.35, ал.2, т.1 от ПФНИ, отговорност за което следва да носи чл.кор.проф.Емил Хорозов - управител на Фонда по време на извършване на нарушението.

**За горното нарушение се състави АУАН №11010678/18.04.2012 г. срещу чл.кор.проф. Емил Хорозов, сключил договора за финансиране на проекта.**

Към 10.03.2012 г., са преведени общо 450 000 лв. за изпълнение на I и II етап от проекта. По Финансов отчет, за изпълнението на I етап са отчетени възнаграждения в размер на 153 250 лв., а по Финансовия план за изпълнение на II етап са предвидени още 88 200 лв. или общо 241 250 лв. Полагащите се средства са 35% върху сумата от 450 000 лв., или 157 500лв.

Предвид ограничението за размера на възнагражденията за членовете на колектива - до 35%, одобреното финансиране следва да се редуцира – да се намали от 450 000 лв. на 366 250 лв.

Предоставеното финансиране в размер на 83 750 лв., в нарушение на чл. 35, ал.2, т.1 от ПФНИ, във връзка с чл. 29, ал.1 и ал. 2 и решението на ИС следва на основание чл. 30, ал.2 от ЗННИ, във връзка с чл.8, ал. 3 ,т.7 от договора да се възстанови на Фонд „Научни изследвания”.

ИС на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.

Сумата в размер на 83750 лв. следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.


В приложение №1 и №2, неразделна част от договора, са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението на двата модула. Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№090601/0002 от 16.09.2010г.

Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователските проекти №ТК01/0076 на тема: „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене” и ТК01/0004 на тема: „Изграждане за център за антитерористични интелигентни системи” е до месец юни 2012 г.

Видно от рецензиите на акад. Ячко Иванов и проф. Йорданка Иванова, е дадена отлична оценка на изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и по разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за предстоящото изпълнение на II етап. От дадените рецензии не става ясно какви резултати са постигнати.

Съгласно рецензията на акад. Ячко Иванов, резултатите от изпълнението на работната програма са на база проучването на чуждестранен опит и обобщен такъв от наши организации. Акцентувано е най вече на издадени сборници, проведени семинари и конференции. В рецензията на проф.Йорданка Иванова е отразено впечатлението ѝ по отношение добрата работа, извършена по обобщение на резултатите от експерти от НАТО и ЕС и изводи за приложение на тяхната практика в България. Становището по изпълнението е от два реда: „...работата по петте поставени задачи за изпълнение на I етап са завършени и са представени съответните резултати.”

Що се касае за оценката на Финансовия отчет, дадена от рецензиите, предвид гореописаните факти, същата дава основание да се счита за некоректна. Представеният Финансов отчет не отговаря на изискванията за отчитане на предоставеното бюджетно финансиране по договора.





Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователските проекти.

#### 5. Договор №ДО02-102/23.04.2009г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ТК01/0435/16.06.2008 г. от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проектно предложение за научно техническо изследване №ТК01/0435 на тема: „Изследване на автоматизирани трансформации на приложения за създаване на интелигентна среда за софтуерни разработки“. Целта на проекта е:

- създаване на концептуални модели, техники, подходи и алгоритми за акумулиране и анализ;

- високата научна и преподавателска квалификация на екипа предлагащ проекта е да бъде създадена благоприятна среда за обучение, развитие и утвърждаване на докторанти и млади научни работници.

- развитието на взаимната обвързаност между индустрия и образователни и научни институции - в лицето на представителите на фирма Мусала Софт, ФМИ, СУ и БАН.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012г., в изпълнение разпоредбите на чл.23,т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 82т. и 82т., или средната оценка е 82т. Оценката от ВНЕК е 80 т. Общата окончателна оценка на проекта е 81 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране не по-нисък от 83 т.


Въз основа на извършеното класиране от НЕК с т.3 по Протокол №35/09.12.2008 г. на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-102/23.04.2009 г. със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр.София, представляван от Иван Илчев Димитров – ректор. Договореният срока за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- I етап е със срок 18 месеца, а II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 480 000 лв. Съгласно чл.4, ал.5 от договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1или сума от 240 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 192 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 48 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 240 000 лв., както следва:

- |  |            |
|--|------------|
| - за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....          | 50 000 лв. |
| - командировки.....  | 30 000 лв. |
| - разходи за труд.....   | 84 000 лв. |
| - за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта | 35 200 лв. |
| - други разходи.....   | 24 000 лв. |
| - отчисления за базовата организация – 7%.....                     | 16 800 лв. |

С писмо вх.№ 94ДД/0034 от 14.07.2010 г. е поискано удължаване на срока за изпълнение на I етап. ИС удовлетворява искането, като удължава срока за изпълнение на I етап до 23.04.2011 г. С писмо вх.№100101/0001 от 07.04.2011 г. е поискано ново удължаване на срока за изпълнение на I етап. С Протокол №13/28.04.2011 г на ПНЕК по математика и информатика, комисията дава съгласие за удължаване срока за изпълнение на I етап до 23.07.2011 г. С Протокол №3 от 16.05.2011 г. ИС е дал съгласие за удължаването на срока за което, с писмо изх.№100101/0001 от 24.06.2011 г. е уведомен СУ „Св. Климент Охридски“



Към 28.02.2012 г. не е представен отчет за изпълнение на I етап от проект ТК01/0435 на тема: „Изследване на автоматизирани трансформации на приложения за създаване на интелигентна среда за софтуерни разработки“, който е следвало да се представи през месец юли 2011 г. Съгласно чл.8, ал.3, т.3 от договора, изпълнителят е длъжен да извърши научните изследвания в определения срок и да постигне научните резултати, посочени в научната програма по чл.1, ал.2 от договора. В чл.8, ал.3, т.5 е договорено възложителят да изготвя финансов отчет след приключване изпълнението на всеки отделен етап.

Съгласно чл.19, ал.2 от договора, при възникване на обстоятелства, непредвидени по договора, всяка от страните е длъжна своевременно да информира ответната страна. Промени в договора могат да бъдат направени само след писмено споразумение между страните. Изменението на сроковете по договора става с писмено споразумение между страните, след решение на ИС на Фонда. Съгласно чл.23, ал.3, т.1 от договора, възложителят може да развали договора с предизвестие при забава на предаване на отчетната документация – повече от 30 дни.

При забава на предаване на отчетна документация от страна на изпълнителя, за срока на забавата се дължи неустойка върху получената за съответния период сума в размер на законната лихва върху цялата сума за периода на забавата, но не повече от 5%.

Като не е предприела действия за прекратяване на договора, ПНЕК е нарушила разпоредбата на чл.24 от ПФНИ във връзка с чл.30, ал.1 от ЗНИИ и чл.23, ал.3, т.1 от договора. ПНЕК не е упражнила контрол относно изпълнението на договора в продължение на 6 месеца след изтичане на срока за представяне на финансовия отчет за изпълнение на I етап съгласно чл.21, ал.1 от ПФНИ.

**За нарушението на чл. 24 от ПФНИ, във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗНИИ не се съставиха АУАН на членовете на ПНЕК, колективен орган, съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН административнонаказателната отговорност е персонална.**

По време на инспекцията, с писмо вх.№94ДД/34 от 05.03.2012 г., ръководителя на екипа доц. Димитър Биров поиска удължаване на срока за изпълнение на I етап до 30.06.2012 г., в което се изтъкват и причините за не представянето на отчета за I етап, а именно: нарастване на административните ангажименти, в т.ч. командировки в чужбина. Доц. Д.Биров е на 6 месечна специализация в университет Карнеги Милън, Питсбърг.

С Протокол №3 от проведено заседание на 12.02.2012 г., ИС е взел решение за удължаване срока за изпълнение на I етап от проекта до 30.06.2012 г.

Приложение от №198 до № 255


### 3. По конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“ /DVU/.

Със заповедта за откриване на конкурсната процедура е определен проектобюджет на конкурса за 2008 г. в размер на 8 000 000 лв. По утвърдената Методика за организиране и провеждане на конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“/DVU/, е определен предварителен бюджет за 2008 г. - 3 080 000 лв. Максималният размер на финансиране на един проект е в размер на 600 000 лв. а минималният – 60 000 лв. Продължителността на проекта е 36 месеца. Целта на конкурса е да насърчи провеждането на научни изследвания с високо качество в държавните висши училища. С Методиката се определя срок от три месеца за оценяване на предложенията, на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии;
- Международна експертна оценка на научните предложения;
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. В т.3 Финансови условия от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- закупуване на апаратура, оборудване, консумативи;
- заплащане възнаграждение на колектива;



- краткосрочен научен обмен за млади учени;
- организиране на семинари и конференции за разпространение и популяризиране на резултатите от проекта;
- доставка на научна литература и софтуер;
- регистриране на патенти и друг тип интелектуална собственост;
- командировки в страната и чужбина;
- заплащане на външни организации за подпомагане изпълнението на проекта;
- други разходи в размер на 10% от общата стойност на проекта;
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта,

Тези разходи подлежат на прецизиране при подписването на договора. Определено е изпълнението да се извършва на два етапа, като I етап приключва 18 месеца след подписването на договора, а втория – в края на третата година. Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда и научните колективи и базовите им организации, с които се уреждат правата и задълженията на страните по реализацията на проектите. Те определят правата на авторство и собственост върху резултатите от научните средства както и върху придобитите основни средства. След подписване на договора за финансиране на проекта, Фонда следва да преведе авансово средства в размер на 50% от тригодишния бюджет на проекта. Второто плащане в размер на 40% се превежда след приемане на междинен научен и финансов отчет, като при незадоволителни или слаби резултати е възможно намаляване на финансирането или прекратяване на договора и частично или пълно възстановяване на средствата предоставени от Фонда. Останалите 10% се изплащат след окончателното одобрение на крайния научен и финансов отчет.

Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени за одобряване на ИС от управителя проф.Герджиков. С т.6 по Протокол №34 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 05.12.2008 г. на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането, което възлиза на 17 738 298 лв., в т.ч. за I етап – 8 866 649 лв.

Съгласно чл.35, ал.1 от ПФНИ, средствата за изпълнение на проекта се предоставят на изпълнителя по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на проекта.


С ал.2 са регламентирани размера на възнаграждението на членовете на научния колектив, а именно:

- до 20% от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив е включен поне един докторант;
- до 10% от годишната цена на проекта, когато в състава на научния колектив няма включен докторант.

В противоречие с чл.35, ал.2 от ПФНИ, ИС на свое заседание, проведено на 09.12.2008 г., с Протокол №35 е определил максимален размер на възнаграждението на научните колективи – до 35%.

На основание чл.29, ал.1 от ПФНИ, ИС е определил за финансиране проекти с окончателна оценка не по-ниска от 83 т., поради изчерпване на средствата по конкурса. Видно от представените приложения към протокола на ИС, са оценявани 189 проекта, от които само 41 са с обща оценка, не по-малка от 83 т. От тях са одобрени за финансиране 36 проекта и не са одобрени 5 проекта – DVU01/450 – с 86,50т.; DVU01/438 – с 85,00т.; DVU01/434 – с 84,25т.; DVU01/452 – с 84,25т. и DVU01/410 – с 83,75т. ИС е одобрил за финансиране 15 проекта, които не са получили обща оценка, равна или по-голяма от 83 т. при наличието на проекти оценени с по-висока оценка от тях. По-фрапиращи са следните проекти: DVU01/0016 – 73,25т.; DVU01/0154 – 70,75т.; DVU01/0188 – 74,25т.; DVU01/0200 – 78,00т.; DVU01/0160 – 77,50т.; DVU01/0026 – 78,25 т. и DVU01/0017 – 79,75т.

Във връзка с финансирането на тези проекти, са сключени 15 договора на обща стойност 4 660 000 лв., от които са преведени по банков път общо 3 416 250 лв., в т.ч. за изпълнение на I етап – 2 330 000 лв. и авансово за изпълнение на II етап – 1 086 250 лв. В протокола на ИС не са посочени мотивите и основанията, поради които са одобрени за финансиране проекти, получили такива ниски общи оценки, а не са одобрени проекти с по-високи общи оценки.



С горното ИС в състав: доц. Ваня Добрева-председател и членове: проф. Сабина Захаријева, чл.кор. Соломон Салтиел, доц. Лена Русенова, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф. Георги Стоянов и проф. Анастас Герджиков – управител, е нарушил разпоредбите на 29, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл.32 от ПФНИ, като е одобрил за финансиране проекти, които не отговарят на предварително оповестените условия за провеждане на конкурса. Проектите са оценени под минимално допустимите изисквания съгласно Протокол №35 праг за финансиране и в превишение на бюджета, визиран със заповедта на управителя.

**За установеното нарушение на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, във връзка с чл.32 от ПФНИ на леновете на ИС не се съставиха АУАН, тъй като решението на съвета е акт на колективен орган на управление, а административнонаказателната отговорност е лична, съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН.**

С т.7 от Протокола на ИС се възлага на управителя да извърши проверка за съвпадение на темите с вече одобрени за финансиране проекти и с проектни предложения от други конкурси на проекти №№: DVU01/0120 – 78,50т.; DVU01/0153 – 81,00т.; DVU01/0424 – 82,67т.; DVU01/0434 –84,25т.; DVU01/0438 –85,00т.; DVU01/450 –с 86,50т. и DVU01/452 –с 84,25т. След запознаване с доклада на управителя за извършена проверка за съвпадение на темите, с т.11 от Протокол №36 от заседанието на ИС, проведено на 12.12.2008 г. са взети следните решения:

- Одобрява за финансиране следните обекти: DVU01/0120.; DVU01/0153.; DVU01/0424 ;DVU01/450 и DVU01/452 ;
- Обединява в общ проект следните два проекта: DVU01/0438 и DOC01/105;
- Обединява в общ проект следните два проекта: DVU01/0438 и MU01/159

Взето е решение, финансирането да се предостави в рамките на конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” /DVU/. След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”/DVU/ са сключени 63 договора на обща стойност 21 168 298 лв.

При проверката на сключените договори се установи, че по представеното приложението на одобрените от ИС за финансиране проекти, с Протокол № 34 са одобрени 52 проекта, при сключени 63 договора за финансиране. Сключени са договори за финансиране на следните 6 проекта, получили общи оценки по-малки от 83 т., както следва: DVU01/0120 – 78,50т.; DVU01/0153 – 81,00т.; DVU01/0427 –76,00т.; DVU01/0449 –73,25т.; DVU01/0103 – 77,50т.; DVU01/0424 –82,67т.

Във връзка с подадено възражение вх.№94СС-2/29.01.2009 г. след проведено ново оценяване с Протокол №40 от проведеното заседание на 04.03.2009 г., ИС взема решение за финансиране на проект DVU01/0410 – с нова оценка от 83,75 т. за финансирането на който е сключен договор №ДО02-45/15.07.2009 г. на стойност 200 000 лв.


Във връзка с подадено възражение вх.№94ПП-3/29.01.2009 г. след назначаване на втора чуждестранна оценка, с Протокол №48 от проведеното заседание на 22.05.2009 г., ИС взема решение за финансиране на проект №DVU01/0103, за финансирането на който е сключен договор №ДО02-121/29.06.2009 г. на стойност 260 000 лв.

Във връзка с подадено възражение вх.№94ЧЧ-2/29.01.2009 г. след назначаване на втора чуждестранна оценка, с Протокол №48 от проведеното заседание на 22.05.2009г., ИС взема решение за финансиране на проект № DVU01/0427, за финансирането на който е сключен договор №ДО02-119/23.06.2009г. на стойност 360 000 лв.

Във връзка с подадено възражение и назначаване на втора чуждестранна оценка, с Протокол №44 от проведеното заседание на 13.07.2009 г., ИС взема решение за финансиране на проект DVU01/0449, за финансирането на който е сключен договор №ДО02-134/28.07.2009 г. на стойност 390 000 лв.

При извършената проверка на обединените проекти DVU01/0438 с DOC01/105 и DVU01/0434 с MU01/159 се установи, че са сключени следните договори:

- Договор №ДО02-204/17.12.2008 г. за финансиране само на проект DVU01/0438 на стойност 540 000 лв. Ръководителят на колектива по проект DVU01/0438 и координатора на



проекта DOC01/105 е едно и също лице-Илия Димитров Денев. Базовата организация и за два проекта е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

-Договор №ДО02-235/17.12.2008 г. е за финансиране само на проект DVU01/0434 на стойност 260 000 лв. Координаторът по проект MU01/159 -Марияна Христова Гозманова е и член на колектива към проект DVU01/0434.

От представените документи не става ясно на какво основание са сключени тези 2 договора и защо не са сключени договори за финансиране на другите два проекта DOC01/105 и MU01/159.

Срокът за изпълнение на проектите по договорите за финансиране е 36 месеца. Договорено е 50% авансово плащане по изпълнението на проектите в размер на 10 584 149лв., а са преведени по банков път 10 553 649 лв. Разликата от преведените в по-малко средства от 30 500 лв. се дължи на това, че по двата договора са преведени по-малко от определените 50% от договорените средства, съответно: по договор №ДО02-111/15.12.2008 г. по-малко с 30 000 лв. и по договор № ДО02-149/16.12.2008 г. по-малко с 500 лв.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От общо сключени 63 договора по конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”/DVU/, проведен през 2008 г. по-обстойно се провериха 4, а именно.

### 1. Договор №ДО02-116/15.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДВУ01/0160/16.06.2008г. от Университет за национално и световно стопанство гр.София, проектно предложение за научно техническо изследване DVU01/0160 на тема : „Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за Малки и средни предприятия”. Целта на проекта е: създаване на интелигентни системи (БИС) от технологии, приложения и бизнес практики за събиране, интегриране, анализ и представяне на бизнес знания и потенциални бизнес решения.


Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23,т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 78т. и 80т., или средната оценка е 79т. Оценката ВНЕК е 76 т. Общата окончателна оценка на проекта е 77,5 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.6 по Протокол № 34 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 05.12.2008г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29,ал.2 от ЗНИИ, управителят проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-116/15.12.2008 г. с Университет за национално и световно стопанство гр.София, представляван от Пламен Димитров Мишев – заместник ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа - I етап е със срок 18 месеца, а на II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 560 000 лв. Съгласно чл.5,ал.2 от договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1или сума от 280 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 224 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 56 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 280 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....
- командировки.....
- разходи за труд.....
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 1000 лв.



- организиране на семинари и конференции за разпространение на резултатите ..... 6 000 лв.
- други разходи..... 6 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 19 600 лв.

В изпълнение разпоредбите на чл.35 от ПФНИ, на заседание с Протокол №34 от 05.12.2008 г., ИС е определил максималния размер на възнагражденията на членовете на научните колективи- до 35% от финансирането на проекта.

Решението на ИС е взето в съответствие с правомощията, дадени на с чл.12, т.9 от ПФНИ. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.2, т.1 от ПФНИ /изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г./ на членовете на научния колектив, спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер до 35 на сто от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;

Видно от представения Финансов план за изпълнение на I етап от проекта, неразделна част от договора, проф.Анастас Герджиков, в качеството си на управител на Фонд „Научни изследвания” е договорил финансиране на разходи за възнаграждения на научния колектив в размер на 129 327 лв. за изпълнение на I етап от проекта, които представляват 46,19% от финансирането за I етап на проекта.

Предвид решението на ИС на Фонда за финансиране на I етап на проекта на общата стойност 280 000 лв., полагащите се разходи за трудови възнаграждения са 98 000 лв., или са договорени в повече от допустимите със 31 327 лв.

С горното е нарушена разпоредбата на 35, ал.2, т. 1 от ПФНИ във връзка с 29, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗНИИ., отговорност за което следва да носи проф.Анастас Герджиков – управител на Фонда по време на извършване на нарушението.

**За горното нарушение се състави АУАН № 11010575/09.04.2012 г. срещу проф.Анастас Герджиков, сключил договора за финансиране на проекта.**

Техническият и Финансовия отчет за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ВВ/0018 от 21.06.2010г. Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 280 000 лв. са изразходвани 254 006,18 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини и оборудване,..... 35 253,79 лв.
- командировки..... 24 765,33 лв.
- разходи за труд.....144 581,16 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 20 980,00 лв.
- организиране на семинари и конференции за разпространение на резултатите..... 4 000,00 лв.
- други разходи..... 4 825,90 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 19 600,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 25 993,82 лв.


Видно от представения отчет, за възнаграждения на научния колектив са изплатени 144 581,16 лв., при полагащи се 98 000 лв. или в повече с 46 581,16 лв., с колкото следва да се редуцира финансирането на проекта.

Предоставеното финансиране в размер на 46 581,16 лв., в нарушение на чл. 35, ал.2, т. 1 от ПФНИ, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗНИИ следва да се възстанови на Фонда.

ИС на Фонд „Научни изследвания” следва да предприеме действия за възстановяване на сумата от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.

Сумата в размер на 46581,16 лв. следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.

С Протокол №9/13.12.2010 г. на ПНЕК по математика и информатика е прието оценяването на I етап с незадоволителна оценка. С т.2 от Доклад от 13.12.2010г. до ИС на Фонда, Председателя на ПНЕК по математика и информатика доц. Николай Манев предлага да се прекрати финансирането за изпълнение на II етап от проекта и да се извърши финансов одит на изпълнението на I етап. Отчетът е одобрен от ИС с Протокол №16 от проведено заседание на 15.12.2010 г. и е прието предложението за спиране на финансирането. Съгласно



чл.8,ал.3,т.6 от договора, възложителят възстановява всички неизразходвани средства след приключване на договора.

На инспекцията не се представиха документи, доказващи предприети действия за възстановяване на неизразходваната част в размер на 25 993,82 лв. от преведеното финансиране за изпълнение на I етап, като се има предвид решението на ИС за прекратяване финансирането на проекта за II етап, поради незадоволителна оценка на ПНЕК. Горното се установи с Констативен протокол от 14.03.2012 г.

На основание чл. 9,ал.3,т.6 от Договора, във връзка с чл.30,ал.1 от ЗНИ сумата от 25 993.82 лв. – неизразходван остатък следва да се възстанови на Фонда.

По време на финансовата инспекция не се установиха предприети действия за прекратяване на договора с двустранен протокол/споразумение/ в изпълнение разпоредбите на чл.27 от договора, с което ПНЕК по математика и информатика не е изпълнила вменените и задължения с чл.24 от ПФНИ във връзка с чл.30,ал.1 от ЗНИ.

За горното нарушение не се съставиха АУАН на членовете на ПНЕК, тъй като е колективен орган на управление, а административнонаказателната отговорност е персонална.

По време на инспекцията, след проведена среща с ръководителя на екипа Валентин Стефанов Кесимов, се подписа Протокол Споразумение за прекратяване на договора и с платежно нареждане 27.03.2012 г. сумата 25 993,82 лв. се възстанови на Фонда.

Средствата в размер на 25 993,82 лв. следва да се възстановят от ФНИ на финансиращия орган.


С писмо изх.№94ВВ/0001 от 17.01.2011г. Университета за национално стопанство е уведомен за решението на ИС да прекрати финансирането на проекта по договора, поради незадоволителна оценка. В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Видно от дадените рецензии, е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е незадоволителна оценка за изпълнението на пакетите по работната програма през I етап и рецензентите предлагат да се прекрати финансирането на проекта. Основанието за тази оценка е, че в голяма част от отчета се „преоткриват” истини, утвърдени от световната и българската научна общност по информационни технологии.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

## 2. Договор №ДО02-156/16.12.2008 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДВУ01/0137/13.06.2008 г. от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”, проектно предложение за научно техническо изследване №DVU01/0137 на тема: „Тезаурус на българската топонимия- неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност”. Целта на проекта е:

- създаване на електронна база данни на топонимията от България и диаспората на основата на публикувани и непубликувани изследвания, съхранявани в архива на Центъра по българска ономастика във Великотърновския университет и сродните звена;
- уточняване на белите петна на топонимичната карта на България и организиране на до събирането на топонимията от неизследваните райони;
- създаване на висококвалифицирани млади кадри за изследователска работа чрез специализирана подготовка на докторантите, членовете на кръжока по ономастика и краеведите, които ще се включат в изпълнението на работната програма;
- интеграция и координация на изследователите и сродните научни институции.



- стимулиране на интереса към тази научна област чрез публикуване на разработените топонимични монографии, студии и статии, организиране на научни форуми за изява и пр.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждите рецензенти са съответно 77т. и 78т., или средната оценка е 77.5 т. Оценката от ВНЕК е 83 т. Общата окончателна оценка на проекта е 80,25 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83 т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.6 по Протокол № 34 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗННИ, управителят проф.Герджиков е сключил договор №ДО02-156/16.12.2008г. със Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново, представляван от Пламен Анатолиев Легкоступ – ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- I етап е със срок от 18 месеца, а II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 480 000 лв. Съгласно чл.5, ал.2 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1/ 480 000 лв./ или сума от 240 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 192 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 48 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 240 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 19 000 лв.
- командировки..... 59 500 лв.
- разходи за труд..... 60 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 60 700 лв.
- други разходи..... 24 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 16 800 лв.

Техническият и Финансовият отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ММ/0007 от 01.11.2010г. Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 240 000 лв. са изразходвани 192 916,65 лв., както следва:


- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 13 705,38 лв.
- в т.ч. ДМА..... 7 006,68 лв.
- командировки..... 39 195,60 лв.
- разходи за труд..... 58 270,99 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 62 117,12 лв.
- други разходи..... 2 827,56 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 16 800,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 47 083,35 лв.

С протокол от 08.12.2010 г. на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки е прието изпълнението на I етап от Е.Трайкова и проф.В.Найденова с отлична оценка.

С Анекс №1 изх.№ ДО02-156/15.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 480 000 лв. на 360 000 лв. Авансово са изплатени средства за изпълнение на I етап в размер на 240 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 120 000 лв.

С т.2 от Доклад от 01.08.2011 г. до ИС на Фонда, Председателя на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки доц.д-р Светла Ракшиева предлага да се одобри финансирането за изпълнение на II етап в размер на 120 000 лв. Отчетът е одобрен от ИС с





Протокол №5 от проведено заседание на 26.08.2011 г. и е разрешено изплащането на останалата част от договореното финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 120 000 лв. Средствата са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 17.12.2010г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 5 000 лв.
- командировки..... 6 000 лв.
- разходи за труд..... 40 600 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 60 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 8 400 лв.

В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. С писмо вх.№94ММ/0007 от 12.02.2010 г. е поискано удължаване на срока с 4 месеца. Искането е удовлетворено и с писмо изх. №94ММ/0007 от 18.03.2010 г. е уведомен ръководителя на екипа. Техническият и Финансовият отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ММ/0007 от 01.11.2010 г. в рамките на 22 месеца от подписването на договора. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №DVU01/0137 на тема : „Тезаурус на българската топонимия - неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност” е до месец април 2012 г.

С Протокол №8 от заседанието на ИС, проведено на 07.11.2011 г. ИС е взел решение за предоставяне на изпълнителите на допълнителни средства в размер на 120 000 лв. На основание горното решение, е подписан Анекс №2, изх.№ ДО02-156/21.11.2011 г., в т.1 от който Фонда предоставя на изпълнителите допълнителни средства в размер на 120 000 лв., а изпълнителите са длъжни да актуализират работната програма. Срокът за окончателно отчитане на резултатите от изпълнението по чл.4 от Договора е до месец декември 2012г.

Съгласно финансовия план, неразделна част от Анекс №2 предоставените средства са предназначени за покриване на следните разходи:

- доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 2 600 лв.
- командировки..... 9 000 лв.
- разходи за труд..... 42 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 58 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 8 400 лв.


Общо за изпълнение на II етап от проекта са предоставени 240 000 лв., от които по-значително перо са: командировки – 15 000 лв.; разходи за труд – 82 600 лв. и заплащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта – 118 000 лв.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователския проект.

### 3. Договор №ДО02-162/16.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДВУ01/0197/16.06.2008 г. от Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград, проектно предложение за научно техническо изследване №DVU01/0197 на тема: „Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия”. Целите на проекта са:

- използване на опита на университета Кьолн Германия, където е изграден подобен център, използван като прототип;
- консолидиране на интердисциплинарен колектив от изследователи на математици, информатици, физици, биохимици и биолози и фармаколози;
- разработване на нови подходи и алгоритми, отнасящи се към приложението на информационните технологии в областта на биологични обекти;



- провеждане на конкретни изследвания върху моделиране на структура и активност на протеините, лекарствено-рецепторните взаимодействия, предсказване на биологична активност при *in vitro* изследвания и др.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 78т. и 87т., или средната оценка е 86т. Оценката от ПНЕК е 80 т. Общата окончателна оценка на проекта е 83т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК с т.6 по Протокол № 34 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008г. ,на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-162/16.12.2008 г. с Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград, представляван от Иван Асенов Мирчев – ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- I етап е със срок 18 месеца, а II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 520 000 лв. Съгласно чл.5,ал.2 от договора Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1 или сума от 260 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 208 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 52 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 260 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 37 000 лв.
- командировки..... 50 000 лв.
- разходи за труд..... 83 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 5 000 лв.
- други разходи..... 50 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 35 000 лв.

Съгласно утвърдената Методика и сключения договор за финансиране на проекта се полагат отчисления за базовата организация в размер до 7%. Видно от приложения Финансов план, неразделна част от договора,за отчисления за базовата организация са договорени 35 000 лв., които представляват 13,46% спрямо отпуснатото финансиране на изпълнение на I етап от проекта. Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ПП/0028 от 30.06.2010г. Съгласно представения Финансов отчет, от предоставените от Фонд „Научни изследвания” средства в размер на 260 000 лв. са изразходвани 262 221,23 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 36 747,96 лв.
- в т.ч. ДМА..... 16 789,56 лв.
- командировки..... 55 437,96 лв.
- разходи за труд..... 82 995,79 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 5 000,00 лв.
- други разходи..... 47 039,52 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 35 000,00 лв.

Отчетен е преразход на средства в размер на 2 221,23 лв.

С Протокол №4 от 01.10.2010 г. на ПНЕК по биология и медицински науки е прието оценяването на I етап от проф.Дамянка Гетова и доц. д-р Балик Джамбазов с добра оценка. С Протокол №6/22.10.2010г., ПНЕК приема смяна на ръководителя на екипа като проф.Иван Мирчев се заменя с доц.Петър Миланов. С допълнителен доклад за оценяване на изпълнението на I етап от проекта, проф.Дамянка Гетова потвърждава първоначално дадената

добра оценка. ПНЕК е приела отчета на свое заседание с Протокол №7 от 12.11.2010 г. Отчета е приет от ИС с Протокол №14 от проведено заседание на 26.11.2010 г. и е разрешено да продължи изпълнението на проекта, като за II етап са одобрени 91 000 лв. в съответствие с получената оценка.

С Анекс №1 изх.№ Д002-162/01.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 520 000 лв. на 351 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 260 000 лв. и за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 91 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане на 09.12.2010г.

Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 10 000 лв.
- командировки..... 25 000 лв.
- разходи за труд..... 31 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 5 000 лв.
- други разходи ..... 20 000 лв.

В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект DVU01/0197 на тема : „Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия” е месец май 2012 г.


С Протокол № 9/10.12.2010г. на ПНЕК е преразгледана оценката на междинния отчет. Представеният допълнителен доклад от ръководителя на екипа не внася допълнителна информация, касаеща оценката и комисията потвърждава дадената добра оценка на междинния отчет. С писмо вх.№100104/0007 от 20.12.2010г., базовата организация Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград уведомява Фонда, че отчислената в повече сума за базовата организация от I етап е възстановена по сметката на договора.

Разликата между полагащите се отчисления за базовата организация и действително направените в размер на 10 430 лв./35000-24570/ следва да се отрази като преходен остатък по отчета за II етап. Видно от дадените рецензии е оценено изпълнението на всички пакети по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е добра оценка за изпълнението на пакетите по работната програма през I етап. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап. Основанието за тази оценка са: липса на конкретизация на резултатите от изследването; няма данни къде и кога са изнесени презентации; липсват документите за 12 от общо закупените 15 бр. компютри за лаборатория по биоинформатика; липсват заповеди за командировки или част от извършените пътувания в чужбина; закупени са антители на стойност 4 150 лв., с които не са извършени никакви изследвания; изплатени са хонорари за извършена научна работа на хора извън колектива; на студентите, участници в проекта не е заплатено възнаграждение; изплатени са 1 299,60 лв. за ъпгрейд на компютър, без да е ясно за каква дейност става дума, като се има предвид, че са закупени нови компютри на такава стойност.

Със заповед №924/03.05.2010 г. е възложено на проф. Ulrich Faigle да работи по проекта, а по-долу в същата заповед се нарежда да бъдат изплатени суми на Маурицио Бота. Същото се отнася и за заповед №967/11.05.2010г. Извърши с проверка на представените първични разходооправдателни документи, при която се установи:

С чл. 8, ал.3, т.5 от Договора, възложителят изготвя Финансов отчет на направените разходи, при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания”. Съгласно чл.8, ал.3, т.5, ”б” от Договора след приключване на всеки етап възложителят представя за всички закупени ДМА копие от фактура. За отчитане на всички командировки в страната и чужбина се представя копие от командировъчната заповед и всички разходни документи към тях.

• При проверка на предоставените документи, касаещи изразходваните средства за доставка на апаратура и оборудване и описа на документите се установи, че са представени копия от 4 бр.фактури на обща стойност 5 774,00 лв. за доставка на бр. преносими



компютри. Към описа на документите е приложен Договор от 27.05.2010 г. за доставка на компютърно оборудване-преносими компютри, сключен между Югозападен университет „Неофит Рилски“/ЮЗУ/ гр.Благоевград и „Алегро 2000“ ООД гр.София. Предмет на договора е доставка на 12 бр. преносими компютри с единична цена 1 386,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на доставката е 45 работни дни от подписване на договора, т.е. до 29.07.2010 г.

Съгласно чл.4, ал.2 от Договора, заплащането на стойността от 16 632 лв. без ДДС се извършва в срок от 10 работни дни от подписването на приемно-предавателен протокол за изпълнение на поръчката с платежно нареждане, срещу представена фактура оригинал.

Финансовият отчет е представен на 30.06.2010 г. във Фонд „Научни изследвания“. Към Финансов отчет по изпълнението на I етап от проект DVU01/0197 на тема: „Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия“, не е са приложени документи, приложено копие от фактура и платежно нареждане, доказващи извършен разход за доставка на 12 бр. преносими компютри. Приложеният договор поражда задължения за страните по него, но не доказва извършения разход. Същият не е доказан с разходооправдателни документи-копия от фатури, съгласно условията на договора.

С горното е нарушен чл.30, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл.8, ал.3, т.5, б. „б“ от договора и разхода подлежи за възстановяване в пълния му размер – 19 958,40 лв. с ДДС.

След проведена среща с ръководителя на проекта, на финансовите инспектори се представиха следните документи: Платежно нареждане от 08.07.2010 г.; Фактура №0000030613/ 25.06.2010 г. за доставка на 12 бр. компютри на обща стойност 19 958,40 лв. с ДДС; Приемно-предавателен протокол от 30.06.2010 г. и складова разписка за получените 12 бр. компютри от 05.07.2010г. Въз основа на горните документи инспекцията приема, че разхода е документално обоснован и извършен във връзка с изпълнение на проекта.

- Към финансовия отчет е приложено копие от фактура №0000001194/07.10.2009 г. на стойност 1 299,60 лв. Съгласно съдържанието на фактурата разхода е направен за „ъпгрейд на компютър“, без да става ясно какво е обновено и на кой компютър, като се има предвид, че стойността на нов компютър варира от 1 200 до 1 400 лв.

- Със Заповеди №№ 924/03.05.2010 г.; 967/11.05.2010г.;92/18.05.2010 г. и 1016/20.05.2010г. ректора на ЮЗУ гр.Благоевград проф.д-р Иван Мирчев е наредил на:

- проф.Улрих Фигле от Университета в Кьолн, член на екипа на проекта да работи в периода от 20.08.2010г. до 27.08.2010г., като за времето на престоя се заплащат на Маурицио Бота дневни и квартирни в размер на 720 евро и пътни 400 евро с левова равностойност общо 2 190,53 лв.;


- проф.Джорджо Макари от университета в Сиена, да работи по проекта през периода от 01.09.2010 до 30.09.2010г. За времето на престоя на Маурицеио Бота да се заплащат дневни и квартирни в размер на 1 900 евро и пътни 400 евро, с левова равностойност общо 4 498,41лв.

- Докторантът Маурицио Бота от университета в Сиена, да работи по проекта в периода от 20.09.2010г. до 30.09.2010г. За времето на престоя да му се заплащат дневни и квартирни в размер на 1 600 евро и пътни 400 евро, с левова равностойност общо 3 911,66 лв.

Към представените разходооправдателни документи липсват; документи доказващи платени квартирни пари; разходни касови ордери или платежни нареждания, които доказват изплащането на цитираните по- горе суми, както и на кого и кога са изплатени. Приложеният заповеди пораждат задължения за страните по него, но не доказват извършените разходи. Разходът не е доказан с разходооправдателен документ - копия от командировъчни заповеди и други документи, доказващи платени разходи, съгласно изискванията на договора.

ПНЕК по биология и медицински науки в състав: чл.кор. Владимир Овчаров, проф.Камен Цачев, проф.Румен Балански, проф.Елена Стефанова, проф.Дамянка Гетова, проф.Илия Банков, проф.Бойка Аначкова и проф.Диана Петкова, е приел финансовия отчет, съставен в нарушение на чл.8,ал.3,т.5, б. „в“ от договора.

За горното нарушение не се съставиха АУАН на членовете на ПНЕК тъй като същата е колективен орган, а административната отговорност е персонална.



Отчетените средства в нарушение на чл.30, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл.8,ал.3,т.5, б. „в“ от договора подлежат на възстановяване в пълния им размер – 10 600,60 лв.

По време на инспекцията след проведена среща с ръководителя на екипа Иван Асенов Мирчев на 04.04.2012 г. се сключи протокол споразумение за възстановяване на сумата 10 600,60 лв.

Сумата в размер на 10 600.60 лева следва да бъде възстановена от ФНИ на финансиращия орган.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

#### 4. Договор №ДО02-177/16.12.2008 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДВУ01/0016/13.06.2008 г. от Медицински университет - Факултет по дентална медицина гр.София, проектно предложение за научно техническо изследване DVU01/0016 на тема : „Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни комплекси“. Целта на проекта е: разработване на нов биоматериал за ФДТ, т. нар. фотосенсибилизатор, който е основан на събирателните свойства на фотоактивно тетрациклично багрило, като фталоцианин с тези на втори фотосенсибилизатор - фулерен, включени в липидни мембрани, като преносни системи за биологични клетки.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 86т. и 87т., или средната оценка е 86,5т. Оценката от ВНЕК е 60 т. Общата окончателна оценка на проекта е 73,25 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 83 т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.6 по Протокол № 34 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 29.11.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-177/16.12.2008 г. с Медицински университет - Факултет по дентална медицина гр.София, представляван от Ваньо Иванов Митев – ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа -I етап е със срок 18 месеца, а II етап-18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 480 000 лв.

Съгласно чл.5,ал.2 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:


- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1или сума от 240 000 лв.
- за изпълнение на II етап – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 192 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 48 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 240 000 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи .....177 000 лв.
- командировки..... 10 000 лв.
- разходи за труд..... 35 000 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 10 000 лв.
- други разходи..... 3 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 5 000 лв.

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94СС/0037 от 06.07.2010г. Съгласно Финансов отчет, предоставените от Фонда средства в размер на 240 000 лв. са изразходвани 227 806,82 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 178 088,23 лв.



- командировки.....	7 976,73 лв.
- разходи за труд.....	34 282,79 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	1 512,00 лв.
- други разходи.....	947,08 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	5 000,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 12 193,17 лв. С Протокол №3 от 16.09.2010 г. на ПНЕК по биология и медицински науки е прието оценяването на I етап от чл.кор. Владимир Овчаров и проф. Анастасия Пастирова с отлична оценка. С Доклад до ИС на Фонда, председателя на ПНЕК по биология и медицински науки чл.кор. Владимир Овчаров предлага да се одобри финансиране за изпълнение на II етап в размер на 120 000 лв. Отчетът е приет от ИС с Протокол №12 от проведено заседание на 20.10.2010 г. и е разрешено финансирането на II етап в размер на 120 000 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДОО2-177/13.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 480 000 лв. на 360 000 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 240 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 120 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 17.10.2010 г.

В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта очаквания резултат от изпълнението му. Крайния срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект DVU01/0016 на тема : „Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни комплекси” е месец юни 2012 г. Видно от дадените рецензии е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е отлична оценка за изпълнението на пакетите по работната програма през I етап. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за предстоящото изпълнение на II етап.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

Приложени от № 261 до № 309

#### 4. По конкурс „Центрове за върхови постижения”/CVP/.


Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях, при която се установи:

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, предварителния бюджет на конкурса за 2008 г. е в размер на 8 000 000 лв. По утвърдената от ИС Методика за организиране и провеждане на конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”/DVU/ предварителния бюджет за 2008 г. е 7 200 000 лв.

С Методиката е определен максимален размер на финансиране на един проект - 3 000 000 лв. и минимален – 1 000 000 лв. Продължителността на проекта е 36 месеца. Видно от Методиката, кандидатите осигуряват съфинансиране минимум 10% от стойността на проекта. Целта на конкурса е укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал(човешки ресурси и физическа инфраструктура), разширяване на възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на национални научни мрежи. В срок от три месеца се оценяват на предложенията, което се извършва на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии
- Международна експертна оценка на научните предложения
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

В Методиката е посочено, че в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. В т.3 „Финансови условия” от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:



- разходи за обновяване на съществуващо оборудване или доставка на ново, необходимо за научната работа на центъра;
- разходи за заплати на научния колектив;
- разходи за амортизационни отчисления при закупуване на ДМА;
- разходи по изграждане на научни мрежи с други европейски научни центрове и лаборатории, работещи в сходна тематика;
- разходи за привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой
- разходи научно обучение на млади специалисти;
- разходи за консумативи, материали, химикали и реактиви;
- разходи за организиране и/или участие в конференции, в размер на до 30% от стойността на проекта;
- разходи за достъп до уникални научни съоръжения у нас и в чужбина;
- разходи за изграждане база данни и информационни комплекси в рамките на центъра и касаещи съответната научна област;
- разходи за научна литература, софтуер и абонамент;
- разходи за разпространение на резултатите от проекта в размер на 5% от общата стойност на проекта;
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта,


Тези разходи подлежат на прецизиране при подписването на договора. Не се допускат разходи за ремонт на съществуващата апаратура. Резервни части могат да бъдат закупвани само ако са към основната доставка на оборудването. Доставката на апаратурата се извършва на основата на търг, при спазване условията на ЗОП и НВМОП, като при избора на доставчик задължително участва и представител на Фонд „Научни изследвания“.

Съгласно т.4 от Методиката за организиране и провеждане на конкурса, Фонда запазва правото си на собственост върху оборудването за периода до приключване на проекта. След приключване на изпълнението на проекта закупеното оборудване се прехвърля на базовата организация, където е разположено, чрез приемно предавателен протокол. Разходите за обучение се финансират 100%. За контрол на изпълнението на проекта се определя Управителен комитет, включващ представители на базовата организация на координатора на консорциума, Фонд „Научни изследвания“ и Министерството на образованието и науката. Изпълнението се извършва на два етапа, като I етап приключва след 18 месеца от подписването на договора, а втория – в края на третата година.

Решението за последващо финансиране се взема след положителна оценка на научния и финансов отчет на проекта, положително становище на Управителния комитет, които се представят в края на първия етап от изпълнението. Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда и научните колективи и базовите им организации.

Видно от Методиката, с договорите се уреждат правата и задълженията на страните по реализацията на проектите. Те определят правата на авторство и собственост върху резултатите от научните средства както и върху придобитите основни средства. След подписване на договора за финансиране на проекта, Фонда превежда аванс в размер на 50% от тригодишния бюджет на проекта. Второто плащане в размер на 40% се превежда след приемане на междинен научен и финансов отчет, като при незадоволителни или слаби резултати е възможно намаляване на финансирането или прекратяване на договора и частично или пълно възстановяване на средствата предоставени от Фонд „Научни изследвания“. Останалите 10% се изплащат след окончателното одобрение на крайния научен и финансов отчет.

Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, класираните от ВНЕК-38 проекта са представени от управителя проф. Анастас Герджиков, за одобряване от ИС № 33 от заседанието на ИС на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 03.12.2008 г. на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява класираните от научно-експертните комисии проекти по конкурса и определя размера на финансирането, което възлиза на 17 220 146 лв.



В съответствие с разпоредбите на чл.35, ал.2, т.2 от ПФНИ, с Протокол №33 на ИС е определен максималния размер на възнагражденията на научните колективи на одобрените за финансиране проекти в конкурс „Центрове за върхови постижения/CVP/ - до 10% от общата стойност на проекта. На основание чл.29, ал.1 от ПФНИ, ИС е одобрил за финансиране проекти с окончателна оценка, не по-ниска от 92 т., поради изчерпване на средствата по конкурса. Видно от представените приложения към протокола на ИС, оценявани са 38 проекта, от които само 7 са с окончателна оценка над 92 т.

С т.9 от Протокола, ИС обединява в общ проект с два модула два проекта: CVP01/104 на тема „Национален център за съвременни материали - Union” и CVP01/106 на тема „Нови материали за медицината и фармацевцията”. Това обединяване е извършено след направена оценка и класиране на проектите, като проект CVP01/104 е получил обща оценка – 92,32т., а проект CVP01/106 е оценен с 91,50т.

Във връзка с финансирането е подписан Договор №ДО02-82/12.12.2008 г., като всеки от модулите е финансиран както следва: I модул CVP01/104 с 950 000 лв. и II модул CVP01/106 с 1 200 000 лв.

С т.10 от Протокола, ИС взема решение пет проекта: CVP01/0006, CVP01/0002, CVP01/0112, CVP01/0117 и CVP01/0120 да се финансират в рамките на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/, като при оценяването на тези проекти всеки един е получил обща оценка, по-малка от 92 т., но по-голяма от 86 т., определени от ИС за финансиране по конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/.

Видно от справка изх.№0401601/6 от 10.02.2012 г., във връзка с финансирането на проекти CVP01/0006, CVP01/0002, CVP01/0112, CVP01/0117 и CVP01/0120 по конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/ са сключени 5 договора на обща стойност 7 050 000 лв.

В Договор № ДО02-105/15.12.2008 г. за финансиране по конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ с Агробиоинститут са обединени в един общ проект с два модула проектите CVP01/0103 и RNF01/0115, като първия е оценен с общ брой 95,75 т., а втория с 94,75т. и е договорено финансиране съответно в размер на 803 500 лв. и 625 600 лв. Договора е проверен по-обстойно и резултатите са отразени по-долу.

В протокола не са посочени мотивите и основанията за извършеното финансиране на проекта, подаден за конкурс „Развитие на научната инфраструктура” /RNF/ със средства по бюджета, определен за друг конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/.

С Протокол № 33/03.12.2008 г. ИС е взел решение за обединяване в един общ проект на проектите INZ01/0124 и CVP01/0116, които да се финансират със средства по бюджета на конкурс „Интегрирани центрове в университетите”. В протокола не са посочени мотивите и основанията за извършеното обединяване на двата проекта в един общ. След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ са сключени 6 договора на обща стойност 8 074 100 лв. Срокът за изпълнение на проектите по договорите за финансиране е 36 месеца. Договорено е финансиране само на първия етап от изпълнението на проектите и по банков път е преведен пълния му размер - 8 074 100 лв.


Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От общо сключени 6 бр. договори по-обстойно се провери един:

#### Договор №ДО02-105/15.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадени с писма вх. №ЦВП01/0103/14.07.2008 г. и вх.№РНФ01/0115/16.06.2008 г. от Агробиоинститут–Селскостопанска академия, проектни предложения за научно техническо изследване с два модула, както следва:

- RNF01/0115 на тема : „Устойчиво развитие на съвместния геномен център
- CVP01/0103 на тема : „Център за устойчиво развитие на растителната геномика”

Целите на двата проекта: RNF01/0115 на тема: „Устойчиво развитие на съвместния геномен център ” и CVP01/0103 на тема: „Център за устойчиво развитие на растителната





геномика” не са формулирани в работните програми. Целта на сключения Договор №ДО02-105/15.12.2008г. е финансиране на научноизследователски проект „Център за устойчиво развитие на растителната геномика”, съставен от два модула:

- Модул 1 RNF01/0115 на тема : „Устойчиво развитие на съвместния геномен център”
- Модул 2 CVP01/0103 на тема: „Център за устойчиво развитие на растителната геномика”.

Целите, определени с Методиката за организиране и провеждане на конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/ са свързани с изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от минимум три научни организации, то целите на конкурс „Центрове за върхови постижения/CVP/ са свързани с укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-105/15.12.2008 г. с Агробиоинститут – Селскостопанска академия гр.София, представляван от Росица Борисова Бъчварова – директор. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му, на два етапа- I етап е със срок 18 месеца, а II етап – 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на I етап и предоставяне на финансиране.

#### Модул 1 RNF01/0115 на тема : „Устойчиво развитие на съвместния геномен център”:

С проект № RNF01/0115 Агробиоинститут е кандидатствал по конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/. Целта на конкурса е изграждане и развитие на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност.

Проект №RNF01/0115 не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран съгласно изискванията на чл.27, ал.1, във връзка с чл.32 от ПФНИ по конкурс „Центрове за върхови постижения /CVP/.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките на чуждестранните рецензенти са съответно 96т. и 95т., или средната оценка е 95,5т. ВНЕК е оценила проекта с 94 т. Общата окончателна оценка на проекта е 94,75т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-нисък от 86т. за конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.7 по Протокол № 33 от заседанието на ИС, състояло се на 03.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране.

За изпълнение на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя за изпълнение на I етап средства в размер на 625 600 лв., от които са преведени 529 100 лв. с платежно нареждане от 02.04.2009г. За изпълнението на I етап са договорени 625 600лв. за покриване на разходи както следва:

- апаратура, оборудване, софтуер и база данни ..... 544 200 лв.
- разходи за труд..... 37 608 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 43 792 лв.

#### Модул 2 CVP01/0103 на тема : „Център за устойчиво развитие на растителната геномика”.

Целта на конкурс „Центрове за върхови постижения” /CVP/ е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал(човешки ресурси и физическа инфраструктура), разширяване на възможностите за разпространение на научните резултати и изграждане на национални научни мрежи. Целта на проекта е да се установят геномните и метаболитни механизми, които определят възкръсващата природа на бългърското ендемитно растение *Habelea rhodopensis* при условия на воден стрес.

Видно от справка изх.№041601/10/10.02.2012 г. , в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди

рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 99т. и 96т., или средната оценка е 97,5т. ВНЕК е оценил проекта с 94 т. Общите окончателна оценка на проекта е съответно е 95,75т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране, не по-ниска от 92т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.7 по Протокол № 33 от заседанието на ИС, състояло се на 03.12.2008г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява проекта за финансиране. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя за изпълнение на I етап на средства в размер на 803 500 лв., от които са преведени 900 000лв. с платежно нареждане от 27.02.2009г. За изпълнението на I етап на са договорени 803 500 лв. за покриване на разходи както следва:

- апаратура, оборудване, софтуер и база данни .....	154 200 лв.
- материали, химикали, реактиви и консумативи.....	470 055 лв.
- командировки.....	20 000 лв.
- разходи за възнаграждение на членове на колектива .....	60 000 лв.
- разходи за възнаграждение на допълнителен персона за	
- обслужване на оборудването.....	28 000 лв.
- Обучение на млади специалисти.....	15 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	56 245 лв.

С писмо вх.10013803/0001 от 04.01.2010 г. от Агробиоинститута е поискано прекратяване финансирането по договор № ДОО2-105/15.12.2008 г. С писмо изх. №46/15.03.2010г., директора на Агробиоинститута ст.н.с. Росица Бъчварова уведомява Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, управителя на Фонда Емил Хорозов и председателя на Селскостопанската академия /ССА/, че преведените средства за изпълнение на проекти, финансирани от Фонда, са преведени на второстепенния разпоредител ССА 1 866 100 лв. При необходимост за плащания при изпълнение на проектите същите се отпускат от ССА.

От общо преведените на ССА 1 866 100 лв., за изпълнение на проекти от Агробиоинститут са отпуснати 1 146 100 лв. Останали са неусвоени 720 000 лв., необходими за разплащане на извършени доставки на апаратура, химикали и консумативи. Остатъкът в размер на 720 000 лв. не е бил предоставен и през 2010 г., което довежда до неизпълнение на проектите, финансирани от Фонда.


С писмо изх.№10013803/0002 от 01.04.2010 г., Фонда уведомява акад. Атанас Атанасов-ръководител на проекта; ст.н.с. Иван Атанасов – представител на Институт по генетика и ст.н.с. Росица Бъчварова – директор на Агробиоинститут, че е преустановено финансирането на Договор №ДОО2-105/15.12.2008 г. Видно от писмото се дава възможност за обединяване на проект СVP\_09\_0004 и договор № ДОО2-105/2008 г. в рамките на проект СVP\_09\_0004, като не се разрешава завишаване на финансовите средства от страна на Фонда. Дава се и възможност на страните да изберат кой от двата проекта ще реализират № ДОО2-105/2008г. или проект СVP\_09\_0004.

Във връзка с финансирането на проект №СVP\_09\_0004 е сключен договор №ДЦВП02/1 от 16.04.2010 г. За финансирането на работната програма на проекта са определени 1 200 000 лв., от които за изпълнение на I етап – 840 000 лв. Сумата не е приведена на Агробиоинститут.

С писмо изх.№ 423/02.06.2010 г. г-жа Росица Бъчварова моли за удължаване срока за изпълнение на I етап от проектите по договор №ДОО2-105/2008 г.Видно от писмо вх.№ 10013803/0006/21.09.2010 г., изпълнението на Договор №ДОО2-105/2008 г. е свързано с изграждането на Център за върхови постижения а изпълнението на СVP\_09\_0004 е планиран и класиран за финансиране като надграждане на проектите по горесцитирания договор.

С писмо изх.№191/21.09.2010 г. г-жа Бъчварова уведомява зам.министъра на МЗХ, че средствата в размер на 720 000 лв. не са предоставени на Агробиоинститута за изпълнение на проектите и моли за съдействие за разрешаване на проблема.

За горното с писмо изх.№ 200/06.10.2010 г. са уведомени: министър-председателя на РБ, министъра на финансите, министъра на земеделието и храните, министъра на образованието, младежта и науката, управителя на Фонда и председателя на ССА.



С писмо изх.№36/28.03.2011 г., г-жа Бъчварова отново информира министър-председателя на РБ, че все още не е предоставен остатък от средствата за изпълнение на проектите, финансирани от Фонда в размер на 720 000 лв.

Със заповед №РД-09-957/12.10.2011 г. министър Мирослав Найденов е възложил извършване на планов одит на Дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство” при МЗХ, с цел установяване на фактическата ситуация за неизплатените от МЗХ средства на Агробиоинститут гр.София към ССА по спечелени научноизследователски проекти, финансирани от Фонда през 2009 г.

Техническият и Финансовият отчет за изпълнение на първия етап на двата модула са представени на ПНЕК с писмо вх.94АА/14/04.04.2012 г. Видно от Финансовия отчет са изразходвани общо 1 746 076,08 лв., като в тази сума е включено и съфинансиране от консорциума в размер на 316 976 лв., от тях договорени 10% от стойността на проекта – 147 072 лв. и допълнително съфинансиране – 169 904 лв. За покриване на разходите по изпълнение на I етап на двата модула са отчетени общо 1 195 979,94 лв., както следва:

-апаратура ,оборудване, софтуер и база данни .....	845 062,44лв.
-материали, химикали,реактиви и консумативи.....	192 232,49лв.
-Разходи за труд на членове на колектива.....	82 472,88лв.
-Обучение на млади специалисти.....	13 609,80лв.
-командировки.....	9 257,33лв.
-отчисления за БО.....	53 345,00лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 550 096,14 лв.

От общо отчетените изразходвани средства в размер на 1 195 979,94 лв., 316 976,00 лв. е съфинансиране от консорциума и 879 003,94 лв. са осигурени от Фонда.

Отчетените неизразходвани средства в размер на 550 096,08 лв. са от предоставеното финансиране по договора – 1 429 100 лв. Видно от описаната по-горе кореспонденция, касаеща предоставеното финансиране, не е известно кой – ССА или МЗХ и как са усвоили останалата част от финансирането.

От предоставеното по време на инспекцията обяснение от директора на Агробиоинститута г-жа Росица Бъчварова е видно, че тъй като Агробиоинститута е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити, всички получени суми се трансферират към първостепенния разпоредител МЗХ. Полученото финансиране 1 429 100 лв. също е трансферирано и в последствие са възстановени на института само част от тях в размер на 879 004 лв.


Видно от писмо изх .№303-155/30.03.2012 г. на МЗХ, след извършен одит и тематична проверка от Инспектората на МЗХ, Министерството на земеделието и храните разпорежда сумата от 720 000 лв. да бъде предоставена на Агробиоинститута за изпълнение на научноизследователския проект СVP01/0103 от бюджета за 2012 г. на ССА.

Приложение от № 310 до № 338

##### 5. По конкурс „Подпомагане развитието на научния потенциал във висшите училища”/ДОС/.

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, предварителния бюджет на конкурса за 2008 г. е в размер на 300 000 лв. Максималният размер на финансиране на един проект е 60 000 лв. а минималния – 30 000 лв. Определена е продължителността на проекта- 36 месеца. Целта на конкурса е: да стимулира обновяването на научния потенциал чрез привличане на млади хора, които да участват съвместно с хабилитирани лица в осъществяването на научни изследвания. В процеса на работа следва да се създадат условия за доразвиване на техните оригинални виждания и да се подготви дисертационен труд. В срок от три месеца, след затваряне на конкурса се оценяват предложенията на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии
- Международна експертна оценка на научните предложения
- Оценяване на научните предложения от НЕК.



Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение трябва да събере минимум 45 т. от 70 възможни точки, за да участва в класацията. На финансиране ще подлежат проектите, събрали най-голям общ брой точки, до изчерпване на финансирането на конкурса. В т.5 Финансови условия от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- оборудване, материали, консумативи;
- командировки на членове на колектива и/или краткосрочна специализация на докторанта в чуждестранна научна институция;
- възнаграждение на докторанта в размер на 450 лв. месечно, без да бъдат включени изискуемите начисления;
- абонаменти за специализирана литература, заявление за патенти и друг тип интелектуална собственост; достъп до бази данни и електронни библиотеки;
- защита на дисертационен труд;
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта.

Тези разходи подлежат на прецизиране при подписването на договора. Финансирането на проектите се осъществява след представяне на подписани договори с младите учени/специалисти за изпълнение на работната програма на проекта. Решението за последващо финансиране се взема след оценка на научния и финансов отчет на проекта, представяни в края на всяка година от изпълнението.

Съгласно изискванията на чл.29,ал.1 от ЗНИИ, класираните от ВНЕК 9 проекта са представени от управителя проф.Анастас Герджиков, за одобряване от ИС. С т.6 по Протокол №36 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 12.12.2008г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда, ИС одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането.

Видно от представените приложения към протокола на ИС, са оценявани 9 проекта, от които са одобрени за финансиране 8 проекта: DOC01/101; DOC01/102; DOC01/103; DOC01/104; DOC01/105; DOC01/106; DOC01/108 и DOC01/001. С т.11, б. „Б” от Протокол №36 от заседанието ИС, проведено на 12.12.2008г., ИС обединява в общ проект следните два проекта: DVU01/0438 и DOC01/105.

При проверката на сключените договори за финансиране на обединените проекти DVU01/0438 с DOC01/105 се установи, че е сключен Договор №ДО02-204/17.12.2008г. за финансиране само на проект DVU01/0438 на стойност 540 000 лв. Не се установи наличие на сключен договор за финансиране на проект DOC01/105, независимо че е одобрен за финансиране от ИС. След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Подпомагане развитието на научния потенциал във висшите училища”/DOC/ са сключени 7 договора на обща стойност 363 400 лв. Срокът за изпълнение на проектите по договорите за финансиране са 36 месеца. Договорено е авансово финансиране по изпълнението на проектите в размер на 167 800 лв., които са преведени на изпълнителите по банков път.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От общо сключени 7 договора по-обстойно се провери един.

#### 1. Договор №ДО02-354/30.12.2008 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДОК01/0102/30.06.2008 г. от Софийски университет „Св.Климент Охридски”, проектно предложение за научно техническо изследване DOC01/0102 на тема : „Синтез на хирални аминокислоты като катализатори за еннантиселективни присъединителни реакции за образуване на нови въглерод-водородни връзки”. Целта на проекта е синтез на хирални аминокислоты в базирани на реакции с асиметрична индукция при присъединяването на амбидентни нуклеофилни реагенти към съдържачи хирален център азометинови съединения.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2-бр. чужди

рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 59т. и 59т., или средната оценка е 59т. ПНЕК е оценила проекта с 62 т. Общата окончателна оценка на проекта е 60,5т. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.6 по Протокол №36 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 12.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-354/30.12.2008 г. със СУ „Св.Климент Охридски“, представляван от Иван Илчев Димитров – ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му. на два етапа - I етап е с продължителност от 12 месеца, а II етап- 12 месеца след приемане на отчетите за I етап. Началото на III етап с продължителност 12 месеца е след приемане на отчетите за II етап.

За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 60 000 лв. Съгласно чл.5,ал.2 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 000 лв.от средствата
- за изпълнение на II етап – 5 000 лв.
- за изпълнение на III етап – 5 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 50 000 лв. за покрива на разходи, както следва:

- материали, химикали, реактиви и консумативи..... 500 лв.
- апаратура, оборудване, софтуер, база данни..... 46 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 3 500 лв.

Техническият и Финансовия отчет за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№100101/0009 от 15.04.2010г. Съгласно Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 50 000 лв. са изразходвани 49 928,30 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини, консумативи ..... 46 428,30 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 3 500,00 лв.


Отчетени са неизразходвани средства в размер на 71,70 лв. С Протокол №7 от 21.10.2010 г. на ПНЕК по природни науки е прието оценяването на I етап от рецензентите чл.кор. Христо Цветанов и ст.н.с. Ваня Куртева с добра оценка. ПНЕК предлага на ИС да продължи финансирането на проекта с 3 500 лв. Отчетът е приет от ИС с Протокол №13 от проведено заседание на 08.11.2010 г. и е разрешено финансирането на II етап в размер на 3 500 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДО02-354/20.12.2010 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 60 000 лв. на 53 500 лв. Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са в размер на 50 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 3 500 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане 04.10.2011г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- материали, химикали, консумативи, образци..... 2 105 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 1 150 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 245 лв.

В приложение №№1 и 3, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта, очаквания резултат от изпълнението му. Крайния срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект DOC01/0102 на тема : „Синтез на хирални аминокиселини като катализатори за енантиоселективни присъединителни реакции за образуване на нови въглерод-водородни връзки“ е месец октомври 2012 г.

Видно от дадените рецензии, е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е добра оценка за изпълнението на задачите по работната програма през I етап. Основанията за тази оценка са: изпълнението на т.3 от работната програма не е успешно и няма данни за обучение на докторанти; закупена е апаратура различна от предвидената и др.



Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

Приложение от №. 339 до №. 351

**6. По конкурс „Стипендии на млади учени, които подготвят докторански труд в предприятия”/DOCF/.**

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, предварителния бюджет на конкурса за 2008 г. е в размер на 200 000 лв. Максималния размер на финансиране на един проект е 100 000 лв. а минималния - 50 000 лв. Определената продължителността на проекта е до 36 месеца. Целта на конкурса е: да стимулира от една страна обновяването на научния потенциал чрез привличане на млади хора, които да се занимават с научноизследователска работа, а от друга страна изграждане на ефективна връзка наука-индустрия чрез активно участие на фирмени структури при разработване на докторска дисертация. В срок от три месеца, след затваряне на конкурса, се оценяват предложенията, което се извършва на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии;
- Международна експертна оценка на научните предложения;
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонд „Научни изследвания”, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение трябва да събере минимум 50 т. от възможни 90, за да участва в класацията. Ще бъдат финансирани проекти, събрали най-голям общ брой точки, до изчерпване финансирането на конкурса. В т.4 „Финансови условия” от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- възнаграждение на младия/те/ учен/и/ в колектива;
- възнаграждение на хабилитирания учен-ръководител на дисертационния труд;
- оборудване, материали и консумативи, свързани с изпълнението на проекта;
- краткосрочна специализация, свързана с научната работа на младия учен в чуждестранна научна институция;
- участие на младия учен в международни научни конференции, само при представяне на резултати от провежданите изследвания;
- подаване заявления за защита на интелектуална собственост в резултат на работата на младия учен по проекта;
- защита на дисертационен труд;
- отчисления за базовата организация, в която работи хабилитираното лице-научен ръководител в размер до 7% от преките разходи на проекта;
- специализирана литература и публикации в списания с импакт фактор.

Проектите се финансират за изпълнение на I етап на научните изследвания, който е с продължителност 12 месеца след представяне на подписани договори с младите учени/специалисти за изпълнение на работната програма на проекта. Решението за последващо финансиране се взема след оценка на научния и финансов отчет на проекта, представяни в края на всяка година от изпълнението. Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗННИ, класираните от ПНЕК 4 проекта са представени от управителя проф. Анастас Герджиков, за одобряване от ИС. С т.7 по Протокол №36 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 12.12.2008г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда са одобрени класираните проекти по конкурса и е определен размера на финансирането, което възлиза на 306 000 лв., в т.ч. за I етап - 102 000 лв.

Видно от предоставените приложения към протокола на ИС са одобрени 4 проекта, от тях одобрени за финансиране са 4 проекта: DOCF01/101; DOCF01/102; DOCF01/103 и DOCF01/104. След проведената конкурсна процедура през 2008 г., за финансиране на проекти по конкурс „Стипендии на млади учени, които подготвят докторански труд в

предприятия"/DOCF/ са сключени 4 договора на обща стойност 102 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 36 месеца. Договорено е финансиране по изпълнението на проектите в размер на 102 000 лв., които са преведени по банков път.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От общо сключени 7 договора по-обстойно се провери един.

### 1. Договор №ДО02-304/18.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№ДОКФ01/0103/09.07.2008г. от Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“, проектно предложение за научно техническо изследване DOCF01/0103 на тема : „Седиментоложки предпоставки за формиране на въгледородни акумулации на примера на Западно черноморския басейн. Идентифициране на геоложки обекти за подземно съхранение на природен газ и парникови газове и подготовката им за изграждане на хранилища“. Целта на проекта е: намаляване на риска при провеждащи търсещо-проучвателни работи за нефт и газ и отчитайки сходните геоложки условия и методи при избор на потенциални структури за формиране на въгледородни залежи и подземното съхранение на природни и парникови газове, предопределя и сходството на научната проблематика.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 44т.,74т. и 72т., или средната оценка е 63,33 т. ВНЕК е оценила проекта с 64 т. Общата окончателна оценка на проекта е 63,66т. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.7 по Протокол №36 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 12.12.2008 г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф. Герджиков е сключил договор №ДО02-304/18.12.2008 г. с Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“, представляван от Иван Владов Милев – ректор на университета и „Овергаз ИНК“ АД гр.София, представлявано от Светослав Рашев Иванов – заместник изпълнителен директор.

Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му. По график срока за изпълнение на I етап е с продължителност от 12 месеца. Началото на II етап е с продължителност от 12 месеца, след приемане на отчетите за I етап, а началото на III етап е с продължителност 12 месеца, след приемане на отчетите за II етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати на I етап, Фонда предоставя средства в размер на 32 000 лв. Съгласно чл.5,ал.2 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:


- на базовата организация – висше училище - сума в размер на 13 400 лв.
- на базовата организация – фирмена структура- сума в размер на 18 600 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 32 000 лв., за покриване на разходи както следва:

- оборудване и консумативи..... 8 000 лв.
- командировки..... 4 000 лв.
- разходи за труд.....15 600 лв.
- заплащане на външни организации за изпълнение на проекта 300 лв.
- други разходи..... 100 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....2 000 лв.
- непреки разходи за фирмената структура .....2 000 лв.

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ЕЕ/0028 от 22.12.2009г. Съгласно Финансовия отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 32 000 лв. са изразходвани 32 188,94 лв. както следва:

- оборудване и консумативи..... 7 990,15 лв.
- командировки.....4 454,79 лв.
- разходи за труд.....15 600,00 лв.
- заплащане на външни организации за изпълнение на проекта .....144,00 лв.



- отчисления за базовата организация – 7%..... 2 000,00 лв.
- непреки разходи за фирмената структура ..... 2 000,00 лв.

Отчетен е преразход на средства в размер на 188,94 лв. С Протокол №10/11.11.2010 г. на ПНЕК по природни науки, е прието оценяването на I етап от рецензентите доц. Росен Недялков и доц. Георги Георгиев с добра оценка и е направено предложение до ИС да продължи финансирането с коефициент 0.7 от максимално възможните средства.

Отчетът е приет от ИС с Протокол №14 от проведено заседание на 26.11.2010 г. и е прието предложението на ПНЕК за продължаване финансирането на проекти по списък, в т.ч. и проект DOCF01/0103. С Анекс №1 изх. № ДО02-304/18.12.2010 г., страните по договор № ДО02-304/18.12.2008 г се споразумяват изпълнението на II етап от проекта да се финансира с 21 000 лв. Същите са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 23.06.2011г.

Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за оборудване, консумативи ..... 1 500 лв.
- командировки..... 3 500 лв.
- разходи за труд..... 13 600 лв.
- други разходи..... 100 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 300 лв.
- преки разходи за фирмената структура..... 1 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 1 000 лв.

В приложение №№1 и 3, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Видно от дадените рецензии, е оценено изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране. Дадена е добра оценка за изпълнението на пакетите по работната програма през I етап. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап. Основанието за тази оценка са изразените становища на рецензентите, а именно: от направения отчет се разбира, че е работено по раздели от две дисертации, без да е ясно дали работата по тях е приключила; направеното от двамата докторанти не е достатъчно като темп и резултати, за да може да се изпълни проекта, както е планиран.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

Приложение от № 352 до № 365


### 7. По конкурс „Млади учени”/МУ/.

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура проектобюджета на конкурса за 2008 г. е в размер на 400 000 лв. Максималния размер на финансиране на един проект е 50 000 лв. а минималния – 20 000 лв. Продължителността на проекта е 36 месеца. Целта на проекта е да подпомага научното развитие и изследователските инициативи на млади учени и техните колективи. В срок от три месеца, след затваряне на конкурса, се оценяват предложенията, което се извършва на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии
- Международна експертна оценка на научните предложения
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение трябва да събере минимум 45 точки от възможни 75, за да бъде предложено за финансиране. В Методиката е посочено, че ще бъдат финансирани проектите, събрали най-голям общ брой точки, до изчерпването на финансирането на конкурса. В т.б „Финансови условия” от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- възнаграждение за членовете на колектива;





- материали, включително лабораторно оборудване, консумативи, реактиви и аксесоари, необходими за надграждане на научната апаратура;
- командировки в страната и чужбина;
- доставка на научна литература и софтуер;
- абонамент за специализирана литература, достъп до база данни и електронни библиотеки;
- проучване на патентоспособност и заявление за патенти и друг тип интелектуални продукти;
- други разходи в размер на 10% от общата стойност на проекта;
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта,

Изброените видове разходи могат да се прецизират при сключването на договорите за финансиране на класирането проекти. Проектите се изпълняват на два етапа, като първия приключва 18 месеца след подписването на договора, а втория – в края на третата година. В края на първия период научния колектив представя междинен отчет , а след края окончателен отчет. За субекти със стопанска дейност и не правителствени организации, Фонда предоставя до 70% от общата сума, одобрена за изпълнението на проекта.

Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда, от една страна и научните колективи и базовите им организации. С договорите се уреждат правата и задълженията на страните по реализацията на проектите. Те определят правата на авторство и собственост върху резултатите от научните средства, както и върху придобитите основни средства.

Видно от Методиката, след подписване на договора за финансиране на проекта, Фонда превежда аванс в размер на 50% от тригодишния бюджет на проекта. Второто плащане в размер на 40% се превежда след приемане на междинен научен и финансов отчет, като при незадоволителни или слаби резултати е възможно намаляване на финансирането или прекратяване на договора и частично или пълно възстановяване на средствата предоставени от Фонд „Научни изследвания“. Останалите 10% се изплащат след окончателното одобрение на крайния научен и финансов отчет.

Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, класираните от ВНЕК 85 проекта са представени за одобряване пред ИС от управителя проф.Анастас Герджиков. С т.7 по Протокол №35 от заседание на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда са одобрени класираните проекти по конкурса и е определен размера на финансирането, който възлиза на 1 415 646 лв., в т.ч. за I етап – 707 823 лв.

Съгласно чл.35,ал.1 от ПФНИ, средствата за изпълнение на проекта се предоставят на изпълнителя по ред и при условия , определени в договора за изпълнение на проекта.

С ал.2 е регламентиран размера на възнаграждението на членовете на научния колектив, а именно:


- до 20% от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив е включен поне един докторант;
- до 10% от годишната цена на проекта, когато в състава на научния колектив няма включен докторант.

**В противоречие с разпоредбата на чл.35, ал.2 от ПФНИ, на свое заседание, проведено на 09.12.2008 г., с Протокол № 35, ИС е определил максимален размер на възнаграждението на научните колективи – до 35%.**

На основание чл.29, ал.1 от ПФНИ, ИС е одобрил проекти с окончателна оценка не по-ниска от 68 т. Видно от предоставените приложения към протокола на ИС, са оценени 85 проекта, от които само 23 са с обща оценка не по-малка от 68 т., които са одобрени за финансиране.

ИС е одобрил за финансиране още 7 проекта, които не са получили обща оценка равна или по-голяма от 68 т. при наличието на проекти, оценени с по-висока оценка от тях. По фразиращи са следните проекти.: MU01/0116 – 65,00т.; MU01/0022 – 66,00т. и др.

Във връзка с финансирането на тези проекти са сключени 7 договора на обща стойност 339 400 лв., от които са преведени по банков път 295 350 лв., в т.ч. за изпълнение на I етап – 169 850 лв. и авансово за II етап – 125 500 лв.



В протокола на ИС не са посочени мотивите и основанийето, въз основа на които са одобрени за финансиране проекти, получили по-ниски общи оценки, а не са одобрени проекти с по-високи общи оценки. С горното ИС в състав: доц.Ваня Добрева-председател и членове: проф.Сабина Захариева, чл.кор.Соломон Салтиел, доц.Лена Русенова, ст.н.с. Параскева Михайлова и проф.Георги Стоянов и проф.Анастас Герджиков – управител, е нарушил разпоредбите на 29, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл.32 от ПФНИ, като е одобрил за финансиране проекти, получили по-ниски оценки от приетия с Протокол №35 праг за финансиране и в привешение на бюджета, определен в заповедта на управителя.

За установеното нарушение на чл.29, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл.32 от ПФНИ не се съставиха АУАН на членовете на ИС, тъй като решението на съвета е акт на колективен орган на управление, а административнонаказателната отговорност е лична, съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН.

С т.7 от Протокола, ИС възлага на управителя да извърши проверка за съвпадение на темите с вече одобрени за финансиране проекти и с проектни предложения от други конкурси на следните проекти: DVU01/0120 – 78,50т.; DVU01/0153 – 81,00т.; DVU01/0424 –82,67т.; DVU01/0434 –84,25т.; DVU01/0438 –85,00т.; DVU01/450 –с 86,50т. и DVU01/452 –с 84,25т.

След запознаване с доклада на Управителя за извършена проверка за съвпадение на темите, с т.11, б. „В” от Протокол №36 от заседанието ИС, проведено на 12.12.2008 г., ИС е взел решение да обедини в общ проект следните два проекта: DVU01/0438 и MU01/159, финансирането на който следва да се предостави в рамките на конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”/DVU/.

При проверката на сключените договори за финансиране на обединените проекти DVU01/0434 и MU01/159 се установи, че е сключен Договор №ДО02-235/17.12.2008 г. за финансиране само на проект DVU01/0434 на стойност 260 000 лв. На финансовите инспектори не беше представен сключен договор за изпълнение на проект MU01/159, независимо че е одобрен за финансиране от ИС. След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Млади учени”/MU/ са сключени 28 договора на обща стойност 1 317 096 лв.

При проверката на сключените договори се установи, че по предоставеното приложение на одобрените от ИС за финансирани проекти по Протокол № 35, са одобрени 30 проекта, а са сключени 28 договора за финансиране. Не се установи наличие на сключен договор за финансиране на проект MU01/153, независимо че същият е одобрен за финансиране от ИС. Срока за изпълнение на проектите по договорите за финансиране са 36 месеца. Договорено е 50% авансово финансиране по изпълнението на проектите в размер на 658 548 лв. приведени по банков път.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От сключените общо 28 договора, по-обстойно се провериха два договора.

#### 1. Договор №ДО02-297/18.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№МУ01/0143/30.06.2008 г.от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, проектното предложение за научно техническо изследване MU01/0143 на тема : „Инженерен подход към разработката на вградени софтуерни системи - ADEESS”.

Целта на проекта е да се минимизира сложността на разработка на вградени софтуерни системи, чрез прилагане на съвременни методи на софтуерното инженерство. За да бъде реализирана тази цел, са определени следните научни цели:

- Идентифициране на най-добри практики за прилагане на СИ при ВС;
- Разработка на архитектурен стил за ВС;
- Осигуряване на архитектурна рамка за вградено тестване на ВС;
- Комуникиране на научните резултати сред заинтересованите лица и индустрията.

Видно от справка изх.№ 041601/10 от 10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23, т.1, във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 4 бр.

чужди рецензии. Оценките на чуждестранните рецензенти са съответно 72т.,73т.,63т. и 72т., или средната оценка е 70 т. Оценката на ПНЕК.” е 64 т. Общата окончателна оценка на проекта е 67 т. Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.7 по Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-297/18.12.2008 г. със СУ„Св. Климент Охридски”, представляван от Иван Илчев Димитров– ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му.

По график срока за изпълнение на I етап е с продължителност 18 месеца. Началото на II етап е с продължителност от 18 месеца, след приемане на отчетите за I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати Фонда предоставя средства в размер на 50 000 лв. Съгласно чл.5, ал.5 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап в размер на 50% ..... 25 000 лв.
- за изпълнение на II етап в размер на 40% ..... 20 000 лв.
- остатъка в размер на 10% при окончателно изпълнение на проекта... 5 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 25 000 лв. за извършване на разходи както следва:

- оборудване и консумативи..... 5 000 лв.
- командировки..... 4 500 лв.
- разходи за труд.....10 000 лв.
- заплащане на външни организации за изпълнение на проекта 1 500 лв.
- други разходи..... 2 250 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....1 750 лв.

С писмо, ръководителят на проекта д-р Александър Димов е поискал удължаване срока за изпълнение на I етап до 31.11.2010 г. На заседание, проведено на 16.09.2010 г. с Протокол №11 на ИС е прието удължаването на срока. Техническият и финансовия отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК с писмо вх.№94АА/32 от 08.12.2010г.


Съгласно Финансовият отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 25 000 лв. са изразходвани 11 881,91 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, оборудване, консумативи ..... 2 965,57 лв.
- командировки..... 949,70 лв.
- разходи за труд..... 5 879,73 лв.
- други разходи..... 336,91 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 1 750,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 13 118,09 лв. С Протокол №12 от 24.03.2011 г. на ПНЕК по математика и информатика е оценено изпълнението на I етап с добра оценка. Комисията предлага да бъде продължено финансирането с коефициент 0.5. Отчетът е приет от ИС с Протокол №3 от проведено заседание на 16.05.2011 г., с който е разрешено изпълнението на II етап от изпълнението на проекта в размер на 12 500 лв.

С Анекс №1 изх.№ ДО02-297/04.10.2011 г. е изменен чл.5 от Договора, като в ал.1 е намален размера на предоставената сума от 25 000 лв. на 37 500 лв. Авансово платените средства за изпълнение на I етап са в размер на 25 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 12 500 лв. на база дадена оценка. Същите са приведени по принадлежност с платежно нареждане от 05.10.2011 г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за доставка на апаратура, машини и оборудване, ..... 100 лв.
- материали ,консумативи..... 100 лв.
- доставка на информационни продукти..... 550 лв.
- командировки..... 4 850 лв.
- други разходи ..... 950 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 4 500 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 8,75 лв.



Общо за изпълнение на I и II етап са преведени 37 500 лв. Полагащите се разходи за възнаграждения на научния колектив са в размер на 13 125 лв. По Финансовия план за изпълнение на I етап са планирани 10 000 лв. за възнаграждения, а са отчетени 5 879,73 лв. и по финансовия план за изпълнение на II етап не са отчетени средства за възнаграждения на колектива, предвид на което инспекцията приема, че не е допуснато превишение на определения размер за възнаграждения на научния колектив и финансирането не следва да се редуцира.

В приложение №№1 и 3, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект MU01/0143 на тема : „Инженерен подход към разработката на вградени софтуерни системи - ADEESS” е до месец март 2013 г.

Видно от направените рецензии, за изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране е дадена добра оценка. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап. Основанието за тази оценка са извършените дейности: резултатите имат по-скоро обзорен характер; би трябвало да се обърне по-голямо внимание на теоретичната основа на моделите.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

## 2 Договор №ДО02-363/18.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подаден с писмо вх.№У01/0022/30.06.2008г. от СУ „Св. Климент Охридски”, проектно предложение за научно техническо изследване №МУ01/0022 на тема: „Геохимично и петроложко изследване на високобарични скали от различни метаморфни комплекси в Южна България”. Целта на настоящия проект е изясняване на геодинамичната и метаморфна еволюция на високобаричните скали и вместицата ги рамка от метаморфните комплекси, разкриващи се в Южна България, чрез съвременно геохимично и детайлно петрографско изследване


Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012г., в изпълнение разпоредбите на чл.23,т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 70т. и 70т., или средната оценка е 70т. Оценката на ВНЕК е 62 т. Общата окончателна оценка на проекта е 66т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.7 по Протокол №35 от заседанието на ИС на Фонда, състояло се на 09.12.2008г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29,ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-363/18.12.2008г. със СУ „Св. Климент Охридски”, представляван от Иван Илчев Димитров– ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването му. По график срока изпълнението на I етап е с продължителност 18 месеца. Началото на II етап е с продължителност от 18 месеца, след приемане на отчетите за I етап. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 42 000 лв. Съгласно чл.5,ал.5 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап в размер на 50% ..... 21 000 лв.
- за изпълнение на II етап в размер на 40% ..... 16 800 лв.
- остатъка в размер на 10% при окончателно изпълнение на проекта... 4 200 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени с платежно нареждане от 24.04.2009г. средства в размер на 21 000 лв., за извършване на разходи както следва:

- апаратура и специализирано оборудване ..... 600 лв.
- Материали, химикали и консумативи..... 500 лв.
- Доставка на информационни продукти..... 300 лв.
- командировки..... 3 500 лв.
- разходи за труд..... 3 600 лв.



- заплащане на външни организации за изпълнение на проекта..... 9 800 лв.
- Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой..... 600 лв.
- други разходи..... 630 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 1 470 лв.

Отчитането на изпълнението на I етап е следвало да се извърши през месец октомври 2010г., но е извършено с 10 месеца закъснение. Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94ММ/0034 от 28.07.2011г. Съгласно Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 21 000 лв., са изразходени 11 449,84 лв., както следва:

- апаратура и специализирано оборудване ..... 552,60 лв.
- командировки..... 2 670,67 лв.
- разходи за труд..... 3 774,84 лв.
- заплащане на външни организации за изпълнение на проекта..... 2 577,39 лв.
- други разходи..... 404,34 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 1 470,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 9 550,16 лв. С Протокол №11 от 06.10.2011г. на ПНЕК по природни науки е прието оценяването на I етап от рецензентите доц. Росен Недялков и доц. Филип Мачев, които са дали отлична оценка. ПНЕК предлага на ИС да продължи изпълнението на договора с максимално възможните средства.

Отчета е приет от ИС с Протокол №7 от проведено заседание на 10.10.2011 г. и е разрешено изплащането на останалата част от договореното финансиране, касаещо изпълнението на II етап в размер на 21 000 лв. С Анекс №1 изх.№ ДО02-363/16.01.2012 г. за изпълнение на II етап са определени 21 000 лв. Средствата са преведени по принадлежност с платежно нареждане от 23.12.2011г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- за оборудване, консумативи ..... 1 100 лв.
- командировки..... 4 000 лв.
- разходи за труд..... 3 600 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта 9 800 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 1 470 лв.

В приложение №№1 и 3, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект №МУ01/0022 на тема : „Геохимично и петроложко изследване на високобарични скали от различни метаморфни комплекси в Южна България” е месец юни 2013 г.

Видно от дадените рецензии, за изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране е дадена отлична оценка. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

Приложение от №.366 до №. 391

#### **8. По конкурс „Степенни за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация”/PD/.**

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура проектобюджета на конкурса за 2008 г. е в размер на 400 000 лв. Максималният размер на финансиране на един проект е 60 000 лв. а минималният – 30 000 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца, като I етап – пребиваване на стипендиантите в чуждестранната научна организация – домакин от европейска страна е с продължителност до 8 месеца и II етап - последваща работа в българска научна организация се продължителност до 16 месеца. Целта на конкурса е да подпомогне

научноизследователската дейност и професионалното развитие на младите учени в България и да стимулира провеждането на съвместни научни изследвания в модерни научни центрове в европейските страни. В срок от три месеца, след затваряне на конкурса, се оценяват предложенията, което се извършва на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии
- Международна експертна оценка на научните предложения
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение трябва да събере минимум 55 точки от възможни 85, за да бъде предложено за финансиране. Съгласно методиката, ще бъдат финансирани проектите, събрали най-голям общ брой точки, до изчерпването на финансирането на конкурса. В т.5 Финансови условия от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- стипендии за осеммесечния престой в приемащата страна в размер на 25 000 лв, в т.ч. пътни разходи за един двупосочен билет;
- вътрешен транспорт в страната-домакин(не се признават разходни документи за таксиметрови услуги);
- допълнително възнаграждение в размер на 250 лв. месечно за работа на младия учен в България;
- материали, в т.ч. лабораторно оборудване, консумативи и реактиви;
- достъп до електронни бази данни, библиотеки и уникални научни съоръжения в страната домакин;
- абонамент на електронни списания, бази данни и ползване на специализиран софтуер в България;
- патентно проучване и заявление за защита на интелектуална собственост;
- участие на младия учен в конференции, семинари и др. работни срещи, свързани с научния му проект и/или представяне на резултати от проекта;
- разпространение на резултатите от проекта в размер на 5% от общата стойност на проекта;
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта.


Изброените видове разходи могат да се прецизират при сключването на договорите за финансиране на класираните проекти. Проектите се изпълняват на два етапа, като първия етап приключва след осеммесечния престой в чуждестранна организация, а втория – в края на 24 месечния период. Всеки етап се отчита с научен и финансов отчет. За субекти със стопанска дейност и не правителствени организации, Фонда предоставя до 75% от общата сума, одобрена за изпълнението на проекта. Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда и научната организация.

Съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗНИИ, класираните от ВНЕК 10 проекта са представени за одобряване на ИС от управителя проф. Герджиков.

С т.8 по Протокол №36 от заседание на ИС, състояло се на 12.12.2008 г., на основание чл.12, т.5 от Правилника на Фонда са одобрени класираните проекти по конкурса и е определен размера на финансирането- 548 693 лв., в т.ч. за I етап – 438 953 лв. Видно от предоставените приложения към протокола на ИС са оценени 10 проекта, които са одобрени за финансиране.

След проведената конкурсна процедура през 2008 г. за финансиране на проекти по конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация”/PD/ са сключени 10 договора на обща стойност 542 693 лв. Срока за изпълнение на проектите по договорите за финансиране е 24 месеца. Договорено е авансово финансиране по изпълнението на проектите в размер на 434 153 лв., които са преведени по банков път.

Извърши се репрезентативна проверка по отношение оценяването на проектите, сключването и изпълнението на договорите и плащанията по тях. От сключени общо 10 договора, по-обстойно се провери един.



## 1. Договор №ДО02-255/18.12.2008г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх.№РД01/0107/30.06.2008 г. от СУ „Св. Климент Охридски“, проектно предложение за научно техническо изследване РД01/0107 на тема: „Синтез и структура на метални комплекси с биологично активни хидантоинови лиганди- потенциални неklasически противотумурни средства“. Целта на проекта е изучаване на комплексобразователната способност на хидантоинови производни с йони на платина и рутений, с оглед получаване на по-ефективни и по-слабо токсични противотумурни средства“.

Видно от справка изх.№ 041601/10/10.02.2012 г., в изпълнение разпоредбите на чл.23,т.1 във връзка с чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките от чуждестранните рецензенти са съответно 72, 78 и 77т., или средната оценка е 75,67т. Оценката на ВНЕК е 59т. Общата окончателна оценка на проекта е 67.33т.

Въз основа на извършеното класиране от НЕК, с т.8 по Протокол №36 от заседанието на ИС, състояло се на 12.12.2008г., на основание чл.12,т.5 от Правилника на Фонда е одобрен проекта за финансиране. В изпълнение разпоредбите на чл.29,ал.2 от ЗНИИ, управителят проф.Анастас Герджиков е сключил договор №ДО02-255/18.12.2008г. със СУ „Св. Климент Охридски“, представляван от Иван Илчев Димитров– ректор на университета. Договореният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването му. По график срока за изпълнение на I етап е с продължителност 8 месеца за пребиваване на стипендианта в чуждестранна организация. Началото на II етап е с продължителност от 16 месеца и включва последваща задължителна работа в българска научна организация. За изпълнението на работната програма и постигане на предвидените в проекта резултати, Фонда предоставя средства в размер на 60 000 лв. Съгласно чл.5,ал.2 от Договора, Фонда предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап в размер на 80% ..... 48 000 лв.
- за изпълнение на II етап в размер на 20% ..... 10 000 лв.

За изпълнението на I етап са договорени и преведени по банков път 48 000 лв., както следва:

- за стипендия за престоя в чуждестранната организация дом .....24 000 лв.
- Консумативи, в т.ч. лицензиран софтуер и информационни материали..... 8 640 лв.
- Апаратура, необходима за ползване на специализирания софтуер.....11 000 лв.
- Пътни разходи..... 1 000 лв.
- разходи за труд..... 3 600 лв.
- други разходи, в т.ч. лв. отчисления за базовата организация – 7%..... 3 360 лв.

Техническият и Финансовия отчети за изпълнение на първия етап са представени на ПНЕК с писмо вх.№94АА/0003 от 01.02.2010г. Съгласно Финансов отчет, от предоставените от Фонда средства в размер на 48 000 лв., са разходвани 47 885,66 лв., както следва:

- за доставка на апаратура, машини, консумативи ..... 19 362,63 лв.
- командировки..... 1 163,03 лв.
- разходи за труд /стипендии/..... 24 000,00 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%..... 3 360,00 лв.

Отчетени са неизразходвани средства в размер на 114,34 лв. С Протокол № 6 от 14.10.2010 г. на ПНЕК по природни науки е прието оценяването на I етап от рецензентите чл.кар. дхн Христо Цветанов, дал отлична оценка и ст.н.с. дхн Румяна Величкова- много добра оценка. ПНЕК по природни науки приема отчета, като дава отлична оценка и предлага на ИС да продължи финансирането на договора. Отчетът е приет от ИС с Протокол №13 от проведено заседание на 08.11.2010 г. и е разрешено финансирането на II етап в размер на 12 000 лв. С Анекс №1 изх.№ ДО02-255/03.12.2010 г. е договорено финансиране на проекта в пълния му размер.

Авансово изплатените средства за изпълнение на I етап са 48 000 лв., а за изпълнение на II етап са определени средства в размер на 12 000 лв. Същите са преведени по

принадлежност с платежно нареждане от 11.12.2010г. Съгласно Финансовия план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи, както следва:

- командировки.....	3 000 лв.
- стипендия по време на престоя в българска научна институция.....	4 000 лв.
- материали, химикали, реактиви и консумативи.....	3 160 лв.
- за плащане на външни организации и лица за изпълнение на проекта	1 000 лв.
- отчисления за базовата организация – 7%.....	840 лв.

В приложение №1, неразделна част от Договора са отразени целите на проекта и очаквания резултат от изпълнението му. Крайният срок за отчитане изпълнението на научноизследователски проект PD01/0107 на тема: „Синтез и структура на метални комплекси с биологично активни хидантоинови лиганди-потенциални неklasически противотумурни средства” е месец април 2012 г. Видно от дадените рецензии, за изпълнението на всички задачи по работната програма през I етап, както и разходването и отчитането на предоставеното от Фонда финансиране е дадена отлична оценка. Не са направени забележки и препоръки към научния колектив за II етап.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната квалификация, не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на научноизследователския проект.

Приложение от №.392 до № 404

#### **9. По конкурс „Сабатична година за български учени”/САВ/.**

Съгласно заповедта за откриване на конкурсната процедура, проектобюджета на конкурса за 2008 г. е в размер на 200 000 лв. Максималният размер на финансиране на един проект е 70 000 лв. а минималния – 30 000 лв. Съгласно одобрената Методика, минималния размер на гранда за целия програмен период е 35 000 лв. Продължителността на проекта е 8 месеца. Целта на конкурса е да подпомогне научноизследователската дейност на учените в България, да повиши техните умения, компетенции и знания и да стимулира тяхното професионално развитие, чрез провеждане на самостоятелни изследвания в модерни научни центрове и лаборатории в други страни. В срок от три месеца, след затваряне на конкурса, се оценяват предложенията, което се извършва на три етапа:

- Проверка за легитимност на предоставените проекти по общи критерии;
- Международна експертна оценка на научните предложения;
- Оценяване на научните предложения от НЕК.

Видно от Методиката, в случай, че има разлика между осреднената оценка на международните оценители и оценката на НЕК към Фонда, окончателно решение се взема от ИС. Проектното предложение трябва да събере минимум 55 точки от възможни 85, за да бъде предложено за финансиране, като ще бъдат финансирани проектите, събрали най-голям общ брой точки, до изчерпването на финансирането на конкурса. В т.5 Финансови условия от Методиката са конкретизирани възможните разходи, които се финансират от Фонда, а именно:

- стипендии за осеммесечния престой в приемащата страна;
- пътни разходи за един двупосочен билет;
- материали, консумативи и реактиви за научната организация - домакин;
- достъп до електронни бази данни, библиотеки и уникални научни съоръжения в страната домакин;
- заявление за патенти и друг тип интелектуална собственост;
- вътрешен транспорт в страната-домакин(не се признават разходни документи за таксиметрови услуги);
- отчисления за базовата организация в размер до 7% от общата стойност на проекта.

Проектите се изпълняват за 8 месеца и приключват с представянето на научен доклад в националната научна организация, като първия етап приключва след осеммесечния престой в чуждестранна организация и Фонд „Научни изследвания”, съпроводени с финансов отчет. Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонда, от една страна, учения и изпращащата научната организация, от друга. Съгласно изискванията