

За **недопустими** по конкурсната процедура се считат и:

- Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране по конкурсната процедура;

- Дейности, които вече са били финансирани от други източници.

С Методиката са определени **специфични допустими /приемливи/ разходи** за научно-изследователската и развойна дейност, както следва:

- Разходи за персонал /изследователи; специализиран технически персонал и друг помощен персонал/;

- Разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се използват за научно-изследователския проект и за неговия срок. Прието е, че ако за целия срок на експлоатацията инструментите и оборудването, не са амортизирани напълно в научно-изследователския проект, за предприятията се смятат за приемливи само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научно – изследователския проект, изчислени по действащото счетоводно законодателство в Република България;

- Разходи за сграден фонд, доколкото те се използват за научно-изследователския проект и за неговия срок. Прието е, че само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научно – изследователския проект, изчислени по действащото счетоводно законодателство в Република България, се смятат за приемливи;

- Разходи за научно – изследователска дейност по договор, технически задания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници по пазарни цени, когато сделката е осъществена между независими и информирани среди и няма елемент на тайна договореност, както и разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научно-изследователска дейност;

- Допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект;

- Други оперативни разходи, включително разходи за материали, консумативи, командировъчни разходи, разходи по разпространението на резултатите, като публикации, семинари и курсове и др., извършени пряко по изпълнението на проект.

Съгласно Методологията, на членовете на научния колектив може да се заплаща възнаграждение в размер на 35 % от годишната цена на договора.

Съгласно Методиката, в случай, че бенефициентът по договора е предприятие, Фондът покрива единствено амортизационните отчисления за придобиване на оборудване в съответствие с разпоредбите на ЗКПО.

Съгласно Методологията, **недопустими разходи** при подбор на проекти, следва да се считат:

- Разходите, извършени преди датата на влизане в сила на договора за финансиране;

- Разходи, които са били финансирани от други източници;

- Разходи за закупуване на оборудване, което не е пряко свързано с научния проект;


- Възстановим данък върху добавената стойност.

С Методиката е определено, че когато бенефициентите се явяват възложители по ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, изборът на подизпълнители, следва да бъде извършван по реда на посочените нормативни актове.

Съгласно Методиката, минималният размер на финансирането за целия програмен период е определен на 100 хил. лв., а максималният – на 1 млн. лв.

С Методиката е предвидено когато бенефициентът е предприятие или обединение, в което участва предприятие, същият да осигури съфинансиране спрямо предоставената му финансова помощ в съответствие с размера на brutния интензитет на помощта, но не по-малко от 20% спрямо предоставената му помощ. С Методиката е заложен максимален процент на помощта за предприятия и нестопански организации в размер на ~~равно~~ еквивалент на 200 хил. евро за период от три данъчни години.

Съгласно Методиката, процедурата за подбор на проекти се провежда през два етапа: оценяване и класиране на предложенията и процедура по сключване на договорите.



В раздел V „Процедура за подбор на проекти“ е определено, че оценяването и класирането на проектите преминават през три етапа, както следва:

- Първи етап: проверка на административното съответствие на представения проект с изискванията на насоките за кандидатстване;
- Втори етап: международна експертна оценка на научните предложения;
- Трети етап: Оценка на научните изследвания от научно-експертните комисии към фонда.

Към Методиката са приложени два броя таблици, както следва: Таблица за оценка на административното състояние и Таблица за оценка на научната стойност на предлагания проект.

С Методиката е определено, че в случай на разлика между двете оценки /средната оценка на международните оценители и оценката на НЕК/ с повече от десет точки, решение за окончателната оценка се взема от Изпълнителния съвет на фонда.

Съгласно одобрената от Изпълнителния съвет на фонда, Методика, предвидено е, че проектното предложение трябва да събере минимум 50 от 75 възможни точки, за да бъде предложено за финансиране.

С Методиката е определено, че възражения могат да се правят само по процедурни въпроси в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите.

Съгласно Методиката, финансирането на проектите се извършва въз основа на сключени договори между Фонд „Научни изследвания“ от една страна и ръководителите на научния колектив и на участващите в проекта, организации от друга. С посочените договори се определят отношенията по предоставяне и отчитане на средствата, използването и съхранението на апаратурата, правата на авторство и собственост върху резултатите от научните изследвания, както и върху правата върху придобитите активи.

С раздел VI от Методиката са определени общите правила за изпълнението на проектите. Прието е, че предоставените средства се разходват целево и законосъобразно за изпълнение на дейностите по проекта, подробно записани в Работната програма. Едно от задължителните правила, гласувани от Изпълнителния съвет е, че доставката на апаратура се извършва от бенефициентите при спазване на условията на ЗОП/НВМОП, като в комисията за провеждане на процедурата участва и представител на фонда. Определено е, че бенефициентите заприходяват закупените по проекта активи като своя собственост в съответствие с действащото законодателство и счетоводните стандарти, а предприятията формират амортизационни отчисления по дълготрайните активи в съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане и приложимите счетоводни стандарти.

Съгласно Методиката, финансирането се предоставя както следва:


- До 80% авансово в едномесечен срок от сключването на договора;
- Останалата част /20%/ в едномесечен срок от приемане на научния и финансов отчет на бенефициента за изпълнение на първия етап на проекта.

Прието е, че при липса на финансови възможности за фонда, той може да забави невиновно осигуряването на финансови средства за втория етап, за което уведомява писмено бенефициента, като срокът за изпълнение на договора се удължава автоматично със срока на забавата.

Съгласно Методиката, окончателният размер на финансирането от страна на фонда се определя с договор между фонда и бенефициентите въз основа на решение на Изпълнителния съвет. В случай, че при приемането на някой от отчетите се установи, че резултатите от изпълнението на проекта са незадоволителни, Фонд „Научни изследвания“ има право да намали финансирането; да прекрати договора или да поиска частично или пълно възстановяване на средствата, предоставени от него.

В Методиката е записано, че Фонд „Научни изследвания“ има право да извършва проверки за изпълнение на административните, финансови, технически и други аспекти на проектите.

С Методиката е предвидено, че изменения на договора за финансиране се извършва след сключване на анекс към същия, по взаимно съгласие на страните. Предвидено е, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално



Handwritten signature or initials.

договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен размер.

Съгласно Методиката, отчитането на проекта се извършва с точно и редовно водена от бенефициентите, документация и съставянето на счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. С Методиката е предвидено представянето от Ръководителя на проекта научен и финансов отчет в едномесечен срок от приключване изпълнението на всеки етап на проекта. Съгласно Методиката, бенефициентите са длъжни да възстановят на фонда всички неизразходвани след приключването на изпълнението на проектите средства, както и в нарушение на насоките, дадени с Методиката и на договора.

Съгласно одобрената от Изпълнителния съвет на фонда, Методика, предвидено е, че проектното предложение трябва да събере минимум 65 точки от максимум 100 възможни точки, за да бъде предложено за финансиране.

Съгласно регламентирания с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, срок от три месеца, след затварянето на конкурса, научно – експертната комисия /ВНЕК/ е подготвила класация на проектите, която е била представена на Изпълнителния съвет. На финансовите инспектори не се представи, изготвен от ВНЕК, на основание чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, доклад до Изпълнителния съвет, съдържащ мотивите за извършеното оценяване на проектите. Посоченото обстоятелство беше удостоверено писмено с Констативен протокол от 22.02.2012 г.

Съгласно изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗНИИ и чл. 16, т. 6 от ПФНИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от управителя проф. Анастас Герджиков, за одобряване от Изпълнителния съвет. С Протокол № 63 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 03.12.2009 г. на основание чл. 12, т. 6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, Изпълнителният съвет одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането, което възлиза на 1 458 488 лв.

На основание чл.29, ал.1 за финансиране ИС е одобрил проекти с окончателна оценка *не по-ниска от 89 точки*, поради изчерпване на средствата по конкурса.

Видно от предоставените приложения към протокола на ИС оценявани са 69 проекта, от които нито един не е оценен с определената от Изпълнителния съвет обща оценка – над или равна на 89 точки. *Въпреки че всички оценени проекти са с окончателна оценка, по – ниска от определената от Изпълнителния съвет /89 точки/, 26 броя проекти са били класирани и одобрени за финансиране.* Видно от приложената към Протокола на Изпълнителния съвет, Таблица с одобрените за финансиране проекти, класирани са тези, чиито оценки са от 72,60 точки до 68 точки.

Неодобрените за финансиране проекти са 43 броя, като същите са били оценени с по – малко от 68 точки.

Видно от гореизложеното, при проведения конкурс „Млади учени“ /МУ/, от Фонд „Научни изследвания“ *неоснователно са били сключени 26 броя договори за финансиране на 26 броя проекти на обща стойност 1 458 488 лева.* По отношение на извършеното от Изпълнителния съвет на Фонда, класиране, следва да се отбележи, че неоснователно са били класирани и съответно – одобрени за финансиране *26 броя проекти, за изпълнението на които са сключени* договори с номера, както следва:


2.2.1.3.1. Проект МУ_09_0012 /оценен от ВНЕК с 69,00 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/1/17.12.2009 г., сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

- Д-р Виолета Вълчева Русева – ръководител на проекта;
- Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, представляван от акад. Ангел Симеонов Гълъбов – директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.2 Проект МУ_09_0061 /оценен от ВНЕК с 69,00 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/2/17.12.2009 г., сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

- Д-р Константин Кирилов Методиев- ръководител на проекта;



- Институт за космически изследвания, представляван от Петър Стефанов Гецов-директор.

- НИС при Технически университет-София, представляван от Никола Георгиев Калоянов-зам. рек. по НПД.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.3 Проект MU_09_0023 /оценен от ВНЕК с 69,00 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/3/17.12.2009 г., сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

-ст. ас. Д-р Георги Ставраков- ръководител на проекта;

- Медицински университет-София, представляван от проф. Ваньо Митев- ректор;

-Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, представляван от акад. Ангел Гълъбов.

-Софийски университет „Св. Климент Охридски“, представляван от Иван Димитров-ректор.

- Институт по органична химия с център по фитохомия, представляван от ст.н.с.І.ст.дтн Божидар Чорбанов.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.4 Проект MU_09_0029 /оценен от ВНЕК с 70,10 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/4/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

- ст.н.с.Д-р Олимпия Роева-ръководител на проекта

- Централна лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Иван Даскалов“, представлявана от ст.н.с .д-р. Михаил Матвеев (директор)

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 40 000 лева.

2.2.1.3.5 Проект MU_09_0035 /оценен от ВНЕК с 70,80 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/5/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

-Д-р Христо Аладжов – ръководител на проекта.

- Централна лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Иван Даскалов“, представлявана от ст.н.с .д-р. Михаил Матвеев (директор) с предмет на договора: „Модел на мускул съставен от двигателни единици и софтуер за симулация на управлението им чрез йерархичен генетичен алгоритъм“.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 59 930 лева.

2.2.1.3.6 Проект MU_09_0054 /оценен от ВНЕК с 70,80 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/6/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

-Д-р Райна Начева-ръководител на проекта.

-Институт по ботаника, Българска академия на науките, представлявана от проф.дбн. Димитър Пеев, (Директор на Института по ботаника, БАН)


С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 58 100 лева.

2.2.1.3.7 Проект MU_09_0031 /оценен от ВНЕК с 69,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/7/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

-Д-р Сашка Крумова –ръководител на проекта.

-Институт по биофизика, представляван от Андон Косев- директор, с предмет на договора: „Регулация на функциите и организация на фотосинтетичния апарат от брасиностероиди“.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.



2.2.1.3.8 Проект MU_09_0045 /оценен от ВНЕК с 75,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/8/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Милена Кирилова –Ръководител на проекта

–Институт по молекулярна биология, представляван от Акад. Илия Пашев-директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 55 000 лева.

2.2.1.3.9 Проект MU_09_0017 /оценен от ВНЕК с 69,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/9/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Васил Георгиев- ръководител на екипа.

–Институт по микробиология, представляван от акад. Д-р Ангел Гълъбов-директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.10. Проект MU_09_0069 /оценен от ВНЕК с 68,00 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/9/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Владимир Каменов- Ръководител на проекта.

–Тех. Университет (София)-НИС, представляван от Никола Калоянов (зам. ректор на Тех. Университет, ръководител на НИС при ТУ-София.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 30 000 лева.

2.2.1.3.11. Проект MU_09_0041 /оценен от ВНЕК с 68,00 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/11/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Марин Маринов –Ръководител на проекта.

–Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, представляван от Проф. Дфн Иван Куцаров.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева;

2.2.1.3.12 Проект MU_09_0013 /оценен от ВНЕК с 68,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/12/18.12.2009 г. . сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Гл.ас. д-р Анастас Терзийски- Ръководител на проекта.

–Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, представляван от Проф. Дфн Иван Куцаров.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.13 Проект MU_09_0064 /оценен от ВНЕК с 70,80 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/13/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Георги Христов- Ръководител на проекта.

–Русенски университет „Ангел Кънчев“–НИС, представляван от доц.д-р инж. Иван Иванов.


С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 36 000 лева.

2.2.1.3.14. Проект MU_09_0001 /оценен от ВНЕК с 89,67 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/14/18.12.2009 г сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–ст.н.с.д-р Марияна Василева Иванова- Ръководител на проекта

–Институт по информационни технологии, представляван от ст.н.с.д-р Георги Глушев-директор

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 57 000 лева.



2.2.1.4.15. Проект MU_09_0008 /оценен от ВНЕК с 69,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/15/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Миглена Жиянска-Ръководител на проекта.

–Институт за гората, представляван от акад. Александър Александров- директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 59 262 лева.

2.2.1.3.16. Проект MU_09_0071 /оценен от ВНЕК с 68,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/16/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Десислава Кирилова- Ръководител на проекта.

–Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, представляван от чл.кор.дфн Йордан Стаменов-директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 50 000 лева.

2.2.1.3.17. Проект MU_09_0022 /оценен от ВНЕК с 70,40 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/17/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–н.с. д-р Петко Тодоров – Ръководител на проекта.

–Институт по електроника, преставяван от ст.н.с. д-р Радомир Еников- директор

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.18 Проект MU_09_0043 /оценен от ВНЕК с 70,60 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/18/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–доц. д-р Милена Лазарова – Ръководител на проекта.

–ИНС на Тех. Университет (София), представляван от Никола Калоянов – ректор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева;

2.2.1.3.19 Проект MU_09_0004 /оценен от ВНЕК с 71,80 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/19/18.12.2009 г. . сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Андон Рангелов – Ръководител на проекта.

–Софийски университет „Св.Климент Охридски” представляван от Иван Димитров-ректор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.20 Проект MU_09_0003 /оценен от ВНЕК с 70,53 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/20/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–н.с.ст. д-р Момчил Димитров – Ръководител на проекта.

–Институт поорганична химия по фитохимия, преставяван от ст.н.с.ст.днф. Божидар Чорбанов- директор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.


2.2.1.3.21 Проект MU_09_0070 /оценен от ВНЕК с 70,40 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/21/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания”, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Виолета Михайлова – Ръководител на проекта.

–УМБАЛ „Александровска”, представлявана от проф. Д-р Лъчезар Трайков (директор)

Темата на проекта е: „Изследване на генотип – фенотип корелациите на когнитивните нарушения при пациенти с невромускулни заболявания”.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 59 096 лева.



2.2.1.3.22 Проект MU_09_0025 /оценен от ВНЕК с 70,05 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/22/18.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Момчил Панайотов- Ръководител на проекта.

–Лесотехнически университет (София), представляван от проф.Нино Нинов (ректор)

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.23 Проект MU_09_0040 /оценен от ВНЕК с 71,30 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/23/28.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Петър Христов – Ръководител на проекта.

–Институт по експериментална патология и паразитология, представляван от Илия Банков –директор

–проф. Д-р Иван Димитров – Ректор на Софийския Университет.

–ст.н.с.Цонка Оджакова- Директор на ОСЖЗ, Смолян.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.24 Проект MU_09_0058 /оценен от ВНЕК с 70,10 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/24/29.12.2009 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Николай Шерев- Ръководител на проекта.

–Университет за национално и световно стопанство (София), представляван от проф. Д.Ик.Н. Пламен Мишев, зам.Ректор По Нид Мп.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 58 100 лева.

2.2.1.3.25 Проект MU_09_0037 /оценен от ВНЕК с 68,40 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/01/06.01.2010 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Стефан Лалковски- Ръководител на проекта.

–Софийски университет „Св. Климент Охридски“, представляван от проф.д.и.н. Иван Димитров- ректор.

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 60 000 лева.

2.2.1.3.25. MU_09_0019 /оценен от ВНЕК с 68,65 точки/, за който е сключен договор № ДМУ 02/02/11.01.2010 г. сключен между Фонд „Научни изследвания“, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков /Възложител/ и изпълнители, както следва:

–Д-р Гургана Стоилкова –Ръководител на проекта

–Институт по физиология на растенията „акад.М. Попов“–БАН, представляван от ст.н.Ист.дбн Лозанка Попова–Стаевска (директор)

–Институт по почвознание „Никола Пушкиров“

–Аграрен университет, представляван от доц.д-р Димитър Греков.


–Институт по органична химия с център по фитохимия, представляван от ст.н.с.д-р Божидар Чорбанов (директор)

С чл. 5 е договорен размера на одобреното от Изпълнителния съвет на Фонда финансиране в размер на 56 000 лева.

По горе цитираните договори към момента на извършване на финансовата инспекция са преведени от Фонда средства в общ размер на **1 107 485** лева.

По същите договори към момента на извършване на финансовата инспекция, предстоят плащания за сума в общ размер на **351 003** лева.

Видно от предоставената справка № 0401601/7/10.02.2012 г. във връзка с финансирането на 26 – те броя проекти със средства от бюджета на конкурс „Млади учени“ /МУ/ са сключени 26 бр. договори на обща стойност 1 458 488 лв.



Извърши се репрезентативна проверка относно оценката, класирането, размера на одобреното финансиране и изпълнението на сключени договори във връзка с проведен от Фонда, конкурс: „Млади учени” /МУ/. Проверката обхваща изпълнението на договори, както следва:

Договор ДМУ 02/6/18.12.2009 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено проектно предложение за научно-техническо изследване МУ_09_0054 на тема: „Използване на микросателитни маркери за изучаване и опазване на застрашени видове растения в България”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповед № РД-01-24/24.09.2009 г. на председателя на Изпълнителния съвет е назначена временна научно – експертна комисия /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Млади учени”/МУ/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии”, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 65 т. и 64 т., или средната оценка е 64,50 т. Оценката дадена от български рецензент е 74, а дадената от „ВНЕК” също е 74 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 68,30 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране не по-ниска от 89 т.

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 63 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 03.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил **Договор ДМУ 02/6/18.12.2009 г.** за финансиране на проект МУ_09_0054. Посоченият договор е сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: д-р Райна Начева – ръководител на научния колектив; Институт по ботаника –БАН, представляван от проф. дбн Димитър Пеев – директор. С чл. 1.1. е договорен предмет на договора, както следва: Финансиране на научно – изследователски проект с № МУ_09_0054 на тема: „Използване на микросателитни маркери за изучаване и опазване на застрашени видове растения в България”.

С чл. 4 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 5, ал. 1 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **58 100 лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 5, ал. 6 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 29 050 лв.;
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 30 – 40% от средствата по ал.1;
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта.

С чл. 5, ал. 7 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. Договорено е, че остатъкът от средствата в размер на 10 % се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта. С чл. 5, ал. 9 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби

результати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 7, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 7, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му, докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има нормативно определен размер. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:

- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

С чл. 18, ал. 1 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 29 050 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване лв.
- Материали, химикали и консумативи..... 22 400 лв.
- Информационни продукти..... 800 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/..... 300 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта..... 12600 лв.



- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....50 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –2 000 лв.

Договорената с чл. 4 сума в размер на 29 050 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 23.12.2009 г. на изпълнителя Институт по ботаника-БАН.

Техническият и финансов отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК. Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Института по ботаника средства в размер на 29 050 лв., са извършени разходи в размер на 15 856,35 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Материали, химикали и консумативи.....10 498,94 лв.
- Информационни продукти.....1 047,09 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....474,37 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....1 799,95 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....36 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ – 2 000 лв.

В изготвения от Институт по ботаника-БАН финансов отчет са отчетени неизразходвани средства в размер на 13 193,65 лв.

Съгласно регламентираното с чл. 12, т. 13 от ПФНИ, ИС на Фонда осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата.

Към момента на приключването на финансовата инспекция, Ръководството на Фонда не е предприело действия за възстановяване на неизразходвания остатък от средства по вече прекратения договор № ДМУ 02/6/18.12.2009 г. за сума в размер на 13 193,65 лв., в неизпълнение на чл. 12, т. 13 от ПФНИ.

Сумата в размер на 13 193.65 лв., представляваща неусвоени бюджетни средства за реализация на проекта следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.

Договор ДМУ 02/19/18.12.2009 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено проектно предложение за научно-техническо изследване МУ_09_0004 на тема: „Кохерентен контрол на квантовите системи”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповед № РД-01-24/24.09.2009 г. на председателя на Изпълнителния съвет е назначена временна научно – експертна комисия /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Млади учени”/МУ/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии”, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 4 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 74 т., 71 т., 71 т. и 70 т. или средната оценка е 71,5 т. Оценката дадена от български рецензент е 73, а дадената от „ВНЕК” също е 73 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 71,80 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране **не по-ниска от 89 т.**

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 63 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 03.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил **Договор ДМУ 02/19/18.12.2009 г.** за финансиране на проект МУ_09_0004. Посоченият договор е сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: д-р Андон Ангелов Рангелов – ръководител на научния колектив; Софийски университет „Свети Климент Охридски”, представляван от Иван Димитров – ректор. С чл. 1.1. е договорен предмет на договора, както следва: Финансиране на научно –

изследователски проект с № MU_09_0004 на тема: „Кохерентен контрол на квантовите системи”.

Съгласно Работната програма, Приложение № 2 към договора, с реализирането на първи етап от същия следва да осигурят три броя доклади на научни конференции и три броя публикации.

С чл. 4 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 5, ал. 1 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **60 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 5, ал. 6 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 30 000 лв.;
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1;
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта.

С чл. 5, ал. 6 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. Договорено е, че остатъкът от средствата в размер на 10 %, се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта. С чл. 4, ал. 7 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 7, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 7, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му, докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има **нормативно определен размер**. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания” за определяне и отчитане на разходите за разработка на

научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:

- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания” – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

С чл. 18, ал. 1 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчетят пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 30 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване	3 000,00 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	10 000,00 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	3 000,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	10 500,00 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	2 000,00 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	1 500,00 лв.


Договорената с чл. 4 сума в размер на 30 000 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 23.12.2009 г. на изпълнителя Софийски университет „Свети Климент Охридски”.

Техническият и финансовият отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК с писмо вх. № 94АА/0027 от 13.09.2011 г. Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Софийски университет „Климент Охридски” средства в размер на 30 000 лв., са извършени разходи в размер на 28 778 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Апаратура и специализирано оборудване	2 080,58 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	12 815,98 лв.
- Информационни продукти /в т.ч. софтуер, абонаменти, достъп, проучване на патентноспособност, заявки за патент и др./.....	19 352,74 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	10 498,78 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	1 799,49 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	82,68 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	1 500,00 лв.

В изготвения от Софийски университет „Климент Охридски”, финансов отчет са отчетени неизразходвани средства в размер на 1 222,49 лв., за която сума липсва решение на Изпълнителния съвет, че може да бъде разходвана на втори етап от изпълнение на договора.

Видно от представения от СУ, Финансов отчет е, че:



- По т. 3 от същия „Разходи за труд“ са отчетени изплатени на научния екип суми в общ размер на 10 498,78 лв., която сума представлява 36,48 %. Съгласно регламентираното с чл. 35, ал. 2, т. 1 от ПФНИ, на членовете на научния екип, спечелил конкурса може да се заплаща възнаграждение в размер на 35 % от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени.

- Предвид посочената разпоредба допустимия годишен размер на разходите за възнаграждения на научния колектив на научния екип, спечелил конкурса, изчислен по реда и условията на чл. 35, ал. 2, т. 1 от ПФНИ, през 2010 г. е 10 072,13 лева. Видно, в нарушение на чл. 35, ал. 2, т. 1 от ПФНИ, от бюджета на Фонд „Научни изследвания“ са изплатени средства за възнаграждения на членовете на научния екип, спечелил конкурса, в размер на 10 498,78 лева, при допустим годишен размер 10 072,13 лева. Превишението в размер на **426,65 лева** представлява **незаконосъобразно плащане**.

По време на финансовата инспекция с платежно нареждане от 10.04.2012 г. сумата в размер на 426,65 лева беше възстановена по банковата сметка на Фонда.

От страна на ФНИ сумата от 426.65 лв. следва да се възстанови на финансиращия орган

На финансовите инспектори се представи Протокол № 13 от заседанието на постоянната научно - експертна комисия по Природни науки, проведено на 28.11.2011 г. Видно от посочения документ, представеният от ст. ас. д-р Андон Рангелов, проект е бил оценен на I етап с рецензии, както следва: от проф. дфзн Хасан Шамати и от проф. дфзн Димитър Пушкарров.

Съгласно представената от проф. дфзн Димитър Пушкарров, рецензия, отчетът вече веднъж е бил върнат за преработка, но не е бил съществено коригиран. Съгласно посочената рецензия, проектът не подлежи на оценяване, поради лошата му формулировка във всички пунктове – научна програма, работна програма и отчет. Съгласно дадената от проф. дфзн Димитър Пушкарров, рецензия, отчетът следва да бъде преработен съгласно изискванията или финансирането му от Фонда следва да бъде спряно.

Съгласно представената от проф. дфзн Хасан Шамати, рецензия, отчетът съдържа неясноти, поради което на същия е невъзможно даването на категорична и обективна оценка.

Видно от Протокол от заседанието на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки от 28.11.2011 г., за изпълнението на първи етап от договор № ДМУ 02/19/18.12.2009 г., е дадена незадоволителна оценка. Съгласно записаното в цитирания Протокол на ПНЕК, взето е решение да бъде преустановено финансирането и бъде прекратено изпълнението на договора.


На финансовите инспектори се представи Протокол № 13/28.11.2011 г. от заседанието на Изпълнителния съвет на Фонда, видно от който на Отчета по Договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г. е дадена „незадоволителна“ оценка. Взето е решение изпълнението на договора да бъде преустановено.

На основание чл. 4, ал. 5 от договора, финансирането на № Договор ДМУ 02/19/18.12.2009 г. е преустановено и същият е бил прекратен.

С писмо вх. № 94АА/15 от 06.04.2012 г. във Фонда е постъпило възражение от гл. ас. д-р Андон Рангелов – ръководител на научния екип, съгласно което за оценения от ПНЕК, научен проект с незадоволителна оценка, на 03.03.2011 г. е влезнал в сила международен патент, който е публикуван на 09.09.2011 г. Във възражението гл. ас. д-р Андон Рангелов твърди, че настоява за преразглеждане на научния отчет от независим и непристрастен експерт. Поради липсата на регламент относно извършването на супер-рецензия по изпълнението на Договор № ДМУ 02/19/18.12.2009 г. липсва яснота относно възможността за вземането предвид постъпилото от гл. ас. д-р Андон Рангелов възражение.

Предвид факта, че значимостта и степента на изпълнение на научния проект не е от компетентността на финансовите инспектори, невъзможно е да бъде взето отношение спрямо горното.

Съгласно чл. 12, т. 13 от ПФНИ, ИС на Фонда осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата. Към момента на приключването на финансовата инспекция от **Ръководството на Фонда не са предприети действия за възстановяване на неизразходвания остатък за сума в размер на 1 222,49 лв., в изпълнение на чл. 12, т. 13 от ПФНИ.**



От страна на ИС на Фонда следва да се предприемат действия за възстановяване на неусвоените целеви бюджетни средства в размер на 1 222,49 лв. от изпълнителя на проекта, вкл. и по съдебен ред.

Сумата в общ размер на 1 649,14 лв. следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.

2.2.1.4. Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” Тематичен конкурс /ТК/:

С издадена на основание чл. 26 от ЗНИИ и чл. 16, т. 3 и т. 4 от ПФНИ и въз основа на решение на Изпълнителния съвет на фонда по Протокол № 44/08.05.2009 г. Заповед № РД-01-5/12.05.2009 г. на проф. Анастас Герджиков – управител на Фонд „Научни изследвания” е открита конкурсната процедура с наименование „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области - Тематичен конкурс” /ТК/.

В съответствие с регламентираното с чл. 12, т. 2 от ПФНИ, във връзка с чл. 25 от ЗНИИ, от Изпълнителния съвет на фонда е одобрена Методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти по конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс /ТК/. Видно от същата, процедурата за подбор на проектите преминава през два етапа: оценяване и класиране на предложенията и процедура по сключване на договорите.

С приетата от Изпълнителния съвет на фонда, Методика са определени *целите* на конкурса, а именно:

- да насърчава провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания в следните приоритетни области: възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии; биотехнологии, храни и здраве; материалознание и нанотехнологии; информационни и комуникационни технологии; екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси; културно – историческо наследство, национална идентичност и социална среда; научни изследвания в подкрепа на силна и работеща българска индустрия.

- Междуинституционална интеграция на университети и висши училища; научни звена на Българската академия на науките и на Селскостопанска академия; предприятия, нестопански организации и др.;

- Интензифициране на връзката „наука-бизнес”.

Оценяването и класирането на предложенията се извършва на три етапа, както следва:

- Първи етап: проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на насоките за кандидатстване;

- Втори етап: международна експертна оценка на научните предложения;


- Трети етап: оценяване на научните предложения на научно – експертните комисии към Фонд „Научни изследвания”.

Съгласно одобрената от Изпълнителния съвет на фонда, Методика, предвидено е, че проектното предложение трябва да събере минимум 65 от сто възможни точки, за да бъде предложено за финансиране.

Определена е допустимост на проектните предложения, като същите следва да попадат в една от следните категории научно-изследователски дейности: Фундаментални научни изследвания; индустриални научни изследвания и експериментално развитие.

Съгласно Методологията, на членовете на научния колектив може да се заплаща възнаграждение:

- До 35 % от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;
- До 30% от годишната цена на договора, когато поне една пета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;
- До 25% от годишната цена на договора, когато по-малко от една пета от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;



- До 20% от годишната цена на договора, когато в научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени.

Съгласно Методологията, недопустими разходи при подбор на проекти, следва да се считат:

- Разходите, извършени преди датата на влизане в сила на договора за финансиране;
- Разходи, които не са били финансирани от други източници;
- Разходи за закупуване на оборудване, което не е пряко свързано с научния проект;
- Възстановим данък върху добавената стойност.

С Методиката е определено, че когато бенефициентите се явяват възложители по ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, изборът на подизпълнители, следва да бъде извършван по реда на посочените нормативни актове.

С Методиката е регламентирано, че възражения могат да се правят само по процедурни въпроси в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите. Съгласно Методиката, финансирането на проектите се извършва въз основа на сключени договори между Фонд „Научни изследвания“ от една страна и ръководителите на научния колектив и на участващите в проекта, организации от друга. С посочените договори се определят отношенията по предоставяне и отчитане на средствата, използването и съхранението на апаратурата, правата на авторство и собственост върху резултатите от научните изследвания, както и върху правата върху придобитите активи.

Съгласно Методиката, финансирането се предоставя както следва:

- 50% авансово в едномесечен срок от сключването на договора;
- 40% в едномесечен срок от приемане на научния и финансов отчет на бенефициента за изпълнение на първия етап на проекта;
- 10% след приемане на научния и финансов отчет за изпълнение на втория етап и на окончателен научен и финансов отчет за изпълнение на проекта.

Прието е, че при липса на финансови възможности за фонда, той може да забави невиновно осигуряването на финансови средства за втория етап, за което уведомява писмено бенефициента, като срокът за изпълнение на договора се удължава автоматично със срока на забавата.


Съгласно Методиката, окончателният размер на финансирането от страна на фонда се определя с договор между фонда и бенефициентите въз основа на решение на Изпълнителния съвет. В случай, че при приемането на някой от отчетите се установи, че резултатите от изпълнението на проекта са незадоволителни, Фонд „Научни изследвания“ има право да намали финансирането; да прекрати договора или да поиска частично или пълно възстановяване на средствата, предоставени от него.

В Методиката е записано, че Фонд „Научни изследвания“ има право да извършва проверки за изпълнение на административните, финансови, технически и други аспекти на проектите.

С Методиката е предвидено, че изменения на договора за финансиране се извършва след сключване на анекс към същия, по взаимно съгласие на страните. Предвидено е, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен размер.

Съгласно Методиката, отчитането на проекта се извършва с точно и редовно водена от бенефициентите, документация и съставянето на счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. С Методиката е предвидено представянето от Ръководителя на проекта научен и финансов отчет в едномесечен срок от приключване изпълнението на всеки етап на проекта. Съгласно Методиката, бенефициентите са длъжни да възстановят на фонда всички неизразходвани след приключването на изпълнението на проектите средства, както и в нарушение на насоките, дадени с Методиката и на договора.

Съгласно представената Заповед № РД-01-5/12.05.2009 г. на проф. А. Герджиков – управител на Фонд „Научни изследвания“ за откриване на конкурсната процедура проектобюджета на конкурса за 2009 г. е в размер на 14 000 000 лв., което по размер съвпада със заложеното в Оперативната програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2009 г. Съгласно



Заповедта определят максимален размер на финансиране на един проект е 600 000 лв., а минималния – 60 000 лв.

Със Заповедта е определен срок за изпълнение на проекта 36 месеца. Определен е срок за подаване на предложенията до 06.07.2009 г., като издаването на Заповедта на управителя е съобразено с регламентирания с чл. 16, т. 4 от ПФНИ, 45 – дневен срок преди крайния срок за подаване на документи.

На основание чл. 27 от ЗНИИ, поканата за участие в конкурса е публикувана във вестник „Труд“ и в-к „Двадесет и четири часа“ на 27.06.2009 г., като същата съдържа информацията за обстоятелствата, посочени в чл. 26 от ЗНИИ.

Съгласно изискванията на чл.29,ал.1 от ЗНИИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от управителя на фонда - проф. Анастас Герджиков, за одобряване от ИС.

С Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл. 12, т. 6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, Изпълнителният съвет одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането, което възлиза на 31 455 670 лв., което е със сума **17 455 670 лева повече** от проектобюджета на конкурса. Протоколът на Изпълнителния съвет е одобрен с резолюция на Министъра на образованието, младежта и науката.

На основание чл.29, ал.1 за финансиране ИС е одобрил проекти с окончателна оценка **не по-ниска от 94 точки**, поради изчерпване на средствата по конкурса.

Видно от предоставените приложения към протокола на ИС оценявани са 647 проекта, от които 84 броя са с обща оценка – над или равна на 94 точки. Одобрените за финансиране проекти са 88 броя, а неодобрените - 562 проекта.

ИС е одобрил за финансиране проект ТК_09_0181, който не е получил обща оценка равна или по-голяма от 94 точки при наличието на проекти, оценени с по-висока оценка от същия. Цитираният проект е оценен с 93,40 точки. На практика от Изпълнителния съвет на фонда е извършено финансиране на проект, който не е получил определената от посочения орган минимална обща оценка, а именно – 94 точки.


За класирания проект на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от ЗНИИ и чл. 35 от ПФНИ и въз основа на Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ е сключен договор № ДТК02-55/17.12.2009 г. между Фонд „Научни изследвания“ /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – управител, от една страна и от друга – Изпълнители, както следва: проф. д. икон. н. Пламен Димитров Мишев, ръководител на научния колектив; Университет за национално и световно стопанство /София/, представлявано от проф. д. икон. н. Пламен Димитров Мишев – зам. ректор и Национален институт по метеорология и хидрология при БАН, представляван от Георги Илиев Корчев – генерален директор.

Видно от Списъка на одобрените за финансиране проекти, три проекта са кандидатствали в конкурса: „Развитие на научната инфраструктура“, но впоследствие без основание класирани и одобрени за финансиране в конкурса: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области“.

Видно от Протокол № 67/07.12.2009 г. на Изпълнителния съвет на фонда, по горния ред е било извършено класиране и одобряване за финансиране на три проекта, кандидатствали за конкурс „Развитие на научната инфраструктура“ /RNF/, същите са били оценени както следва:

- RNF_09_0038 е оценен с 94 точки;
- RNF_09_0060 е оценен с 88,10 точки;
- RNF_09_0084 е оценен с 92,75 точки.

Предвид определения с Протокол № 61/27.11.2009 г. на Изпълнителния съвет на фонда, минимален праг за финансиране на проекти, а именно – 93 точки, двата последни цитирани проекти не биха се класирали за финансиране по конкурс: „Развитие на научната инфраструктура“. Видно от приетата от Изпълнителния съвет на фонда, Методика, **целите** на конкурс „Тематичен конкурс“ /ТК/ се изразяват **в насърчаване на провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания в определени приоритетни области**. С одобрената от Изпълнителния съвет Методика за конкурс „Развитие на научната инфраструктура“, са определени целите на посочения конкурс, както следва: **изграждане и**



развитие на специализирана научна инфраструктура, за съвместно използване от обединение. Видно от горното, целите на двата цитирани конкурса се различават съществено.

- Следва да се отбележи, че кандидатствалите за конкурс „Развитие на научната инфраструктура”, проекти са били оценявани от чуждестранните и български рецензенти съобразно притежаваните от тях характеристики, както следва: научна стойност, капацитет, необходимост и полза от исканото оборудване, изпълнение и въздействие, като е било взето предвид доколко същите съответствуват на целите на посочения конкурс, цели.

В същото време притежаваните от посочените проекти, характеристики, не са били обект на оценка относно съответствието на същите с посочените в Методиката за провеждане на конкурс „Тематичен конкурс” /ТК/, цели. Цитираните три проекта не са класирани от временната научно-експертна комисия в създадената от нея „Таблица с обобщените оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от българските ВНЕК”, тъй като същите не са кандидатствали за финансиране по конкурс „Тематичен конкурс” /ТК/.

Предвид горното, липсва основание посочените три проекта, които не са кандидатствали за финансиране, не са оценявани и не са участвали в конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” да бъдат класирани и съответно – одобрени за финансиране с предоставените бюджетни средства за този конкурс.

Въпреки гореизложеното, от Изпълнителния съвет на Фонда в конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/, са били класирани и одобрени за финансиране проекти с номера:

- RNF_09_0038 е одобрен за финансиране със сума в размер на 250 хил. лв.;
- RNF_09_0060 е одобрен за финансиране със сума в размер на 300 хил. лв.;
- RNF_09_0084 е одобрен за финансиране със сума в размер на 250 хил. лв.

Във връзка с извършеното от Изпълнителния съвет, класиране и одобряването на посочените проекти за финансиране, са сключени три броя договори с номера, както следва:

- ДТК02-63/17.12.2009 г. за финансиране на проект RNF_09_0038, сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: доц. д-р Даниела Гоцева – ръководител на научния колектив; Технически университет – НИС, представлявано от Никола Калоянов – зам. ректор; НИС при РУ „Ангел Кънчев и Софийски университет „Свети Климент Охридски”, представляван от Иван Димитров – ректор.


- ДТК02-22/17.12.2009 г. за финансиране на проект RNF_09_0060, сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: ст. н.с. Анастас Палазов – ръководител на научния колектив; Институт по онкология, представляван от Анастас Палазов – директор; Софийски университет „Свети Климент Охридски”, представляван от Иван Димитров – ректор; Национален институт по хидрология и метеорология /НИМХ/, представляван от Г. Корчев.

- ДТК02-13/16.12.2009 г. за финансиране на проект RNF_09_0084, сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: доц. Веселин Тепавичаров – ръководител на научния колектив; Софийски университет „Свети Климент Охридски”, представляван от Иван Димитров – ректор; Етнографски институт с музей към БАН; Център по тракология „Ал. Фол” към БАН, представляван от Кирил Йорданов.

В протокола на Изпълнителния съвет на Фонда не са посочени причините и основанието, поради които е извършено финансиране на проектите, подадени за конкурс „Развитие на научната инфраструктура”/RNF/ със средства по бюджета определен за конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/.

Характерът и естеството на проектите не са въпроси от компетентността на органите на АДФИ, предвид което по горните въпроси не съществува начин да бъде изразено становище.

Видно от гореизложеното, в нарушение на чл. 26 от ПФЗ и на одобрената от Изпълнителния съвет на фонда, Методика за провеждане на конкурс „Насърчаване на



научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/, са били класирани и одобрени за финансиране проекти незаконосъобразно три проекта с номера, както следва:

- RNF_09_0084, за който е сключен договор № ДТК02-13/16.12.2009 г.с одобрено от Изпълнителния съвет на Фонда, финансиране в размер на 250 000 лева;
- RNF_09_0060, за който е сключен договор № ДТК02-22/17.12.2009 г. с одобрено от Изпълнителния съвет на Фонда, финансиране в размер на 300 000 лева;
- RNF_09_0038, за който е сключен договор ДТК02-63/17.12.2009 г.с одобрено от Изпълнителния съвет на Фонда, финансиране в размер на 250 000 лева;

Предвид изложеното, след проведения конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/, от Фонд „Научни изследвания” неоснователно са били сключени 3 броя договора за финансиране на 3 броя проекти на обща стойност 800 000 лева. , по които към момента на извършване на финансовата инспекция са преведени от Фонда средства в общ размер на 523 750 лева.

Следствие на взетите през 2009 г. решения от ИС за финансиране на проекти, кандидатствали по конкурс „Развитие на научната инфраструктура” да се финансират със средства по бюджета, определен за конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/ в размер на 800 000 лв. са лишени от финансиране проекти, кандидатствали и отговарящи на условията за финансиране по тематичния конкурс.

Видно от изложеното, в резултат на незаконосъобразно взето решение по Протокол № 67/07.12.2009 г. на ИС, от Фонда са изразходвани нецелево бюджетни средства в размер на 523 750 лева за финансиране на проекти № RNF_09_0084, RNF_09_0060 и RNF_09_0038. Проектите не са участвали през 2009 г. в конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/, проведен при условията и реда на ЗНИИ.

За нецелево изразходваните бюджетни средства в размер на 523 750 лева лв., отговорност носят членовете на ИС на Фонда, взели това решение, а именно: чл. кор. Георги Русев; акад. д-н Иван Попчев; проф. д-н Даниел Банчев; проф. Радослав Гърчев; проф. д-н Румен Панков; проф. д-р Георги Стоянов и проф. д-н Анастас Герджиков.


Нецелево разходваните бюджетни средства от ФНИ в размер на 523 750 лева следва да се възстановят на финансиращия орган.

Видно от предоставената справка № 0401601/7/10.02.2012 г. във връзка с финансирането на 88 – те броя проекти със средства от бюджета на конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/”/ТК/ са сключени 88 бр. договори на обща стойност 31 455 670 лв., при одобрен от Министъра на образованието, младежта и науката, бюджет на посочения конкурс в размер на 14 млн. лева. Следва да се отбележи, че Протокол № 67/07.12.2009 г. на Изпълнителния съвет на Фонда съдържа номерата, наименованията на проектите и размера на одобреното финансиране по същите. Посоченият Протокол не съдържа размера на общото финансиране, одобрено Изпълнителния съвет на Фонда за съответния конкурс.

Извърши се репрезентативна проверка относно оценката, класирането, одобреното финансиране и сключването на договори за изпълнение на проекти по конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /Тематичен конкурс/.

Договор ДТК 02/13/16.12.2009 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх. № RNF_02/0064/16.07.2009 г. проектно предложение за научно-техническо изследване RNF_09_0084 на тема: „Традициите в крак с времето /историко – етнологки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции/”.



На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/”/ТК/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии”, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 98 т. и 81 т. или средната оценка е 89,5 т. Оценката дадена от български рецензент е 97, а дадената от „ВНЕК” е 96 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 92,75 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране **не по-ниска от 93т.**

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил **Договор ДТК_02-13/16.12.2009 г.** за финансиране на проект RNF_09_0084. Посоченият договор е сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: доц. Веселин Тепавичаров – ръководител на научния колектив; Софийски университет „Свети Климент Охридски”, представляван от Иван Димитров – ректор; Етнографски институт с музей към БАН; Център по тракология „Ал. Фол” към БАН, представляван от Кирил Йорданов. С чл. 1.1. е договорен предмет на договора, както следва: Финансиране на научно – изследователски проект с № RNF_09_0084 и с тема: „Традициите в крак с времето /историко – етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции/”. Съгласно Работната програма, Приложение № 2 към договора, с реализирането на първи етап от същия следва да осигури с оборудване и техника помещения за обучение; да се оформят целеви групи по направления; да се изработят необходимите въпросници и материали за обучение да се отпечата учебно помагало и да бъде изграден дигитален архив.

Видно от договора, проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания”, конкурс с наименование: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /ТК/. Съгласно чл. 1.1. от договора, проектът обхваща преобладаващо фундаментални научни проучвания /над 50 на сто/ и допуска извършването на индустриални научни изследвания за приложимост на резултатите от фундаменталните научни изследвания, както и общо обучение”.


С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **250 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 4 е договорено финансиране в размер на **250 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 125 000 лв.;



- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 100 000 лв.
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 25 000 лв.

С чл. 4, ал. 5 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. Договорено е, че остатъкът от средствата в размер на 10 %, се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта. С чл. 4, ал. 7 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му. докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.


Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има **нормативно определен размер**. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:

- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

Съгласно чл. 9 от договора, доставките на научно оборудване и софтуер, следва да се извършва при спазване на ЗОП/НВМОП, а като член на комисията по провеждане на

3



процедури с обща стойност над 50 000 лв., следва да бъде включен представител на Възложителя.

С чл. 20 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 125 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване	15 800,00 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....	1 000,00 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	26 200,00 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	52 000,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	10 250,00 лв.
- Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой.....	2 800,00 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	11 000,00 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	8 750,00 лв.

Договорената с чл. 4 сума в размер на 124 800 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 23.12.2009 г. по изпълнители, както следва:

- Софийски университет „Свети Климент Охридски” – сума в размер на 117 500 лева;
- Етнографски институт с музей към БАН – сума в размер на 3 650 лева;
- Център по тракология „Ал. Фол” към БАН - сума в размер на 3 650 лева.

Съгласно Регистрационно – контролна карта, създадена в деловодството на Фонда, на 07.12.2010 г. е постъпило Писмо от В. Тепавичаров с искане за наложителна корекция на работната програма на проекта.

Видно от Регистрационно – контролна карта, създадена в деловодството на Фонда, на 31.05.2011 г. е постъпило писмо от В. Тепавичаров, съдържащо искане за удължаване на срока на договор ДТК_02-13/16.12.2009 г.

Горесцитираните писма не бяха представени на финансовите инспектори, което беше удостоверено писмено с Констативен протокол от 05.03.2012 г. Предвид посоченото обстоятелство, липсва яснота относно причината, наложила удължаването в срока на изпълнението на посочения договор.

Предвид факта, че Техническият и финансовият отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК на 21.09.2011 г., при договорен срок - до 16.06.2011 г., налице е забава от три месеца в изпълнението на първи етап от договора.

Техническият и финансовият отчет за изпълнение на първия етап е представен на ПНЕК с писмо вх. № 94ВВ/0043 от 21.09.2011 г.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Софийски университет „Климент Охридски” средства в размер на 117 500 лв., са извършени разходи в размер на 104 640,50 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Апаратура и специализирано оборудване	3 053,58 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....	999,76 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	19 352,74 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	51 794,63 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	10 236,82 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	10 962,30 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	8 240,67 лв.

В изготвения от Софийски университет „Климент Охридски” финансов отчет са отчетени неизразходвани средства в размер на 13 019,50 лв., която сума не съответствува на действителния размер на посочените средства. Предвид факта, че предоставената на Софийски

университет „Климент Охридски“ сума е в размер на 117 500 лв., а извършените разходи са в размер на 104 640,50 лв., то следва, че неизразходвани от СУ средства са в размер на 12 859,50 лв.

Видно от представения от СУ, Финансов отчет, реализираната икономия на средства се дължи на намаления размер на разходите за апаратура и оборудване.

Видно от представения от СУ, Финансов отчет е, че:

- По т. 9 от същия „Административни разходи“ са отчетени изплатени хонорар – сметки /в това число – на ръководителя на научния екип/ за сума в размер на 8 240,67 лева;

- По т. 8 „Други разходи“ са отчетени изплатени хонорар – сметки на членове на научния колектив за сума в размер на 7 651,72 лева.

Видно, посочената във Финансовия отчет на Софийски университет „Климент Охридски“, сума за възнаграждения на членовете на колектива е неточна, тъй като в нея не са включени всички получени от членовете на колектива, хонорари. С оглед изложеното, фактически отчетената сума за възнаграждения на научния колектив е в размер на 26 129,21 лева, което е с 15 892,39 лева повече от заложеното във Финансовия отчет на университета.

Видно от изложеното, от страна на Фонда не е бил упражнен контрол относно верността на изготвения от Софийски университет „Климент Охридски“, Финансов отчет.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Център по тракология средства в размер на 3 650 лв., са извършени разходи в същия размер, по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....3 287,44 лв.;
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....107,76 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....254,80 лв.

Съгласно представения финансов отчет от Център по тракология, не са налице отчетени неизразходвани средства.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Етнографски музей при БАН средства в размер на 3 650 лв., са извършени разходи в размер на 3 643,27 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....2 901,68 лв.;
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....486,59 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....255,00 лв.

Съгласно представения финансов отчет от Център по тракология, налице е отчетен неизразходван остатък от средства в размер на 6,73 лева.


Видно от гореизложеното е, че при обобщаването на изготвените от тримата изпълнители по договора, финансови отчети и сравнението на размера на извършените разходи с планираните съобразно Финансовия план е, че:

- По т. 4 от същия Командировки /в т.ч. в чужбина/ е отчетен преразход в размер на 6 181,86 лева;
- По т. 8 „Заплащане на външни организации за техническо подпомагане“ е отчетен преразход в размер на 388,98 лева;
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/ е отчетен преразход в размер на 472,10 лева.

В същото време отчетените разход за закупуване на апаратура са с 12 746,42 лв. по-малко от заложените съгласно Финансовия план.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от договора, предвидено е, че при изменение на договора в частта му относно финансирането на предвидените дейности се извършва чрез сключване на допълнително споразумение между страните по него. На финансовите инспектори не беше представен подписан между страните по договора анекс, касаещ промяна на финансирането по пера на бюджетната класификация.

Предвид горното, от страна на Фонд „Научни изследвания“ не е упражнен контрол върху разходването на предварително договорените средства по бюджетни пера. С чл. 35, ал. 1 от ПНИ е регламентирано, че средствата за изпълнение на научно-изследователския проект се предоставят на изпълнителя по ред и условия, определени в договора за изпълнение на проекта. С чл. 38 от ПНИ е регламентирано, че ПНЕК извършват оценка на направените



разходи по реализация на проектите. Видно, от изготвените рецензии, а също – от Докладите на председателите на ПНЕК, налице е произнасяне единствено относно целесъобразното разходване на средствата.

Предвид горното, независимо от наличието на предварително договореното разпределение на финансирането по бюджетни пера, от страна на Фонда не е създаден ред, а също - оторизирани органи, притежаващи определени правомощия и упражняващи контрол относно размера и направлението на разходваните средства.

На финансовите инспектори се представи Протокол от заседанието на постоянната научно- експертна комисия по Обществени и хуманитарни науки, проведено на 25.11.2011 г. Видно от посочения документ, представеният от доц. д-р В. Тепавичаров, проект е бил оценен на I етап с рецензии, както следва: от проф. д. ик. н. Евгений Сачев и от доц. Жоржета Назърска.

Съгласно представената от проф. д. ик. н. Евгений Сачев, рецензия, е поставена оценка на изпълнението „много добър”. Съгласно посочената рецензия, закупено е техническо оборудване; проведени са две пролетни училища; проучени са два археологически обекта, подготвено е учебно помагало по етнология; създаден е дигитален архив и др. Според рецензента, са постигнати целите при реализиране на първи етап на проекта.

Съгласно представената от доц. Жоржета Назърска, рецензия, на изпълнението на първия етап от договора е поставена оценка „много добър”. Съгласно посочената рецензия, работната програма на първи етап е изпълнена частично, тъй като не е създаден дигитален архив. Горното влиза в противоречие с дадената от проф. д. ик. н. Евгений Сачев, рецензия, съгласно която е налице създаден дигитален архив. Липсва яснота доколко обективни са двете направени рецензии и доколко същите отговарят на действителните факти. Според рецензента, са постигнати целите при реализиране на първи етап на проекта.


Видно от изготвените от рецензии, на изпълнението на първи етап от проект RNF_09_0084 и двамата рецензенти са поставили оценка „много добър”.

Видно от Протокол от заседанието на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки от 25.11.2011 г., съдържа обсъждане на дадените за изпълнението на първи етап от договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г., рецензии.

В Посочения Протокол липсва взето решение на комисията относно поставяне на оценка за изпълнението на първи етап от договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г. В Протокола липсва и изготвено предложение до Изпълнителния съвет относно продължаване на изпълнението по договора, а също – относно одобряване на финансиране за изпълнение на II етап. Видно, върху посочения Протокол липсват поставени подписи на членовете на ПНЕК, а също така – на председателя на комисията.

На финансовите инспектори се представи Протокол № 12/12.12.2011 г. от заседанието на Изпълнителния съвет на Фонда, видно от който Отчета по Договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г. е приет с оценка „много добър”. Успоредно с приемането на Отчета на изпълнението на първи етап на Договор ДТК_02-13/16.12.2009 г., от ИС е взето решение да бъде продължено изпълнението на същия, с коефициент на финансиране 0,9. На база посочения коефициент и оставащо финансиране в размер на 125 000 лв. е взето решение финансирането на изпълнението на втори етап да продължи със сума в размер на 56 250 лева. Посочената сума е определена при 50% намаление на средствата на основание Заповед на управителя Фонда.

На основание чл. 4, ал. 5 от договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г. е подписан Анекс №1/14.12.2011 г., с който е изменен чл. 4, ал. 2, т. 2 от Договора, като е намален размера на предвидената съгласно договора сума за изпълнението на втори етап от 100 000 лв. на 56 250 лв. Посоченото е на основание Писмо № 9101/16.11.2010 г. на чл.-кор. Емил Хорозов, с което председателите на научно-експертните комисии са уведомени, че поради недостиг на средства за научни изследвания, финансирането на договори за изпълнение на проекти от конкурсните сесии 2008 г. – 2009 г., следва да бъде редуцирано на 50%. Видно, подписания на 11.11.2011 г. Анекс. не било съобразен със съдържанието на Писмото на чл.-кор. Емил Хорозов, тъй като при първоначално заложените по договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г. средства в размер на 100 000 лв., за изпълнението на втори етап от ИС е предложил финансиране в размер на 56 250



лв., което представлява 56,5 %. Съгласно приложения Финансов план към подписания Анекс, за втори етап са предвидени средства в размер на 56 250,00 лева. Съгласно приложения финансов план към Анекс №1, финансирането за II етап е предназначено за покриване на разходи както следва:

- Апаратура и специализирано оборудване.....	0,00 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....	250,00 лв.
- командировки.....	11 800 лв.
- заплащане на външни организации за техническо подпомагане на научната работа по проекта.....	12 000 лв.
- възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	20 000 лв.
- други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	8 000 лв.
Административни разходи /до 7% от сумата, предоставяна от Фонда/.....	4 200 лв.

Изплатените средства за изпълнение на II етап са 53 250 лв., като същите са преведени от Фонд „Научни изследвания” по банков път с платежно нареждане от 23.12.2011 г. на СУ „Климент Охридски”. С платежни нареждания от 20.03.2012 г. от Фонд „Научни изследвания” са преведени суми на другите двама изпълнители по договора, както следва:

- Институт по тракология - сума в размер на 1 500 лв.;
- Етнографски институт с музей - сума в размер на 1 500 лв.

Извършеният банков превод, касаещ финансирането на втори етап от договора е осчетоводено по дебита на сметка 75880 „Касови трансфери за бюджетни организации” и по кредита на сметка 7500 „Разчети за плащания в Себра”.

В приложение №1, неразделна част от Анекса към Договора са отразени целите на реализацията на втори етап от проекта, както следва: подготовка на второ лятно училище; подготовка и провеждане на археологически разкопки; подготовка и провеждане на конференция и издаване на сборник.

Предвид регламентирания с чл. 3, ал. 3 от договор № ДТК_02-13/16.12.2009 г., изпълнението на втория етап от проекта следва да приключи до 17.12.2012 г. и към момента на извършването на финансовата инспекция изпълнението по договора все още е финализирано.

Тъй като екипа, извършващ финансовата инспекция не притежава нужната компетентност, същият не може да изрази становище относно постигането на целите и очаквания резултат от изпълнението на I етап на научноизследователския проект.

Договор № ДТК-02-16/16.12.2009 г.


Договорът е сключен въз основа на подадено проектно предложение за научно-техническо изследване ТК_09_0177 на тема: „Рекламата в българското общество: ценностни трансформации и промени в консумативната култура”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/”/ТК/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии”, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 100, 99 т.; 96 т. и 84 т. или средната оценка е 94,75 т. Оценката дадена от „ВНЕК” е 98 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 96,38 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране не по-ниска от 94т.

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 02.12.2009 г. на



основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил Договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. за финансиране на проект ТК_09_0177. За класирания проект ТК_09_0177 на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от ЗНИИ и чл. 35 от ПФНИ и въз основа на Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ е сключен договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. между Фонд „Научни изследвания“ /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – управител, от една страна и от друга – Изпълнители, както следва:

- доц.дн Георги Лозанов, ръководител на научния колектив;
- Национална художествена академия, представлявана от Светослав Кокалов –ректор;
- „Реформа Адвъртайзинг“ АД.

Целите на проекта са формулирани, както следва:

- 1) Да изследва влиянието на рекламата върху ценностната трансформация на съвременното българско общество;
- 2) Да изгради механизми за висококачествен мониторинг на ролята на рекламата за измененията в социалната среда.

С чл. 1.1. е договорен предметът на договора, както следва: финансиране на научно – изследователски проект ТК_09_0177 „Рекламата в българското общество: ценностни трансформации и промени в консумативната култура“.

С чл. 3 е определен срокът за изпълнение на договора – в рамките на 36 месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането от Възложителя. Договорено е, че първият етап на договора е с продължителност 18 месеца, а вторият етап е с продължителност 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на първия етап.

С чл. 4 от договора е определено възнаграждение на Изпълнителя в размер на 250 хил. лева, като е договорено авансово плащане е в размер на 125 хил. лева. С посочения член е договорено превеждането на средствата да бъде извършено в рамките на 45 дни от подписването на договора.

Видно от договора, проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания“, конкурс с наименование: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области“ /ТК/. Съгласно чл. 1.1. от договора, проектът обхваща преобладаващо фундаментални научни проучвания /над 50 на сто/ и допуска извършването на индустриални научни изследвания за приложимост на резултатите от фундаменталните научни изследвания, както и общо обучение“.

С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 190 000 лв.;
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1;
- остатъка от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта.

Съгласно подписаното между страните по договора, споразумение, за изпълнение на договора на Национална художествена академия следва да бъдат преведени средства в размер на 80 000 лева, а на „Реформа Адвъртайзинг“ АД – 170 000 лева. Съгласно Споразумението „Реформа Адвъртайзинг“ АД следва да осигури самофинансиране за сума в размер на 20,30 % от brutния интензитет на помощта.



С чл. 4, ал. 7 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му. докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. **С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането** по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има **нормативно определен размер**. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:


- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

Съгласно чл. 9 от договора, доставките на научно оборудване и софтуер, следва да се извършва при спазване на ЗОП/НВМОП, а като член на комисията по провеждане на процедури с обща стойност над 50 000 лв., следва да бъде включен представител на Възложителя.

С чл. 20 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 125 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване
- Материали, химикали и консумативи.....



- Информационни продукт /в т.ч. софтуер, абонаменти и пр./.....1 245,00 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....64 486,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....42 486,00 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....1 730,00 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –8 633,00 лв.

Договорената с чл. 4 сума в размер на 125 000 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 19.12.2009 г. на изпълнители, както следва:

- на Национална художествена академия са преведени средства в размер на 40 000 лева;
- на „Реформа Адвъртайзинг“ АД – 85 000 лева.

С Писмо вх. № 94ГГ/0009 от 19.07.2011 г. от доц. дн Георги Лозанов е представен Отчета за изпълнение на първи етап от договора.

Техническият и финансовия отчет за първия етап е представен на ПНЕК, за извършване на оценка на изпълнението на основание чл. 38 от ПФНИ.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на ИМБ средства в размер на 125 000 лв. и начислена върху същите лихва в размер на 1 543,48 лв. са извършени разходи в размер на 120 899,60 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Апаратура, машини и консумативи4 190,70 лв.
- Материали.....1 992,00 лв.
- Информационни продукти.....2 200,00 лв.
- Заплащане на външни организации за изпълнение на проекта64 470,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....37 674,00 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....1 545,11 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –8 827,79 лв.

На финансовите инспектори се представи Протокол от заседанието на постоянната научно- експертна комисия по обществени и хуманитарни науки, проведено на 12.09.2011 г. Видно от посочения документ, представеният от доц. дн Георги Лозанов, проект е бил оценен на I етап с два броя рецензии, както следва: от проф. д.и. Вера Найденова /от 10.09.2011г./ и от проф. дфн Владо Мурдаров /от 25.08.2011г./.


Съгласно двете представени рецензии, изпълнението на проекта е било оценено с оценка „отличен“. Видно от Протокола на ПНЕК, направено е предложение пред ИС на Фонда, отчетът да се приеме с оценка „отличен“ и финансирането да продължи с коефициент „1“. Предложението на ПНЕК е размера на финансирането за втори етап да бъде изчислено при коефициент „1“, при договорено финансиране в размер на 125 000 лева и при 50% намаление на средствата втори етап на договора. Предложението на ПНЕК е изпълнението на втори етап от договор № ДТК02/16/16.12.2009 да продължи с финансиране в размер на 62 500 лева.

Съгласно представените регистрационно – контролни карти за движението по преписката, от доц. дн Георги Лозанов е постъпило писмо с вх. № 94 ГГ/9/19.09.2011 г., което не е налично в деловодството на Фонда, поради което липсва яснота относно съдържанието на посоченото писмо.

С решение на ПНЕК, вписано в Протокол № 9 от заседание на Изпълнителния съвет, състояло се на 21.11.2011 г., предвидената работна програма за Първи етап на проекта не е изпълнена. ПНЕК единодушно взема решение междинния отчет по договора да бъде оценен с оценка „отличен“, като е взето решение за продължаване на финансирането на проекта с оценка „1“.

С Протокол № 9 от 21.11.2011 г. е вписано взетото от ИС решение за финансиране изпълнението на Договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. със средства в размер на 285 000 лева.

С платежно нареждане от 07.12.2011 г. от Фонда са преведени средства в общ размер на 285 000 лева за реализирането на втори етап от договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. по изпълнители, както следва:



- на Национална художествена академия са преведени средства в размер на 106 400 лева;

- на „Реформа Адвъртайзинг“ АД – 178 600 лева.

Извършеният банков превод, касаещ финансирането на втори етап от договора е осчетоводен по дебита на сметка 75880 „Касови трансфери за бюджетни организации“ и по кредита на сметка 7500 „Разчети за плащания в Себра“.

Видно от гореизложеното, към момента на извършването на финансовата инспекция за изпълнение на Договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. от Фонда са преведени средства в общ размер на 410 000 лева. С чл. 4, ал. 1 от основния договор за осъществяването на проект ТК_09_0177 е определена сума в размер на 250 000 лева. Предвид договореното с чл. 8, ал. 3 от основния договор, недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането. Видно, в конкретния случай взетото от Изпълнителния съвет на Фонда решение, вписано в Протокол № 9/21.11.2011 г. е в нарушение на регламентираното с чл. 8, ал. 3 от договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. Допустимия размер на разходите за изпълнение на проект ТК_09_0177, одобрен с Протокол № 67/07.12.2009 г. на ИС на Фонда е в размер на 250 000 лева. Предвид заложеното в чл. 8, ал. 3 от договора, взетото от ИС решение, вписано в Протокол № 12/12.12.2011 г. е неоснователно.

С чл. 12 от ПФНИ са регламентираны правомощията на Изпълнителния съвет на Фонда. В посочената разпоредба липсва регламент относно наличието на правомощия на Изпълнителния съвет относно завишаване на вече одобрено финансиране, за което е бил съответно сключен договор, а също – относно одобряването на допълнителни суми за изпълнение на проекти. Липсва регламент и относно възможността за увеличаване на размера на финансирането за даден проект, което е било одобрено от Министъра на образованието, младежта и науката, финансиране, с поставена резолюция върху Протокол № 67/07.12.2009 г.

Предвид горното, липсва правно основание за взетото от ИС на Фонда решение за допълнително финансиране на втори етап на договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. В резултат на действията на членовете на ИС на Фонда, без правно основание на Национална художествена академия (София) е преведена сума в размер на 106 400 лева, а на „Реформа Адвъртайзинг“ АД – сума в размер на 178 600 лева.

Установи се, че през 2011 г., в нарушение на чл. 12, т. 10 и т. 13 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и в нарушение на чл. 8, ал. 3 от сключения основен договор, от бюджета на Фонд „Научни изследвания“ са изплатени средства за финансиране изпълнението на втори етап от договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г. в размер на 410 000 лева, при допустима максимална сума в размер на 250 000 лева. Превишението е в размер на 160 000 лева.


Сумите, надвишаващи определения с Договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г., размер на разходите за финансиране на научния проект ТК_09_0177 представляват отклонени и нецелево разходвани бюджетни средства в размер на 160 000 лева.

Изплащането на средства за финансиране на научния проект ТК_09_0177, над регламентирания с Договор № ДТК_02-16/17.12.2009 г., размер на финансиране е в резултат незаконосъобразно взето решение от членовете на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, който съгласно чл. 12, т. 10 и т. 13 от ПФНИ взема решения за разходването на средствата съобразно условията на НИИ и другите законови уредби, свързани с тази дейност, а също – осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата.

За нецелевото разходване на бюджетни средства в размер на 160 000 лева на Фонд „Научни изследвания“ отговорност следва да носят членовете на Изпълнителния съвет, както следва: проф. д-р Раигел Гюров; чл. –кор. д-р Георги Русев; доц. д-р Мирослава Кортенска; проф. дин. Петър Ангелов; проф. д-р Дончо Хрусанов; доц. д-р Емил Ботев; проф. д-р Румен Панков; Стефанка Иванова, взели незаконосъобразно решение за дофинансиране на проекта.

Отклонените и нецелево разходвани бюджетни средства в размер на 160 000 лева следва да бъдат възстановени от ФНИ на финансиращия орган.

Договор № ДТК-02-18/16.12.2009 г.



Договорът е сключен въз основа на подадено проектно предложение за научно-техническо изследване ТК_09_0161 на тема: „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация /1999 г. – 2011 г./”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области „Тематичен конкурс”/ТК/.

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил Договор № ДТК_02-18/16.12.2009 г. за финансиране на проект ТК_09_0161. За класирания проект ТК_09_0161 на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от ЗНИИ и чл. 35 от ПФНИ и въз основа на Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания” е сключен договор № ДТК_02-18/16.12.2009 г между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – управител, от една страна и от друга – Изпълнители, както следва:

- доц.дн Маргарита Пешева, ръководител на научния колектив;
- Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, представляван от Пламен Легкоступ –ректор;
- Медиахелп ООД, представляван от Иван Юруков.

С чл. 1.1. е договорен предметът на договора, както следва: финансиране на научно – изследователски проект ТК_09_0661 „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация /1999 г. – 2011 г./”.

С чл. 3 е определен срокът за изпълнение на договора – в рамките на 36 месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането от Възложителя. Договорено е, че първият етап на договора е с продължителност 18 месеца, а вторият етап е с продължителност 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на първия етап.

С чл. 4 от договора е определено възнаграждение на Изпълнителя в размер на 390 хил. лева.

С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, по изпълнители, както следва:
- Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”–68 250 лв.;
- Медиахелп ООД– 126 750 лв.
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1.
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта .

С чл. 4, ал. 10 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни

разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му, докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има **нормативно определен размер**. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:


- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

Съгласно чл. 9 от договора, доставките на научно оборудване и софтуер, следва да се извършва при спазване на ЗОП/НВМОП, а като член на комисията по провеждане на процедури с обща стойност над 50 000 лв., следва да бъде включен представител на Възложителя.

С чл. 20 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 195 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване3 500 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....6 147 лв.
- Информационни продукт /в т.ч. софтуер, абонаменти и пр./.....1 000 лв.
- Командировки в т.ч и в чужбина.....1 605 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....103 630 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....67 618 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....1 500 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –



Договорената с чл. 4 сума в размер на 195 000 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 19.12.2009 г. на изпълнители, както следва:

- Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ – 68 250 лв.;
- Медиахелп ООД – 126 750 лв.

На финансовите инспектори се представиха изготвени рецензии от проф. д-р Любомир Стойков и от доц. Георги Лозанов, съгласно които на изпълнението на проект ТК_09_0177 е поставена отлична оценка.

Видно от Протокол от 20.10.2011 г. от заседанието на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки е, че комисията не е приела оценките на двамата рецензенти, тъй като са твърде кратки, общи, липсва им конкретика. Взетото от ПНЕК решение е на рецензентите да бъдат изпратени повторно формулярите за доклад и критериите за оценка.

С протокол № 8/7.11.2011 г. на заседание на Изпълнителния съвет е приет отчетът по Договор ДТК02–18/16.12.2009 г. с отлична оценка (коефициент 1). Взето е решение и е прието предложението на ПНЕК, при 50% редуциране и коефициент „1“ да се финансира изпълнението втория етап със сумата от 97 500 лв., разпределени, както следва: на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 34 125 лв.; на Медиахелп ООД – 63 375 лв.

С платежно нареждане от 23.11.2011 г. от ФНИ са изплатени средства в общ размер на 97 500 лв., както следва: на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 34 125 лв.; на Медиахелп ООД – 63 375 лв.

На финансовите инспектори не се представи Анекс за преведените на 23.11.2011 от страна на ФНИ суми в общ размер на 97 500 лв.

С Протокол № 9/21.11.2011 г. Изпълнителния съвет взема решение за дофинансиране изпълнението на втория етап от Договор ДТК 02–18/2009 г. със средства в размер на 181 000 лв. Видно от цитирания Протокол, решението на ИС е взето въз основа на постъпило писмо вх. № 94 ММ/13/2011 г. от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 05.12.2011 г. между ФНИ и изпълнителите по Договор ДТК 02–18/16.12.2009 г. е подписан Анекс № 2/2011 г. към същия. Анексът е сключен въз основа на чл. 27 от основния договор и взетото с протокол № 9/21.11.2011 г. на ИС на ФНИ, решение. С Анекса са договорени допълнителни финансови средства, за изпълнение на втория етап от основния договор в размер на 181 000 лв, по изпълнители както следва: на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ – 63 350 лв.; на Медиахелп ООД – 117 650 лв.

С платежно нареждане от 07.12.2012 г. средствата в общ размер на 181 000 лв. е преведена по изпълнители, както следва;


- Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ – 63 350 лв.;
- „Медиахелп“ ООД – 117 650 лв.

Видно от гореизложеното по ДТК02–18/16.12.2009 г., към момента на извършване на финансовата инспекция за изпълнение на проекта са преведени суми в общ размер на 473 500 лв., в т.ч. изплатено дофинансиране в размер на 181 000 лева.

С чл. 12 от ПФНИ са регламентирани правомощията на Изпълнителния съвет на Фонда. В посочената разпоредба липсва регламент относно наличието на правомощия на Изпълнителния съвет относно завишаване на вече одобрено финансиране, за което е бил съответно сключен договор, а също – относно одобряването на допълнителни суми за изпълнение на проекти. Липсва регламент и относно възможността за изготвяне на супер-рецензия и вземането на същата предвид при промяна на размера на финансирането за даден проект.

Предвид горното, липсва правно основание за взетото от ИС на Фонда решение за допълнително финансиране на втори етап на договор № ДТК02-18/16.12.2009 г. В резултат на действията на членовете на ИС на Фонда, на изпълнителите е изплатена сума в размер на 181 000 лева без правно основание.

Предвид изложеното, изплатените суми по Договор № ДТК_02-18/16.12.2009 г. под формата на допълнително финансиране на научния проект ТК_09_0161 представляват отклонени и нецелево разходвани бюджетни средства.



Изплащането на средства за финансиране на научния проект ТК_09_0161, над регламентирания с Договор № ДТК_02-18/16.12.2009 г., размер на финансиране е в резултат на виновното поведение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, който съгласно чл. 12, т. 10 и т. 13 от ПФНИ взема решения за разходването на средствата съобразно условията на НИИ и другите законови уредби, свързани с тази дейност, а също – осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата.

За нецелево разходваните бюджетни средства в размер на 181 000 лева от Фонд „Научни изследвания“ отговорност носят членовете на Изпълнителния съвет, както следва: проф. д-р Рангел Гюров; чл. –кор. д-р Георги Русев; доц. д-р Мирослава Кортенска; проф. д-р Петър Ангелов; проф. д-р Дончо Хрусанов; доц. д-р Емил Ботев; проф. д-р Румен Панков; Стефанка Иванова, взели незаконосъобразно решение за дофинансиране на проекта.

Отклонените и нецелево разходвани бюджетни средствата в размер на 181 000 лева следва да бъдат възстановени от ФНИ на финансиращия орган.

Договор № ДТК-02-19/17.12.2009 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх. № ТК02/0355 от 15.07.2009 г. проектно предложение за научно-техническо изследване ТК_09_0135 на тема: „ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично-конструирани химерни молекули“.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс/“/ТК/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии“, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 3 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 99 т.; 96 т. или средната оценка е 97,50 т. Оценката дадена от български рецензент е 93, а дадената от „ВНЕК“ е 93 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 95,70 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране не по-ниска от 94т.

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил Договор № ДТК_02-19/17.12.2009 г. за финансиране на проект ТК_09_0135. За класирания проект ТК_09_0135 на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от ЗНИИ и чл. 35 от ПФНИ и въз основа на Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ е сключен договор № ДТК_02-19/17.12.2009 г. между Фонд „Научни изследвания“ /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – управител, от една страна и от друга – Изпълнители, както следва:

- Ст.н.с.И.ст.д-р Андрей Чорбанов, ръководител на научния колектив;
- Институт по микро биология (ИМБ), представлявано от Ангел Гълабов – директор.


Целите на проекта са формулирани, както следва:

1) Конструиране бивалентно scFv. Добавяне на fos и jup кодиращи протеини за получаване на бивалентна молекула.

2 Инвитро изследвания използвайки химерната ДНКА молекула.

С чл. 1.1. е договорен предметът на договора, както следва: финансиране на научно – изследователски проект ТК_09_0135 „ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично-конструирани химерни молекули“.

С чл. 3 е определен срокът за изпълнение на договора – в рамките на 36 месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането от Възложителя. Договорено е че първият етап



на договора е с продължителност 18 месеца, а вторият етап е с продължителност 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансов отчет за изпълнението на първия етап.

С чл. 4 от договора е определено възнаграждение на Изпълнителя в размер на 380 хил. лева, като е договорено авансово плащане е в размер на 190 хил. лева. С посочения член е договорено превеждането на средствата да бъде извършено в рамките на 45 дни от подписването на договора.

Видно от договора, проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания“, конкурс с наименование: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области“ /ТК/. Съгласно чл. 1.1. от договора, проектът обхваща преобладаващо фундаментални научни проучвания /над 50 на сто/ и допуска извършването на индустриални научни изследвания за приложимост на резултатите от фундаменталните научни изследвания, както и общо обучение”.

С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **380 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 4 е договорено финансиране в размер на **380 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора.


Съгласно чл. 4, ал. 3 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 190 000 лв.;
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 152 000 лв.
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 38 000 лв.

С чл. 4, ал. 5 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. Договорено е, че остатъкът от средствата в размер на 10 %, се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта. С чл. 4, ал. 7 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му, докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има нормативно определен размер. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че



изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 5, т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:

- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

Съгласно чл. 9 от договора, доставките на научно оборудване и софтуер, следва да се извършва при спазване на ЗОП/НВМОП, а като член на комисията по провеждане на процедури с обща стойност над 50 000 лв., следва да бъде включен представител на Възложителя.

С чл. 20 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.


За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 190 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура, машини и консумативи.....	29 000,00 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....	82 050,00 лв.
- Информационни продукт /в т.ч. софтуер, абонаменти и пр./.....	1 200,00 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	9 950,00 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	4 300,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	42 500,00 лв.
- Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой.....	1 700,00 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	6 000,00 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	13 300,00 лв.

Договорената с чл. 4 сума в размер на 190 000 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 23.12.2009 г. на изпълнителя – Институт по микробиология.

С Писмо вх. № 94АА/0030 от 14.09.2011 г. от Андрей Чорбанов е представен Отчета за изпълнение на първи етап от договора.

Предвид датата на извършения от фонда превод и дадените от Фонда „Научни изследвания“ указания за отчитане на договорите от конкурсните сесии, следва да се отчета за



изпълнение на договор № ДТК 02/19 от 17.12.2009 г. да бъде представен към 14.07.2011 г. Видно от гореизложеното е налице закъснение от два месеца.

Техническият и финансов отчет за първия етап е представен на ПНЕК, за извършване на оценка на изпълнението на основание чл. 38 от ПФНИ.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на ИМБ средства в размер на 190 000 лв., са извършени разходи в размер на 167 099,2 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Апаратура, машини и консумативи94 935,56 лв.
- Командирски /в т.ч. в чужбина/.....9 971,18 лв.
- Заплащане на външни организации за изпълнение на проекта2 797,83 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....40 969,34 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....5 125,28 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –13 300 лв.

Предвид факта, че предоставената на ИМБ сума е в размер на 190 000 лв., а извършените разходи са в размер на 167 099,2 лв., то следва, че неизразходвани от ИМБ средства са в размер на 22 900,80 лв.

На финансовите инспектори се представи Протокол № 11 от заседанието на постоянната научно- експертна комисия по Биология и медицински науки, проведено на 11.11.2011 г. Видно от посочения документ, представеният от доц. д-р. Андрей Чорбанов, проект е бил оценен на I етап с два броя рецензии, както следва: от проф. Б. Аначкова /от 13.10.2011г./ и от проф. Е. Стефанова /от 20.09.2011г./.

Съгласно представената от проф. Е. Стефанова рецензия, на изпълнението на първи етап от договора е поставена оценка на изпълнението „незадоволителна”.


Съгласно рецензията на проф. Е. Стефанова по отношение на научната част са изпълнени всички планирани задачи за Първи етап. В посочената рецензия по отношение на финансовия отчет се твърди, че липсват представени копия на граждански договори на участниците в проекта, с изключение на двама докторанти, липсват протоколи за изработените задачи, както и съответните служебни бележки за изплатените суми. Посочено е още, че доц. Андрей Чорбанов е бил командирован в Румъния, Дубай, Ю. Корея, Флоренция и Ираклион – Гърция, но в същото време не са налице документи потвърждаващи участието му в конференции, а също така – пленарен доклад, изготвен от лицето.

Съгласно рецензията на проф. Б. Аначкова относно работната програма, същата констатира, че не са представени достатъчно доказателства за изпълнението на работната програма. Констатирано е, че представените резултати не могат послужат както за постер, така и за публикация. Според рецензентката на лице е силно изразено непрофесионално отношение към изпълнението на договорните отношения с Фонда. В посочената рецензия е изразено мнение, че извършените от доц. Чорбанов командировки са нецелесъобразни, тъй като не са представени доказателства за присъствие на лицето на съответните научни форуми. Според проф. Б. Аначкова проектът не следва да бъде финансиран за следващия период. Дадената от рецензентката оценка е „незадоволителна”.

Съгласно решението на ПНЕК, вписано в Протокол № 11 от 11.11.2011 г., предвидената работна програма за Първи етап на проекта не е изпълнена. ПНЕК единодушно взема решение междинния отчет по договора да бъде оценен с незадоволителна оценка, като е взето решение за прекъсването на финансирането на проекта. В цитирания протокол не е вписано взето от ИС решение относно остатъка от неизразходвани средства в размер на 22 900,80 лева.

С Протокол № 9 от 21.11.2011 г. е вписано взетото от ИС решение да бъде прекратено изпълнението на Договор № ДТК02/19. Предвид факта, че по договора е останала неизразходвана сума в размер на 22 900,80 лева, то същата следва да бъде възстановена на Фонда.

3



Към момента на извършване на финансовата инспекция, Ръководството на Фонда не е предприело действия за възстановяване от изпълнителите по договора, на неизразходвания остатък от предоставеното финансиране за сума в размер на 22 900,80 лева.

Сумата в размер на 22 900,80 лева, представляваща неусвоени бюджетни средства за реализиране на проекта следва да се възстанови от ФНИ на финансиращия орган.

Договор № ДТК-02-20/17.12.2009 г.

Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх. № ТК_02-153 от 13.07.2009 г. проектно предложение за научно-техническо изследване ТК_09_0380 на тема: „Разработване на база данни с визуални речеве сигнали на български език”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс”/ТК/.

Видно от предоставената „Таблица с обобщени оценки от рецензиите на чуждестранни експерти и от български временни комисии”, в изпълнение разпоредбите на чл.31 от ПФНИ, оценката на проекта е извършена въз основа на 2 бр. чужди рецензии. Оценките поставени на проекта от чуждите рецензенти са 96 т. и 94 т. или средната оценка е 95,00 т. Оценката дадена от български рецензент е 51, а дадената от „ВНЕК” е 90 т.

Общата окончателна оценка на проекта е 94,00 т. при праг, приет от ИС за одобряване на финансиране **не по-ниска от 94 т.**

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил Договор № ДТК-02-20/17.12.2009 г. за финансиране на проект ТК_09_0380. За класирания проект ТК_09_0380 на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от ЗНИИ и чл. 35 от ПФНИ и въз основа на Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания” е сключен договор Договор № ДТК-02-20/17.12.2009 г. между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – управител, от една страна и от друга – Изпълнители, както следва:

- Доц. д-р Валери Младенов, ръководител на научния колектив;
- Виджи Продъкте ЕООД, представлявано от Никола Карагинев – управител.

Целите на проекта са формулирани, както следва:

- 1 Анализ на съществуващите методи на цифровизация на визуалните речеве сигнали, необходими за съставяне на база данни;
- 2 Оценка на съществуващите методи за цифровизация на визуалните речеве сигнали.
3. Оценка на съществуващите методи и алгоритми за разпознаване на реч по видео изображение.

С чл. 1.1. е договорен предметът на договора, както следва: финансиране на научно – изследователски проект ТК_09_0380 „Разработване на база данни с визуални речеве сигнали на български език”.

С чл. 3 е определен срокът за изпълнение на договора – в рамките на 36 месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането от Възложителя. Договорено е, че първият етап на договора е с продължителност 18 месеца, а вторият етап е с продължителност 18 месеца, считано от датата на приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на първия етап.

С чл. 4, ал.1 от договора е определено възнаграждение на Изпълнителя в размер на 290 хил. лева. С посочения член е договорено превеждането на средствата да бъде извършено в рамките на 45 дни от подписването на договора.



С чл. 4, ал. 3 е договорено Възложителят да финансира в размер до 80 на сто от сумата по чл. 4, ал. 1, а съгласно чл.4, ал. 4 Изпълнителят се задължава да осигури не по-малко от 20 на сто от разходите за изпълнение на тяхното участие в проекта.

Съгласно посоченото горе Възложителят е следвало да финансира Първи етап със сума в размер на 116 000 лв.

Видно от договора, проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания”, конкурс с наименование: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” /ТК/. Съгласно чл. 1.1. от договора, проектът обхваща преобладаващо фундаментални научни проучвания /над 50 на сто/ и допуска извършването на индустриални научни изследвания за приложимост на резултатите от фундаменталните научни изследвания, както и общо обучение”.

С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **290 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 4 е договорено финансиране в размер на **290 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта в размер 80 на сто от общата сума (290 000 лв.).


С чл. 4, ал. 5 е договорено, че остатъкът от средствата в размер на 10 %, се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта.

С чл. 4, ал. 7 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. С чл. 4, ал. 10 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му, докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има нормативно определен размер. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение 3 – неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да



използват средства за изпълнение на други задачи, освен с изричното писмено съгласие на Възложителя. Съгласно чл. 8, ал. 5, т. 5 от договора, Изпълнителите следва да изготвят финансов отчет за направените разходи при спазване на Закона за счетоводството и указанията на Фонд „Научни изследвания“ за определяне и отчитане на разходите за разработка на научно-изследователски проекти, като след приключване на всеки етап, същите следва да представят:

- финансов отчет;
- копие от фактура – за всички дълготрайни материални активи;
- копие от командировъчни заповеди и всички разходни документи към тях – за всички командировки в страната и чужбина;
- копия от сключените договори, отчети по тях и протоколи за приемане на възложената работа – за всички разходи на труд;
- копия от мемориалните ордери, с които са заприходени като дълготрайни нематериални активи всички разходи за информационни услуги;
- документи съгласно Закона за счетоводството и Указанията на Фонд „Научни изследвания“ – за всички останали разходи;
- да възстановят на Възложителя всички неизразходвани средства след приключване на договора.

Съгласно чл. 9 от договора, доставките на научно оборудване и софтуер, следва да се извършва при спазване на ЗОП/НВМОП, а като член на комисията по провеждане на процедури с обща стойност над 50 000 лв., следва да бъде включен представител на Възложителя.

С чл. 20 от договора е регламентирано, че Изпълнителите отчитат пред Възложителя етапите, междинните и окончателни резултати в сроковете и по реда, посочени в Работната програма.

За изпълнението на I етап, съгласно одобреният финансов план /Приложение № 3 към договора/ е конкретизирано сумата в общ размер на 145 000 лв. в какви направления следва да бъде разходвана, а именно:

- Апаратура и специализирано оборудване	14 000,00 лв.
- Материали, химикали и консумативи.....	8 000,00 лв.
- Информационни продукт /в т.ч. софтуер, абонаменти и пр./.....	2 500,00 лв.
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....	1 000,00 лв.
- Заплащане на външни организации за техническо подпомагане.....	44 100,00 лв.
- Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	50 750,00 лв.
- Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой.....	0 лв.
- Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	14 500,00 лв.
- Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	10 150,00 лв.


Договорената с чл. 4 сума в размер на 145 000 лв. за изпълнението на I етап е преведена от Фонда по банков път с платежно нареждане от 19.12.2009 г. на изпълнителя – Виджи Продъкс ЕООД.

С Писмо вх. № 94ВВ/0019 от 04.08.2011 г. от Валери Младенов е представен Отчета за изпълнение на първи етап от договора.

Техническият и финансовия отчет за първия етап е представен на ПНЕК, за извършване на оценка на изпълнението на основание чл. 38 от ПФНИ.

Съгласно представения финансов отчет, от предоставените на Виджи Продъкс ЕООД средства в размер на 145 000 лв., са извършени разходи в размер на 145 234,01 лв., по пера на бюджетната класификация, както следва:

- Апаратура, машини и консумативи
- Командировки /в т.ч. в чужбина/.....
- Информационни продукти
- Заплащане на външни организации за изпълнение на проекта.....



-	Възнаграждения на членовете на колектива, работещи по проекта.....	50 658,40 лв.
-	Други разходи /до 10% от общата стойност на проекта/.....	13 650,00 лв.
-	Административни разходи /до 7% от сумата, предоставена от Фонда/ –	9 992,00 лв.

Отчетена е неизразходвана сума в размер на 3,32 лв.

С Протокол № 20 на ПНЕК по математика и информатика от заседание, състояло се на 05.12.2011 г. е дадена незадоволителна оценка на изпълнението на първи етап на договора и е взето решение за прекратяване изпълнението на договора. Видно от посочения протокол, налице са съмнения за неправомерно разходване на средствата от страна на изпълнителите по договора.

В Протокол № 12/12.12.2011 г. от заседание на ИС на Фонда е вписано взетото от посочения орган решение да бъде преустановено финансирането по договор № ДТК02-20/17.12.2009 г. Видно от протокола, взето е решение за възлагане на проф. Хрусанов изготвянето на супер-рецензия, въпреки липсата на правна възможност такава да бъде приета и взета предвид при по-нататъшно финансиране на изпълнението на договора.

Видно от подписания Протокол № 12/12.12.2011 г. от заседание на ИС на Фонда, проф. д-р Дончо Хрусанов е член на посочения орган, предвид което ангажирането на посоченото лице за изготвяне на рецензия върху научен проект е в нарушение на регламентираното с чл. 29, ал. 1 от ЗНИИ и на чл. 31, ал. 1 от ЗНИИ.

Към момента на извършване на финансовата инспекция, не е налице взето на основание чл. 23, ал. 3, т. 4 от сключения договор, от Изпълнителния съвет на Фонда решение за частично или пълно възстановяване на отпуснатото от страна на Фонда, финансиране.

С оглед на установеното от страна на ИС на ФНИ следва да се предприемат необходимите действия, предвидени в ЗНИИ и ПФНИ спрямо изпълнителя на проекта, съгласно решението на ПНЕК за наличие на неправомерно разходване на средствата от страна на изпълнителите по договора и прекратяване на същия.

Договор ДТК 02/24/17.12.2009 г.


Договорът е сключен въз основа на подадено с писмо вх. № ТК02-318/17.12.2009 г. проектно предложение за научно-техническо изследване ТК_09_0029 на тема: „Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и бъбречно трансплантирани пациенти”.

На основание чл. 19 от ПФНИ със Заповеди на председателя на Изпълнителния съвет с номера, както следва: №№ РД-01-16/24.09.2009 г.; № РД-01-17/24.09.2009 г.; № РД-01-19/24.09.2009 г.; № РД-01-20/24.09.2009 г.; № РД-01-21/24.09.2009 г. и № РД-01-22/24.09.2009 г. са назначени временни научно – експертни комисии /ВНЕК/ за извършване на оценката на научните проекти в рамките на конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области /Тематичен конкурс”/ТК/.

Въз основа на извършеното класиране от ВНЕК с Протокол № 67 от заседанието на Изпълнителния съвет /ИС/ на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 07.12.2009 г. на основание чл.12, т.6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”/ПФНИ/, ИС одобрява проекта за финансиране.

В изпълнение разпоредбите на чл.29, ал.2 от ЗНИИ, управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е сключил Договор ДТК02/24/17.12.2009 г. за финансиране на проект ТК_09_0029. Посоченият договор е сключен между Фонд „Научни изследвания” /Възложител/, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, от една страна и от друга Изпълнители, както следва: Проф. Ангелина Киселова-Янева – ръководител на научния колектив; Медицински университет (София), представляван от проф. Ваньо Митев – ректор и Фондация Център за обучение и научни инициативи, представляван от Силвия Стоянова.

С чл. 1.1. е договорен предмет на договора, както следва: Финансиране на научно – изследователски проект с № ТК_09_0029 и с тема: „Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и бъбречно трансплантирани пациенти”.



Видно от договора, проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания“, конкурс с наименование: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области“ /ТК/. Съгласно чл. 1.1. от договора, проектът обхваща преобладаващо фундаментални научни проучвания /над 50 на сто/ и допуска извършването на индустриални научни изследвания за приложимост на резултатите от фундаменталните научни изследвания, както и общо обучение”.

С чл. 3 е договорено, че срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя. Съгласно чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от договора, за изпълнение на първи етап са предвидени 18 месеца, считано от датата на предоставянето на финансирането от Възложителя и за изпълнение на втори етап срок - 18 месеца, считано от датата на приемане на финансовия и научен отчет за изпълнението на първи етап от договора и предоставяне на финансиране от Възложителя.

Съгласно чл. 4 за изпълнението на Научната програма и постигане на предвидените в проекта резултати е договорено финансиране в размер на **500 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора за изпълнение на първи етап.

Съгласно чл. 4 е договорено финансиране в размер на **500 хил. лева**, 50 % от които следва да бъдат преведени авансово на изпълнителите по договора.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Договора, Фондът предоставя средствата за изпълнение на проекта както следва:

- авансово плащане за изпълнение на I етап – 50 % от средствата по ал.1, или сума в размер на 250 000 лв.;
- за изпълнение на II етап по чл. 3, ал. 3 – 40% от средствата по ал.1 или сумата от 200 000 лв.
- остатък от средствата в размер на 10% при окончателното изпълнение на проекта - 50 000 лв.

С чл. 4, ал. 7 е договорено, че финансирането за втори и трети етап се извършва с подписването на допълнителни споразумения и при наличие на финансови възможности на Възложителя. Договорено е, че остатъкът от средствата в размер на 10 %, се изплаща от Възложителя след одобрението на крайния научен и финансов отчет за изпълнението на проекта. С чл. 4, ал. 10 е договорено, че при констатирани незадоволителни или слаби резултати от първия етап, финансирането на проекта се намалява с решение на Изпълнителния съвет.

С чл. 6, ал. 1 са договорени допустимите разходи по изпълнение на проекта, както следва: разходи за персонал; разходи за инструменти и оборудване; разходи за сграден фонд; разходи за научно-изследователска дейност; допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научно-изследователския проект и други оперативни разходи /за материали, консумативи, командировъчни разходи, публикации, семинари, курсове и др./. Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, на членовете на научния колектив следва да бъде заплащано възнаграждение в зависимост от относителния дял на участващите в състава му. докторанти и млади учени и в съответствие с определения в Методиката за провеждането на конкурса, процентен дял от общото финансиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, Изпълнителите се задължават да използват предоставените им по чл. 4, средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/. С чл. 8, ал. 3 е договорено, че са недопустими промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишение на средствата по предвидените бюджетни пера, за които има нормативно определен размер. С чл. 8, ал. 2 е договорено, че изменението на договора в частта му относно финансиране на предвидените дейности се извършва чрез сключването на допълнителни споразумения.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от договора, изпълнителите се задължават да използват предоставените им средства съгласно Финансовия план /Приложение № 3, неразделна част от договора/ и предварително разпределение по чл. 2 /Приложение № 4/. С чл. 8, ал. 3 т. 2 е договорено, че Изпълнителите следва да изразходват законосъобразно и целесъобразно предоставените средства за изпълнение на дейностите по договора, като не могат да

B

